
ДОГОВОР №1521/ОКЭ-ДВОСТ/23/1/1
на выполнение работ по капитальному ремонту

г. Хабаровск «15» сентября 2023 г.

Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» (ОАО «РЖД»), 
именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице начальника Дальневосточной железной дороги – 

филиала ОАО «РЖД» Вейде Евгения Владимировича, действующего на основании доверенности 

от 28 декабря 2021 г. №693-Д, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью 

«Азимут», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Долговых Николая 

Константиновича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые 

«Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. В соответствии с протоколом конкурсной комиссии от 28.08.2023 года № 29 Заказчик 

поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства на выполнение работ по капитальному 

ремонту «Здание управления дороги» расположенное по адресу: г. Хабаровск, ул. Муравьева-
Амурского д. 20 (инв. номер 011010 сетевой номер 90012000000000000000) - объекта 

административно–хозяйственного центра (далее – Получатель), именуемых в дальнейшем 

«Работы».
Перечень Объектов капитального ремонта определен в приложении № 1 к настоящему 

Договору.
1.2. В рамках настоящего Договора Подрядчик выполняет комплекс Работ, включая 

производимые в ходе капитального ремонта основных средств ремонтно-монтажные работы, 
комплектацию материалами, изделиями, конструкциями, оборудованием в полном объеме.

1.3. Срок начала выполнения Работ по настоящему Договору – с даты подписания 

Договора Сторонами. Сроки окончания выполнения Работ по настоящему Договору – 31 декабря 

2023 года.
 Срок выполнения Работ определяется в Календарном плане, являющемся приложением 

№ 2 к настоящему Договору.
1.4. Объем и содержание Работ, а также сроки выполнения Работ могут быть 

пересмотрены Сторонами в случае существенных изменений обстоятельств, влияющих на 

выполнение Сторонами своих обязательств по настоящему Договору, с оформлением 

соответствующего дополнительного соглашения к настоящему Договору.
1.5. Права и обязанности Заказчика по настоящему Договору, в части приемки и оплаты 

выполненных Подрядчиком Работ, осуществляет Получатель

2. Цена Договора

2.1. Общая цена настоящего Договора с учетом всех расходов Подрядчика, включая 

стоимость материалов, изделий, конструкций, оборудования и затрат, связанных с их доставкой 

на Объекты, затрат на выполнение Работ, а также иных затрат Подрядчика, которые возникнут 
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или могут возникнуть в ходе выполнения Работ, составляет –  8 444 444 (восемь миллионов 

четыреста сорок четыре тысячи четыреста сорок четыре) рубля 00 копеек без учета НДС, в связи 

с переходом Подрядчика на упрощенную систему налогообложения в соответствии с 

уведомлением от 12.02.2020 г. №03603017.
Расчет цены настоящего Договора приведен в приложении № 3 к настоящему Договору.
Настоящим Подрядчик подтверждает, что надлежащим образом изучил все условия 

выполнения Работ по настоящему Договору и что никакие обстоятельства не могут повлиять на 

увеличение общей цены настоящего Договора, если иное не будет согласовано Сторонами в 

дополнительных соглашениях к настоящему Договору.
2.2. В случае прекращения Заказчиком финансирования Работ настоящий Договор 

подлежит расторжению с составлением акта сверки взаимных расчетов и оплатой Подрядчику 

фактически выполненных и принятых Получателем до даты расторжения настоящего Договора 

Работ.
3. Права и обязанности Сторон

3.1. Подрядчик обязан:
3.1.1. Выполнить все Работы по ремонту Объектов в объеме и в сроки, предусмотренные 

настоящим Договором, и сдать Объекты Получателю готовыми к эксплуатации в установленный 

срок в состоянии, обеспечивающем их нормальную эксплуатацию в соответствии с 

функциональным назначением Объектов.
3.1.2. Обеспечить:
качество выполнения всех Работ в соответствии с действующими нормами и 

техническими условиями;
своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке Работ и в 

течение гарантийного срока эксплуатации Объектов.
3.1.3. Гарантировать освобождение Заказчика (Получателя) от ответственности и всякого 

рода расходов, связанных с увечьем или несчастными случаями со смертельным исходом в 

процессе выполнения Работ Подрядчиком в отношении своего персонала либо третьих лиц.
3.1.4. Согласовать с Получателем порядок ведения Работ на Объектах и обеспечить 

соблюдение его на строительной площадке.
3.1.5. Обеспечить содержание и уборку строительной площадки и прилегающей 

непосредственно к ней территории.
3.1.6. Обеспечить в ходе проведения Работ выполнение требований, установленных 

Положением об обеспечении безопасной эксплуатации технических сооружений и устройств 

железных дорог при строительстве, реконструкции и (или) ремонте объектов инфраструктуры 

ОАО «РЖД», утвержденным распоряжением ОАО «РЖД» от 7 ноября 2018 г. № 2364р.
3.1.7. Вывезти в пятнадцатидневный срок с даты подписания Получателем акта о 

приемке-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов 

основных средств формы № ОС-3 (далее – акт формы № ОС-3) за пределы строительной 

площадки принадлежащие Подрядчику строительные машины, оборудование, инвентарь, 
инструменты, строительные материалы, временные сооружения, другое имущество и 

строительный мусор.
3.1.8. По отдельным видам Работ составлять акты на скрытые Работы.
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3.1.9. Сообщать Получателю о необходимости проведения приемки результатов скрытых 

Работ, подлежащих закрытию, не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до начала проведения 

такой приемки.
3.1.10. В случае, если представитель Получателя не явится к проведению приемки 

результатов скрытых Работ, подлежащих закрытию, составить односторонний акт и считать 

Работы принятыми, однако ответственность за качество выполненных Работ в таком случае 

лежит на Подрядчике. Раскрытие результатов скрытых Работ по требованию Получателя 

оплачивается им дополнительно, если такое раскрытие покажет отсутствие дефектов в 

выполненных Работах.
3.1.11. Не закрывать скрытые Работы без разрешения Получателя за исключением случая, 

указанного в подпункте 3.1.10 настоящего Договора.
3.1.12. В случае, если закрытие скрытых Работ выполнено без одобрения Получателя, или 

если Получатель не был информирован об этом, или был информирован с опозданием, по 

требованию Получателя за свой счет открыть любую часть скрытых Работ согласно указанию 

Получателя, а затем за свой счет восстановить ее.
3.1.13. При готовности к сдаче соответствующего Объекта известить об этом Получателя 

не менее чем за 15 (пятнадцать) рабочих дней до предполагаемой даты сдачи Объекта.
3.1.14. Провести предварительные испытания по окончании выполнения Работ по 

каждому из Объектов в присутствии представителя Получателя.
Испытания включают в себя индивидуальные испытания сооружений, устройств и 

механизмов, опробование оборудования, их результаты оформляются в соответствующем акте о 

проведении испытаний.
Если предварительные испытания дали отрицательный результат, Подрядчиком 

устраняются выявленные в Работах дефекты/недостатки в соответствии с условиями настоящего 

Договора, и такие испытания проводятся повторно.
3.1.15. Немедленно извещать Получателя (Заказчика) и до получения от него указаний 

приостанавливать Работы при обнаружении:
возможных неблагоприятных для Заказчика (Получателя) последствий выполнения его 

указаний о способе выполнения Работ;
иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, влияющих на результаты Работ либо 

создающих невозможность их завершения в срок.
3.1.16. Передать по завершении выполнения Работ Получателю исполнительную 

документацию о выполненных Работах.
3.1.17. В соответствии с пунктом 3 статьи 168 Налогового кодекса Российской  Федерации  

выставлять  Получателю счета не  позднее  5 (пяти) календарных дней с даты выполнения Работ 

с предоставлением копий документов, подтверждающих право на их подписание 

уполномоченными представителями Подрядчика.
Для целей настоящего Договора датой выполнения Работ является дата акта приемки 

Работ по форме № КС-2 (далее – акт формы № КС-2).
3.1.18. Предоставлять Получателю не позднее 2 (второго) числа месяца, следующего за 

отчетным месяцем, полный пакет документов (в том числе акты формы КС-2, справки о 

стоимости выполненных Работ по форме № КС-3 (далее – справка формы № КС-3), счета и т.д.), 
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а также копии документов, подтверждающих право на подписание указанных документов, 
уполномоченными представителями Подрядчика.

Для целей настоящего Договора под отчетным месяцем понимается календарный месяц, в 

котором выполнялись Работы.
3.1.19. Возвращать Получателю по акту приема-передачи все возвратные материалы, 

получаемые в результате выполнения Работ и являющиеся собственностью Заказчика, в том 

числе металлолом, запасные части и другие материалы.
3.1.20. При повреждении пути, устройств СЦБ, энергоснабжения, другого имущества по 

вине и/или с участием Подрядчика и/или его субподрядной организации, известить Получателя 

(Заказчика) о произошедшем и направить в адрес Получателя (Заказчика) материалы 

расследования не позднее 3 (трех) суток с даты произошедшего и возместить расходы на 

восстановление поврежденного пути, устройств СЦБ, энергоснабжения, другого имущества. 
3.1.21. Иметь все необходимые лицензии и разрешения, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации для выполнения Работ по настоящему Договору.
3.1.22. Не допускать нарушения технологий при выполнении Работ, угрожающего 

безопасности движения поездов и сохранности инженерных коммуникаций на объектах 

железнодорожной инфраструктуры.
3.1.23. Обеспечить в ходе выполнения Работ:
проведение необходимых мероприятий по технике безопасности, рациональному 

использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли. 
Выполнять Работы в соответствии с Правилами техники безопасности и санитарии при 

производстве Работ в хозяйстве административно – хозяйственного центра;
содержание и уборку Объекта и прилегающей непосредственно к нему территории;
соблюдение требований Правил пожарной безопасности на железнодорожном транспорте 

(ГОСТ 12.3.008);

соблюдение технологии производства Работ в зоне действующих технических устройств, 
обеспечивающих работу железнодорожного транспорта.

3.1.24. Информировать Получателя (Заказчика) по его запросу о ходе выполнения Работ 

по настоящему Договору.
3.1.25. Незамедлительно уведомлять Заказчика о любом происшествии на площадке, 

предоставленной для выполнения Работ, в том числе повреждении или гибели имущества, 
гибели или увечье персонала и принимаемых мерах по скорейшему устранению последствий 

происшествия.
3.1.26. При выполнении Работ применять качественные расходные материалы, изделия, 

конструкции, оборудование.
3.1.27. В случае отсутствия при выполнении Работ представителя Получателя или 

уполномоченного им лица, а также присутствия указанных лиц при проведении Работ (в любом 

случае) нести ответственность за качество используемых материалов, изделий, конструкций, 
оборудования, выполненных Работ.

3.1.28. Не нарушать прав третьих лиц, урегулировать требования, предъявленные к 

Заказчику (Получателю) третьими лицами в связи с исполнением настоящего Договора, и 

возместить Заказчику (Получателю) связанные с такими требованиями расходы и убытки.
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3.1.29. Предоставить гарантийный срок на результаты Работ по настоящему Договору 

согласно пункту 10.3 настоящего Договора.
3.1.30. В период гарантийного срока устранять за свой счет недостатки в результатах 

Работ, не позволяющие продолжить нормальную эксплуатацию Объектов. При этом 

гарантийный срок продлевается на период с даты обнаружения дефектов до даты их устранения.
3.1.31. Предоставить Заказчику информацию об изменениях в составе владельцев 

Подрядчика, включая конечных бенефициаров, и (или) в исполнительных органах Подрядчика, с 

приложением подтверждающих документов, не позднее, чем через 5 (пять) календарных дней с 

даты таких изменений.
В случае непредоставления Подрядчиком указанной информации, Заказчик вправе 

расторгнуть настоящий Договор в порядке, предусмотренном пунктом 17.3 настоящего 

Договора.
3.1.32. Не допускать привлеченными для выполнения Работ третьими лицами передачу 

выполнения Работ по настоящему Договору другим третьим лицам без письменного согласия 

Заказчика. В случае получения согласия Заказчика, такое привлечение осуществляется в порядке, 
определенном Заказчиком.

3.1.33. Объем выполняемых третьими лицами Работ в любом случае не может превышать 

30% от общего объема Работ по настоящему Договору.
3.1.34. По завершении всех Работ по соответствующему Объекту возвратить Заказчику не 

позднее 5 (пятого) числа месяца, следующего за отчетным месяцем, подписанный со своей 

Стороны акт формы № ОС-3.
 3.1.35. Исполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других 

разделах настоящего Договора.
3.1.36. Не переуступать права и обязанности по настоящему Договору без письменного 

согласия Заказчика.
3.1.37. При намерении осуществить уступку прав и/или обязанностей Подрядчик 

направляет соответствующее уведомление Заказчику. В течение 10 дней с момента получения 

уведомления Заказчик представляет Подрядчику перечень документов и информацию, 
необходимые для оформления согласия на уступку. 

 Уступка Подрядчиком по настоящему Договору осуществляется в порядке и по 

основаниям, определенным законодательством Российской Федерации и внутренними 

нормативными документами ОАО «РЖД» по письменному согласию Заказчика.
3.1.38. Соблюдать требования законодательства Российской Федерации рекомендации 

Роспотребнадзора, иных уполномоченных органов и ОАО «РЖД» в области санитарно-
эпидемиологического благополучия населения, в том числе направленные на предотвращение 

распространения инфекционных заболеваний (включая выполнение санитарно-
противоэпидемиологических мероприятий, использование средств индивидуальной защиты, 
соблюдение дистанции, проведение дезинфекции и другие меры).

3.1.39. На момент заключения настоящего Договора предоставить Заказчику обеспечение 

исполнения настоящего Договора в соответствии с требованиями раздела 20. «Обеспечение 

исполнения Договора» настоящего Договора.
3.1.40. В случае продления срока действия настоящего Договора и/или увеличения 

объема, предусмотренных настоящим Договором Работ, предоставить Заказчику увеличение 
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и/или дополнение к обеспечению исполнения настоящего Договора в соответствии с 

требованиями раздела 20 «Обеспечение исполнения Договора» настоящего Договора.
3.2. Подрядчик не вправе:
3.2.1. Передавать техническую документацию третьим лицам и вносить в нее изменения 

без письменного согласия Получателя (Заказчика).
3.2.2. Отступать от утвержденной Заказчиком (Получателем) сметной документации без 

письменного согласия Заказчика (Получателя).
3.3. Подрядчик вправе:
3.3.1. По согласованию с Заказчиком (Получателем), в случае досрочного выполнения 

Работ сдать их результаты Получателю в установленном настоящим Договором порядке.
3.3.2. Подрядчик вправе привлекать для выполнения Работ по настоящему Договору 

третьих лиц посредством проведения конкурсных процедур с привлечением Заказчика.
О привлечении третьих лиц для выполнения Работ по настоящему Договору Подрядчик 

обязан известить Заказчика в течение 5 (пяти) календарных дней с даты их привлечения. В 

извещении должны быть указаны наименования привлеченных третьих лиц, перечень и 

стоимость выполняемых ими Работ, определенные посредством проведения конкурсных 

процедур. Также к извещению должны прилагаться документы, обосновывающие выбор третьих 

лиц.
В случае привлечения Подрядчиком к выполнению Работ третьих лиц Подрядчик несет 

ответственность за действия привлекаемых им к выполнению Работ третьих лиц, как за 

собственные действия.
3.3.3. Подрядчик вправе направить письменное обращение Заказчику о пересмотре 

размера обеспечения исполнения настоящего Договора в соответствии с требованиями раздела 

20 «Обеспечение исполнения Договора» настоящего Договора, пропорционально выполненному 

объему Работ и принятому Заказчиком».
3.4. Заказчик (Получатель), обязан:
3.4.1. До начала выполнения Работ назначить лиц, отвечающих за безопасную 

организацию Работ.
3.4.2. Произвести приемку и оплату Работ, выполненных Подрядчиком, в порядке, 

предусмотренном разделами 8 и 9 настоящего Договора.
3.4.3. Осуществлять технический надзор за выполнением Работ.
3.4.4. Обеспечить допуск работников Подрядчика на Объекты и создать необходимые 

условия для выполнения ими Работ на Объектах (в соответствии с настоящим Договором).
3.4.5. После подписания актов формы № КС-2 и справок формы № КС-3 возвратить 

Подрядчику указанные акты и справки не позднее 5 (пятого) числа месяца, следующего за 

отчетным месяцем.
3.4.6. По завершении всех Работ по соответствующему Объекту подготовить и направить 

Подрядчику не позднее 3 (третьего) числа месяца, следующего за отчетным месяцем акт формы 

№ ОС-3.
3.4.7. Исполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других 

разделах настоящего Договора.
3.5. Заказчик (Получатель) вправе:
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3.5.1. Досрочно принять и оплатить выполненные Подрядчиком Работы.
3.5.2. Проверять ход и качество Работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его 

деятельность.
3.5.3. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе выполнения Работ по настоящему 

Договору.
3.6. Обо всех изменениях сведений, указанных в разделе 21 настоящего Договора 

Стороны обязуются известить друг друга в письменной форме в течение 5 (пяти) рабочих дней с 

даты их изменения. 
Неисполнение любой из Сторон настоящего пункта лишает ее права ссылаться на то, что 

предусмотренные настоящим Договором уведомления и платежи не были произведены 

надлежащим образом.
При отсутствии таких сообщений письменные уведомления и требования, а также 

платежи направляемые/перечисляемые Сторонами друг другу, отправляются по 

адресам/реквизитам, указанным в настоящем Договоре, и считаются 

доставленными/оплаченными, даже если адресат по этому адресу более не находится или 

сменились его реквизиты.
3.7. Воспользоваться независимой гарантией, предоставленной Подрядчиком, удержать 

денежные средства, внесенные Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения настоящего 

Договора в соответствии с требованиями раздела 20 «Обеспечение исполнения Договора»  

настоящего Договора, в случае если претензии по настоящему Договору, в том числе о 

возмещении убытков, об оплате неустоек за нарушение (ненадлежащее исполнение) условий 

настоящего Договора, за нарушение сроков выполнения Работ, направленные Подрядчику, 

остаются без удовлетворения».

4. Сметная документация

4.1. Заказчик (Получатель) передает утвержденную сметную документацию и/или 

калькуляции с утвержденными ведомостями комплектующих, включая дефектные ведомости 

(формы № ФОУ-18) по  Объектам Подрядчику в 1 (одном) экземпляре в течение 15 (пятнадцати) 
календарных дней с даты подписания Сторонами настоящего Договора. 

4.2. В случае изменения сметной документации по инициативе Заказчика (Получателя) 
расходы Подрядчика по этой причине компенсируются Заказчиком (Получателем) на основании 

дополнительно согласованной Сторонами сметной документации и дополнительного 

соглашения к настоящему Договору.
4.3. Отступления Подрядчиком от сметной документации, вызванные применением им 

технологий и способов производства Работ, отличных от предусмотренных сметной 

документацией, без изменения физических объемов Работ, качества и стоимости, Подрядчик 

согласовывает с Заказчиком (Получателем).

5. Сроки выполнения Работ

5.1. Общие сроки начала и окончания выполнения Работ по настоящему Договору 

определены в пункте 1.3 настоящего Договора.
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5.2. Даты начала и окончания Работ по каждому Объекту (сдачи Объекта) определяются в 

Календарном плане.
5.3. Датой фактического окончания всех Работ на Объекте и приемки соответствующего 

Объекта считается дата подписания Получателем и Подрядчиком акта формы № ОС-3 после 

проведения и получения положительного результата предварительных испытаний по Объекту.
5.4. В случае, если в ходе выполнения Работ возникнет необходимость внесения 

изменений в сроки исполнения обязательств по настоящему Договору, в том числе по срокам 

окончания Работ, то такие изменения могут быть внесены только путем подписания Сторонами 

дополнительного соглашения к настоящему Договору.

6. Поставка комплектующих и материалов

6.1. Подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить комплектацию Объектов 

материалами, изделиями, конструкциями, оборудованием в полном объеме.
6.2. Все поставляемые материалы, изделия, комплектующие и оборудование должны 

иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, 
удостоверяющие их качество. Копии этих документов   должны   быть   предоставлены   

Заказчику   (Получателю) за 15 (пятнадцать) календарных дней до начала производства Работ, 
выполняемых с использованием этих материалов, изделий, комплектующих и оборудования.

6.3. Если Подрядчик при выполнении Работ использует строительные материалы, 
изделия, комплектующие, оборудование, качество которых не было подтверждено 

сертификатами и необходимыми испытаниями образцов или соответствующими актами 

освидетельствования, Заказчик (Получатель) вправе потребовать от Подрядчика замены данных 

строительных материалов, изделий, комплектующих, оборудования без дополнительной оплаты.
6.4. Работы, признанные Заказчиком (Получателем) выполненными неудовлетворительно 

или с использованием недоброкачественных строительных материалов, Подрядчик обязан 

исправить в установленный предписанием Заказчика (Получателя) срок без возмещения 

понесенных Подрядчиком при этом убытков и затрат.
6.5. Подрядчик обязуется обеспечить приемку, складирование и хранение прибывающих 

на Объекты материалов, изделий, комплектующих, оборудования.
6.6. Подрядчик несет ответственность за сохранность всех поставленных для реализации 

настоящего Договора строительных материалов, изделий, комплектующих, оборудования.
6.7. Подрядчик имеет право применять возвратные материалы, получаемые от разборки 

конструкций и оборудования, только при получении на это специального разрешения от 

Заказчика (Получателя). 
 7. Распределение рисков

Риск повреждения или случайной гибели результатов Работ, в том числе Объектов, 
другого имущества, используемого при выполнении Работ, с даты начала выполнения Работ до 

подписания Получателем и Подрядчиком акта формы № ОС-3 несет Подрядчик.
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8. Порядок сдачи-приемки Работ

8.1. Выполненные Подрядчиком Работы, с учетом поставленных строительных 

материалов, изделий, комплектующих и оборудования принимаются Получателем ежемесячно. 
Оформление акта формы № КС-2 с перечнем материалов   и   комплектующих   на   основании   

журнала  учета выполненных Работ формы № КС-6а (далее – журнал формы № КС-6а) и справки 

формы № КС-3 производится Подрядчиком с  последующей передачей указанных документов на 

подпись Получателю не позднее 26 (двадцать шестого) числа отчетного месяца по реестру.
Право собственности на результаты Работ переходит к Заказчику после подписания 

Получателем и Подрядчиком актов формы КС-2 и справок формы КС-3.
8.2. Проверку хода выполнения Работ Получатель осуществляет в любое время и на 

любом участке Работ, известив Подрядчика не менее чем за 2 (два) календарных дня до ее 

начала. Подрядчик обязан обеспечить Получателю все условия для проверки хода выполнения 

Работ.
8.3. В случае выявления фактов несоблюдения Подрядчиком условий настоящего 

Договора, которые могут ухудшить качество Работ, или привести к иным недостаткам/дефектам, 
Получатель в течение 3 (трех) рабочих дней с даты их обнаружения выдает Подрядчику 

письменное предписание об их устранении. Подрядчик обязан исполнить предписание в 

установленные Получателем сроки. При невыполнении Подрядчиком такого предписания, 
Получатель (Заказчик) вправе отказаться от исполнения настоящего Договора на основании 

статьи 715 Гражданского кодекса Российской Федерации, либо потребовать выплаты неустойки 

за нарушение сроков выполнения Работ по устранению недостатков/дефектов в порядке, 
предусмотренном подпунктом 15.7 настоящего Договора. 

8.4.  При  невыполнении  Подрядчиком  обязанности,  указанной  в пункте 8.3 настоящего 

Договора, Получатель (Заказчик) вправе, для исправления некачественно выполненных Работ, 
потребовать от Подрядчика привлечь или самостоятельно привлечь для этого другую 

специализированную организацию с  последующим возмещением затрат Подрядчиком.
8.5. Получатель, в течение 10 (десяти) календарных дней с даты получения извещения 

Подрядчика о готовности соответствующего Объекта к сдаче, создает комиссию по приемке 

Объекта, оконченного капитальным ремонтом, Приемка Объекта оформляется актом формы 

№ ОС-3, ФСУ-5.
8.6. Подрядчик передает Получателю за 10 (десять) календарных дней до начала приемки 

законченного капитальным ремонтом Объекта 2 (два) экземпляра исполнительной 

документации, указанной в Правилах приемки.
8.7. При приемке-сдаче Работ Получателю Подрядчик обязан сообщить о требованиях, 

которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования результатов 

Работ, а также о возможных для самого Получателя (Заказчика) и других лиц последствиях 

несоблюдения соответствующих требований.

9. Оплата Работ и взаимные расчеты

9.1. Получатель осуществляет оплату Подрядчику выполненных по настоящему Договору 
Работ в размере 100% (сто процентов) от стоимости выполненных Работ в отчетном месяце, 
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поэтапно в соответствии с Календарным планом, в срок:

- не более 7 (семи) рабочих дней со дня подписания Заказчиком акта выполненных работ 
по форме № КС-2.

При совпадении последнего дня срока окончательного расчета с нерабочим и (или) 
нерабочим праздничным днем, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним 
рабочий день.

Работы по настоящему Договору выполняются и оплачиваются только в пределах 
договорной цены и годового лимита финансирования, утвержденного Заказчиком.

Авансирование не предусмотрено.
9.2. Представление первичных учетных документов: за  август-ноябрь отчетного года – не 

позднее 3-его числа следующего месяца, если указанная дата приходится на нерабочий день, 
днем окончания срока считается следующий за ним рабочий день, за декабрь – в течение 2 

первых рабочих дней следующего года.
9.3. Оплата выполненных Подрядчиком Работ по настоящему Договору осуществляется 

по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на банковский счет 

Подрядчика.
Датой исполнения обязательств Получателя по оплате Работ по настоящему Договору 

считается дата списания денежных средств с расчетного счета Получателя.

9.4. Заказчик вправе требовать пересмотра условий расчетов по настоящему Договору в 

случае внесения изменений в законодательство Российской Федерации и в нормативные 

документы Заказчика.
9.5. В случае исключения Исполнителя из Единого реестра субъектов малого и среднего 

предпринимательства расчеты по такому договору осуществляются в соответствии с типовыми 

условиями расчетов для таких договоров, утвержденных распоряжением ОАО 2РЖД» от 17 мая 

2023 г. № 1195/р, начиная с квартала, следующего за кварталом, в котором произошло 

исключение контрагента из указанного реестра.
9.6. В срок до 25 (двадцать пятого) числа месяца, следующего за отчетным полугодием, а 

также в случае расторжения настоящего Договора, сторонами производится сверка расчетов 

путем подписания акта сверки взаимных расчетов, по форме предоставленной Заказчиком. При 

этом Подрядчик обязан подписать полученный акт сверки взаимных расчетов в течении 5 (пяти) 
календарных дней, считая от даты получения акта от Заказчика.

10. Гарантии качества по сданным Работам

10.1. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и Работы, 
выполненные Подрядчиком по настоящему Договору.

10.2. Подрядчик гарантирует после выполнения Работ на Объекте нормальную 

эксплуатацию Объекта на протяжении гарантийного срока, указанного в пункте 10.3 настоящего 

Договора, и несет ответственность за выявленные недостатки.
10.3. Гарантийный срок нормальной эксплуатации Объекта и входящих в него 

инженерных систем, комплектующих, материалов, оборудования и Работ устанавливается в 

течение 60 (шестидесяти) месяцев с даты подписания Получателем акта формы № ОС-3. 
10.4. Если в период гарантийного срока эксплуатации Объекта обнаружатся дефекты, 

препятствующие нормальной его эксплуатации, Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в 
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согласованные с Получателем (Заказчиком) сроки. Для участия в составлении акта, 
фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан 

направить своего представителя не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты получения письменного 

извещения Получателя (Заказчика). Гарантийный срок в этом случае продлевается 

соответственно на период с даты обнаружения дефектов до даты их устранения.
10.5. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения 

Объекта со стороны третьих лиц, за исключением привлеченных Подрядчиком к выполнению 

Работ.
10.6. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных 

дефектов Получатель (Заказчик) составляет односторонний акт, имеющий силу акта, 
подписанного Сторонами.

11. Контроль и надзор Заказчика 

11.1. Заказчик (Получатель) вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством 

выполняемых Работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством применяемых материалов.
11.2. Заказчик (Получатель) в целях осуществления контроля и надзора за выполнением 

Работ вправе заключить договор об оказании услуг по контролю и надзору за ходом и качеством 

выполняемых Работ с лицом, имеющим необходимую квалификацию в выполнении Работ по 

капитальному ремонту объектов административно – хозяйственного центра Дальневосточной 

железной дороги. 
11.3. Указанное в пункте 11.2 настоящего Договора лицо, от имени Заказчика 

(Получателя) осуществляет технический надзор и контроль соблюдения Подрядчиком 

Календарного плана производства Работ и их качества, а также производит проверку 

соответствия используемых им материалов и комплектующих условиям настоящего Договора и 

утвержденной сметной документации. Указанное лицо имеет право беспрепятственного доступа 

ко всем видам Работ в любое время в течение всего периода выполнения Работ.
11.4. Подрядчик ведет журнал формы № КС-6а, в котором отражает весь ход 

фактического выполнения Работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с выполнением 

Работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика (Получателя) и Подрядчика. По 

требованию Заказчика (Получателя) Подрядчик предоставляет копию журнала формы № КС-6а 

вместе с актами формы № КС-2 и справками формы № КС-3 за отчетный месяц.
11.5. Осуществляя контроль выполнения Работ, ни Заказчик (Получатель), ни 

привлеченное в соответствии с пунктом 11.2 настоящего Договора лицо, не вмешиваются в 

оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

12. Изменение условий Договора

12.1. Если Заказчик (Получатель) не исполнит в срок свои обязательства, 
предусмотренные настоящим Договором, и это приведет к задержке выполнения Работ, то 

Подрядчик имеет право на продление срока выполнения Работ на соответствующий период и на 

освобождение на этот период от уплаты неустойки за просрочку сдачи Объекта в эксплуатацию. 
В этом случае Стороны должны принять все необходимые меры, предотвращающие 
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дополнительные расходы. Если у Подрядчика возникнут дополнительные расходы, вызванные 

неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Заказчиком (Получателем), то он 

немедленно обязан письменно сообщить Заказчику (Получателю) размер этих расходов с 

подтверждением их документами, на основании которых Стороны заключают соглашение о 

сроках и форме их возмещения.
12.2. В случае, если Заказчиком (Получателем) было принято решение о приостановке 

Работ на Объекте, не связанное с ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств 

по настоящему Договору, Заказчик (Получатель) обязан в десятидневный срок до 

предполагаемой даты приостановки Работ уведомить об этом Подрядчика. Подрядчик в день 

получения уведомления обязан приостановить выполнение Работ на Объекте. Стороны 

составляют акты сверки физических объемов выполненных на момент приостановления Работ, а 

также акты сверок взаимных расчетов. Заказчик (Получатель) обязуется оплатить Подрядчику в 

полном объеме выполненные до даты приостановления Работы, подтвержденные взаимными 

актами сверок, в тридцатидневный срок с даты их приостановления.
12.3. Заказчик (Получатель) вправе вносить изменения в объем выполняемых Работ или 

места их выполнения, в случае сохранения единичных расценок на Работы и материалы, 
определенных по результатам конкурсных процедур.

В случае необходимости внесения по мнению Заказчика (Получателя) изменений в объем 

выполняемых Работ он обязан направить письменное распоряжение, обязательное для 

выполнения Подрядчиком, с указанием:
увеличить или сократить объем некоторой указанной Работы, включенной в настоящий 

Договор;
изменить характер, качество или вид некоторой указанной Работы;
выполнить определенную дополнительную работу, необходимую для завершения 

капитального ремонта Объекта, с оформлением дополнительного соглашения к настоящему 

Договору.
12.4. Выполнение Подрядчиком объема Работ, превышающего утвержденный в сметной 

документации, без согласования с Заказчиком (Получателем), лишает его права требовать от 

Заказчика (Получателя) оплаты дополнительно выполненных работ.
12.5. Цена настоящего Договора может быть откорректирована после определения цены 

Работ по каждому Объекту, в связи с чем Стороны подписывают соответствующее 

дополнительное соглашение к настоящему Договору.

13. Обстоятельства непреодолимой силы

13.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, 
обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и 

непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявленной или 

фактической войной, гражданскими волнениями, эпидемиями, блокадами, эмбарго, пожарами, 
землетрясениями, наводнениями и другими природными стихийными бедствиями, изданием 

актов органов государственной власти.
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13.2. Свидетельство, выданное торгово-промышленной палатой или иным компетентным 

органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия 

обстоятельств непреодолимой силы.
13.3. Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие действия 

обстоятельств непреодолимой силы, должна не позднее, чем в трехдневный срок, известить 

другую Сторону в письменном виде о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение 

обязательств по настоящему Договору.
В случае неисполнения Стороной обязанности, предусмотренной в настоящем пункте, она 

лишается права ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы как на обстоятельства, 
освобождающие ее от ответственности за ненадлежащее исполнение или неисполнение 

обязательств по настоящему Договору.
13.4. Действие обстоятельств непреодолимой силы продлевает срок выполнения 

обязательств по настоящему Договору на срок действия обстоятельств непреодолимой силы.

14. Антикоррупционная оговорка

14.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их 

аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и 

не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, 
любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-
либо неправомерные преимущества или для достижения иных неправомерных целей.

При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их 

аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые 

применимым для целей настоящего Договора законодательством как дача/получение взятки, 
коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования применимого 

законодательства и международных актов о противодействии коррупции.
14.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может 

произойти нарушение каких-либо положений пункта 14.1 настоящего раздела, соответствующая 

Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме. В письменном 

уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно 

подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти 

нарушение каких-либо положений пункта 14.1 настоящего раздела другой Стороной, ее 

аффилированными лицами, работниками или посредниками. 
Каналы уведомления Заказчика о нарушениях каких-либо положений пункта 14.1 

настоящего раздела: 8-800-775-65-66, электронная почта anticorruption@center.rzd.ru. Обращения 

заявителей о фактах коррупционных проявлений в ОАО "РЖД" также могут направляться 

почтовым отправлением с пометкой "в Центр по организации противодействия коррупции - 

структурное подразделение ОАО "РЖД" по адресу: 107174, г.Москва, вн.тер.г. муниципальный 

округ Басманный, ул. Новая Басманная, д.2/1, стр.1.
Каналы уведомления Подрядчика о нарушениях каких-либо положений пункта 14.1 

настоящего раздела: azimut.khv@bk.ru, 8-924-203-36-46.

Сторона, получившая уведомление о нарушении каких-либо положений пункта 14.1 
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настоящего раздела, обязана рассмотреть уведомление и сообщить другой Стороне об итогах его 

рассмотрения в течение 30 (тридцати) дней со дня их поступления. В исключительных случаях, с 

целью проведения дополнительной проверки обстоятельств, изложенных в обращении, срок его 

рассмотрения может быть продлен, но не более чем на 30 дней, об этом должен быть 

проинформирован заявитель. 
14.3. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам 

нарушения положений пункта 14.1 настоящего раздела с соблюдением принципов 

конфиденциальности и применение эффективных мер по предотвращению возможных 

конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют  отсутствие негативных последствий как для 

уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей Стороны, 
сообщивших о факте нарушений. 

14.4. В случае подтверждения факта нарушения одной Стороной положений пункта 14.1 

настоящего раздела и/или неполучения другой Стороной информации об итогах рассмотрения 

уведомления о нарушении в соответствии с пунктом 14.2 настоящего раздела, другая Сторона 

имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке путем 

направления письменного уведомления не позднее чем за 30 (тридцать) календарных дней до 

даты прекращения действия настоящего Договора. 

15. Ответственность Сторон

15.1. За нарушение сроков оплаты выполненных и принятых Работ Получатель 

уплачивает Подрядчику пеню в размере 0,1% от стоимости подлежащих оплате Работ за каждый 

день просрочки. Если просрочка   составит свыше 30 (тридцати) календарных дней Получатель 

уплачивает неустойку в размере 2% от стоимости подлежащих оплате Работ за каждые 

последующие 10 (десять) календарных дней до фактического исполнения обязательства.
15.2. За нарушение сроков сдачи Работ (сдачи Объекта) Подрядчик уплачивает 

Получателю неустойку в размере 0,1% от стоимости невыполненных в срок Работ по 

соответствующему Объекту за каждый день просрочки. Если просрочка составит свыше 30 

(тридцати) календарных дней Подрядчик уплачивает неустойку в размере 2% от стоимости 

Работ по соответствующему Объекту за каждые последующие 10 (десять) календарных дней до 

фактического исполнения обязательства.
15.3. В случае нарушения Подрядчиком сроков представления комплекта документов, 

указанных в п. 9.1 Договора, Заказчик вправе применить штраф в размере 0,1% в день от 

стоимости поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), подтвержденной 

документами, представленными в нарушение установленного договором срока, но не менее 2,3% 

от стоимости поставленного товара (выполненных работ, оказанных услуг), подтвержденной 

документами, представленными в нарушение установленного договором срока.
15.4. За несвоевременное освобождение строительной площадки от принадлежащего 

Подрядчику имущества, мусора, строительной техники Подрядчик уплачивает Получателю 

неустойку в размере – 3 000 (Трех тысяч) рублей за каждый день просрочки.
15.5. В случае ненадлежащего выполнения Подрядчиком условий настоящего Договора, 

несоответствия результатов Работ обусловленным Сторонами требованиям Подрядчик 

уплачивает Заказчику (Получателю) штраф в размере 1% от общей цены настоящего Договора.
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В случае возникновения при этом у Заказчика (Получателя) каких-либо убытков 

Подрядчик возмещает такие убытки Заказчику (Получателю) в полном объеме.
15.6. В случае если действия (бездействие) Подрядчика повлекли за собой нарушение 

графика движения поездов из-за отказов технических средств или технологических нарушений с 
их задержкой на 6 минут и более для пассажирских и пригородных поездов и от 15 минут для 
грузовых и прочих поездов, контрагент обязан выплатить ОАО "РЖД" штраф за 
продолжительность задержек поездов соответствующих типов, выраженную в часах, 
определяемый на основе размеров штрафов за 1 поездо-час простоя поездов на территории 
региона железной дороги:

грузового поезда - 36 483,75 руб./ч;
пассажирского поезда дальнего следования - 19 643,29 руб./ч;
пассажирского поезда в пригородном сообщении:

при задержке - 17 323,13 руб./ч;
при отмене - 19 921,88 руб./ч;

хозяйственного поезда :
в электрической тяге 5 918,51 руб./ч;
в дизельной тяге 6 904,94 руб./ч;
электропоезда 2 834,40 руб./ч;
Дизель - поезда и автомотрисы 6 171,94 руб./ч;
Рельсовые автобусы 5 036,46 руб./ч;

поездного локомотива:
грузового в электрической тяге 4 270,82 руб./ч;
грузового в дизельной тяге 9 959,26 руб./ч;
пассажирского в электрической тяге 5 908,01 руб./ч;
пассажирского в дизельной тяге 7 774,62 руб./ч;

маневрового локомотива 4 078,05 руб./ч.
Выплаты должны производиться в течение 10 дней с даты предъявления Заказчиком 

соответствующего требования. Определение продолжительности простоя и количества поездов 
каждого типа, задержанных по причине конкретного нарушения, осуществляется на основании 
Справки о задержанных поездах по причине инцидента, вызывающего нарушения графика 
движения поездов на основе данных, которые содержатся в автоматизированных системах ГИД 
"Урал-ВНИИЖТ", КАС АНТ и КАСАТ.

15.7. За задержку устранения недостатков/дефектов в Работах выявленных при их 

приемке Получателем, в нарушение сроков, предусмотренных совместным актом произвольной 

формы, а в случае неявки представителя Подрядчика для подписания акта или отказа 

Подрядчика от подписания акта – односторонним актом, либо отраженных в предписании 

Получателя в соответствии с пунктом 8.3 настоящего Договора, Подрядчик уплачивает 

неустойку в размере 0,1% от стоимости Работ по соответствующему Объекту за каждый день 

просрочки, но не более 10% стоимости указанных Работ.
15.8. Подрядчик несет материальную ответственность за случаи нанесения работниками 

Подрядчика, иными третьими лицами (в том числе неизвестными) повреждений (порчи) 
инженерных коммуникаций, а также иного имущества Заказчика, расположенного в пределах 

территории, на которой выполняются Работы в рамках настоящего Договора, в течение всего 

срока их проведения, от даты предоставления строительной площадки Подрядчику для 

производства Работ и вплоть до передачи законченного Объекта от Подрядчика к Заказчику 

(Получателю), в связи с чем, Подрядчик обязан за собственный счет в максимально короткий 
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срок (согласованный с Заказчиком (Получателем)) устранить выявленные повреждения либо 

возместить Заказчику (Получателю) расходы по приобретению материалов и/или оборудования, 
необходимых для ликвидации повреждений, а также стоимость работ по устранению 

повреждений, выполненных привлеченной Заказчиком (Получателем) специализированной 

организацией.
15.9. При повреждении (порче) инженерных коммуникаций, (в том числе устройств СЦБ, 

связи, электроснабжения), сооружений и устройств железнодорожного пути, подвижного 

состава, а также иного имущества Заказчика, расположенных в пределах территории, на которой 

производятся Работы в рамках настоящего Договора в течение срока его действия Подрядчик 

уплачивает Заказчику (Получателю) штраф в размере – 5 000 000 (Пять миллионов) рублей. За 

повторный случай повреждения (порчи) данного имущества в течение указанного срока 

Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере – 8 000 000 (Восемь миллионов) рублей. При 

этом убытки, причиненные Заказчику в результате повреждения (порчи) указанного имущества, 
возмещаются в полной сумме сверх неустойки.

Факт повреждения (порчи) имущества Заказчика (Получателя) фиксируется 

соответствующим актом, который подписывается уполномоченными представителями Заказчика 

(Получателя) и Подрядчика. 

Для участия в составлении акта Подрядчик обязан направить своего представителя не 

позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня получения письменного извещения Заказчика 

(Получателя).

При отсутствии представителя Подрядчика, надлежащим образом уведомленного о дате, 

месте и времени проведения осмотра поврежденного имущества, акт оформляется Заказчиком 

(Получателем) в одностороннем порядке, после чего он приобретает силу документа, 

подписанного Сторонами.

15.10. В случае утраты документации, переданной Подрядчику Заказчиком 

(Получателем), неисполнения или ненадлежащего исполнения условий, предусмотренных 

разделом 18 настоящего Договора, Подрядчик возмещает Заказчику (Получателю) убытки и 

оплачивает штраф в размере 0,1% от общей цены настоящего Договора в течение 10 (десяти) 
календарных дней с даты предъявления Заказчиком (Получателем) соответствующего 

требования.
15.11. В случае уступки прав и/или обязанностей Подрядчиком по настоящему Договору в 

нарушение требований пункта 3.1.37. настоящего Договора, Подрядчик уплачивает Заказчику 

штраф в размере 10% от суммы (стоимости) уступленного требования (обязательства).
15.12. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком (Получателем) за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядными организациями, 
привлекаемыми Подрядчиком для выполнения Работ на Объектах по отдельно заключенным 

договорам, не вовлекая во взаимоотношения со своими контрагентами Заказчика (Получателя).
15.13. В случае предъявления Заказчику (Получателю) со стороны третьих лиц, в том 

числе государственных органов, каких-либо претензий, требований, исков, связанных с 

ненадлежащим выполнением Работ, Подрядчик по требованию Заказчика (Получателя) 
возмещает последнему все возникшие в связи с такими претензиями, требованиями, исками 

расходы и убытки, и принимает непосредственное участие в урегулировании претензий,  
Документ подписан на ЭП "РТС-тендер"
Договор №1521/ОКЭ-ДВОСТ/23/1/1
Страница 16 из 26



17

требований, исков, обеспечив надлежащую защиту интересов Заказчика (Получателя).
15.14. Применение любой меры ответственности, предусмотренной настоящим 

Договором, должно сопровождаться направлением претензии (уведомления) с указанием в ней 

характера нарушения и расчета суммы неустойки,   иных   санкций.   Направление   указанного   

уведомления  является  обязательным  условием.  Срок  ответа  на  претензию  (уведомление) –  

30  (тридцать)  календарных  дней  с  даты  получения  претензии (уведомления).
Для целей расчета неустойки по настоящему Договору Стороны применяют стоимость 

(цену) в том размере, в котором такая стоимость (цена) оплачена или подлежит оплате по 

настоящему Договору с учетом НДС.
15.15. Уплата виновной Стороной неустойки, а также возмещение убытков не 

освобождает ее от исполнения своих обязательств в натуре.
15.16. За несоблюдение Подрядчиком обязанностей, предусмотренных пунктом 3.1.38 

Подрядчик несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации, а 

также возмещает в полном объеме расходы и убытки (в том числе суммы оплаченных штрафов, 
удовлетворенных претензий и т.д.), понесенные ОАО «РЖД», в том числе в случае предъявления 

к ОАО «РЖД» третьими лицами требований в результате несоблюдения Подрядчиком 

указанных обязанностей.
15.17. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
15.18. Перечисленные в настоящем Договоре штрафные санкции могут быть взысканы 

Заказчиком путем удержания причитающихся сумм при оплате счетов Подрядчика, либо путем 

удержания денежных средств, предоставленных Подрядчиком в качестве обеспечения 

исполнения настоящего Договора / обращения к гаранту о выплате причитающихся сумм, в 

порядке, предусмотренном пунктами 15.19 и  20.4 настоящего Договора.
Если Заказчик не удержит по какой-либо причине сумму штрафных санкций, Подрядчик 

обязуется уплатить такую сумму в течение 10 (десяти) календарных дней с даты предъявления 

Заказчиком  соответствующего требования в письменном виде.
Для целей расчета неустойки по настоящему Договору Стороны применяют цену Работ в 

том размере, в котором такая цена оплачена или подлежит оплате по настоящему Договору с 

учетом НДС (если Подрядчик является плательщиком НДС).
15.19. В случае одностороннего отказа Подрядчика от исполнения настоящего Договора 

полностью или частично, не связанного с нарушением Заказчиком обязательств по настоящему 

Договору, обеспечение исполнения настоящего Договора удерживается/взыскивается 

Заказчиком в полном объеме, независимо от объема выполненных Подрядчиком Работ.

16. Разрешение споров

16.1. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего Договора, 
решаются Сторонами путем переговоров, которые могут проводиться, в том числе, путем 

отправления писем по почте, обмена факсимильными сообщениями.
16.2. Если Стороны не придут к соглашению путем переговоров, все споры 

рассматриваются в претензионном порядке. Срок ответа на претензию – 30 (тридцать) 
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календарных дней с даты получения претензии.

16.3. В случае, если споры не урегулированы Сторонами с помощью переговоров и в 

претензионном порядке, то они передаются заинтересованной Стороной в Арбитражный суд 

Хабаровского края.

17. Прекращение Договора

17.1. Заказчик вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном 

порядке, в том числе в случаях:
задержки   Подрядчиком   начала   выполнения   Работ   более   чем   на  30 (тридцать) 

календарных дней по причинам, не зависящим от Заказчика (Получателя);
систематического нарушения Подрядчиком сроков выполнения Работ;
несоблюдения Подрядчиком требований по качеству выполняемых Работ, если  

исправление  соответствующих  некачественно  выполненных  Работ влечет задержку 

выполнения Работ более чем на 30 (тридцать) календарных дней;
аннулирования у Подрядчика свидетельств о допуске к выполнению Работ, входящих в 

комплекс выполняемых Работ по настоящему Договору, выданных саморегулируемыми 

организациями (СРО), аннулирования у Подрядчика других актов государственных органов 

(лицензии и т.д.), лишающего Подрядчика права на выполнение Работ;
непредставления Подрядчиком информации, указанной в подпунктах 3.1.31 - 3.1.32 

настоящего Договора.
17.2. Подрядчик вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке в 

случае неоплаты Заказчиком (Получателем) выполненных Работ в течение 3 (трех) календарных 

месяцев подряд.
17.3. Сторона, решившая расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном 

порядке, направляет письменное уведомление об этом другой Стороне не позднее, чем за 30 

(тридцать) календарных дней до даты предполагаемого расторжения настоящего Договора. 
Настоящий Договор считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении о расторжении 

настоящего Договора.
17.4. При расторжении настоящего Договора по соглашению Сторон выполненные 

Работы передаются Получателю по акту формы № КС-2, справке формы № КС-3 и производится 

сверка взаимных расчетов между Получателем и Подрядчиком с оформлением акта сверки 

взаимных расчетов.
17.5. При расторжении настоящего Договора в соответствии с пунктами 17.1 и 17.2 

настоящего Договора Стороны производят взаимные расчеты, на основании оформленных актов 

сверок взаимных расчетов. Подрядчик возвращает Получателю денежные средства за 

невыполненные, но оплаченные Получателем Работы, а Получатель оплачивает Подрядчику 

стоимость выполненных и принятых Получателем Работ до даты расторжения настоящего 

Договора.

18. Конфиденциальность

18.1. Подрядчик обязуется в течение срока действия настоящего Договора и в течение 5 

(пяти) лет после его прекращения обеспечить охрану полученной от Заказчика (Получателя) 
информации конфиденциального характера и не использовать эту информацию для целей, не 
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связанных с выполнением обязательств по настоящему Договору.

18.2. Информация конфиденциального характера, передаваемая Сторонами друг другу, 
должна иметь реквизиты, свидетельствующие о ее конфиденциальности.

18.3. Подрядчик обязуется не передавать оригиналы или копии документов, полученных 

от Заказчика (Получателя) в связи с настоящим Договором, третьим лицам без предварительного 

письменного согласия Заказчика (Получателя). 
18.4. Подрядчик имеет право раскрывать информацию конфиденциального характера 

государственным органам, уполномоченным запрашивать такую информацию в соответствии с 

законодательством Российской  Федерации,  на  основании  должным  образом  оформленного 

запроса  на  предоставление  такой  информации.  При  этом,  Подрядчик обязан 

незамедлительно уведомить Заказчика (Получателя) о поступившем запросе  и  предпринять  все  

необходимые  и  допустимые  законом  действия для   предотвращения   раскрытия   информации   

конфиденциального   характера.
18.5. Любой ущерб, причиненный Заказчику (Получателю) несоблюдением требований 

настоящего раздела подлежит полному возмещению Подрядчиком.

19. Налоговая оговорка

19.1 Подрядчик  гарантирует, что:
зарегистрирован в ЕГРЮЛ надлежащим образом;
его исполнительный орган находится и осуществляет функции управления по месту 

регистрации юридического лица, и в нем нет дисквалифицированных лиц;
располагает персоналом, имуществом и материальными ресурсами, необходимыми для 

выполнения своих обязательств по договору, а в случае привлечения подрядных организаций  

принимает все меры должной осмотрительности, чтобы подрядные организации  

соответствовали данному требованию;
располагает лицензиями, необходимыми для осуществления деятельности и исполнения 

обязательств по договору, если осуществляемая по договору деятельность является 

лицензируемой;
является членом саморегулируемой организации, если осуществляемая по договору 

деятельность требует членства в саморегулируемой организации;
ведет бухгалтерский учет и составляет бухгалтерскую отчетность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами по 

бухгалтерскому учету, представляет годовую бухгалтерскую отчетность в налоговый орган; 
ведет налоговый учет и составляет налоговую отчетность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и нормативными 

правовыми актами органов местного самоуправления, своевременно и в полном объеме 

представляет налоговую отчетность в налоговые органы;
не допускает искажения сведений о фактах хозяйственной жизни (совокупности таких 

фактов) и объектах налогообложения в первичных документах, бухгалтерском и налоговом 

учете, в бухгалтерской и налоговой отчетности, а также не отражает в бухгалтерском и 

налоговом учете, в бухгалтерской и налоговой отчетности факты хозяйственной жизни 
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выборочно, игнорируя те из них, которые непосредственно не связаны с получением налоговой 

выгоды;
своевременно и в полном объеме уплачивает налоги, сборы и страховые взносы;
отражает в налоговой отчетности по НДС все суммы НДС, предъявленные Заказчику;

лица, подписывающие от его имени первичные документы и счета-фактуры, имеют на 

это все необходимые полномочия и доверенности.
19.2. Если Подрядчик  нарушит гарантии (любую одну, несколько или все вместе), 

указанные в пункте 19.1.  и это повлечет:
предъявление налоговыми органами требований к Заказчику  об уплате налогов, сборов, 

страховых взносов, штрафов, пеней, отказ в возможности признать расходы для целей 

налогообложения прибыли или включить НДС в состав налоговых вычетов и (или) предъявление 

третьими лицами, купившими у Заказчика товары (работы, услуги), имущественные права, 
являющиеся предметом настоящего договора, требований к Заказчику о возмещении убытков в 

виде начисленных по решению налогового органа налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 
штрафов, а также возникших из-за отказа в возможности признать расходы для целей 

налогообложения прибыли или включить НДС в состав налоговых вычетов, то Подрядчик 

обязуется возместить Заказчику  убытки, который последний понес вследствие таких нарушений. 
19.3. Подрядчик в соответствии со ст. 406.1. Гражданского кодекса Российской 

Федерации, возмещает Заказчику все убытки последнего, возникшие в случаях, указанных в 

пункте 19.2 настоящего раздела. При этом факт оспаривания или не оспаривания налоговых 

доначислений в налоговом органе, в том числе вышестоящем, или в суде, а также факт 

оспаривания или не оспаривания в суде претензий третьих лиц не влияет на обязанность 

Подрядчика возместить имущественные потери.

20. Обеспечение исполнения Договора

20.1. Обязательства Подрядчика по настоящему Договору обеспечены независимой 

банковской гарантией. 
20.2. Размер обеспечения исполнения настоящего Договора составляет –                                     

281 751 (двести восемьдесят одна тысяча семьсот пятьдесят один) рубль, 17 копеек.
20.3. Заказчик вправе предъявить требования к гаранту, выдавшему Подрядчику 

независимую гарантию, о выплате суммы гарантии в случае неисполнения либо ненадлежащего 

исполнения Подрядчиком условий настоящего Договора.

20.4. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств по 

настоящему Договору перестало быть действительным, прекратило свое действие или иным 

образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком своих обязательств по настоящему 

Договору, Подрядчик обязуется в день, когда соответствующее обеспечение исполнения 

обязательств по настоящему Договору перестало действовать предоставить Заказчику иное 

(новое) надлежащее обеспечение настоящего Договора на тех же условиях и в том же размере.
20.5. Размер обеспечения исполнения настоящего Договора по согласованию Сторон 

может быть уменьшен пропорционально стоимости выполненных Работ, приемка и оплата 
которых осуществлены в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором, на 
основании соответствующего обращения, направляемого Подрядчиком в адрес Заказчика.
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В случае принятия решения об уменьшении размера обеспечения исполнения настоящего 

Договора Сторонами оформляется соответствующее  дополнительное соглашение к настоящему 
Договору.

20.6.  В случае продления срока действия настоящего Договора и/или увеличения объема, 
предусмотренных настоящим Договором Работ, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика 
увеличения срока действия независимой гарантии соразмерно продлению срока действия 
настоящего Договора и/или увеличению объема, предусмотренных настоящим Договором Работ, 
до даты подписания дополнительного соглашения к настоящему Договору. Дополнение к 
независимой гарантии предоставляется Заказчику одновременно с подписанным со стороны 
Подрядчика дополнительным соглашением к настоящему Договору».

21. Прочие условия

21.1. В настоящий Договор могут быть внесены изменения и дополнения, которые 
оформляются Сторонами дополнительными соглашениями к настоящему Договору.

21.2. Любое уведомление по настоящему Договору осуществляется в письменной форме, 
направляется заказным письмом адресату по его почтовому адресу, указанному в разделе 22 
настоящего Договора. Уведомление считается принятым адресатом в день его получения.

Для оперативного урегулирования вопросов, изложенных в уведомлении, допускается 
направление копии уведомления факсимильным сообщением, письмом по электронной почте с 
последующим направлением такого уведомления по почтовому адресу.

В случае, когда направленное одной Стороной другой Стороне уведомление вернется с 
отметкой почты об отсутствии адресата по адресу, указанному в разделе 22 настоящего 
Договора, то датой получения такого уведомления будет считаться дата направления такого 
уведомления.

21.3. При выполнении настоящего Договора Стороны руководствуются 
законодательством Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, на территории 
которых ведется капитальный ремонт Объектов.

21.4. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует 
по 31 марта  2024 года.

21.5. При прекращении настоящего Договора Стороны подписывают акт приемки 

исполненных обязательств, составленный по форме приложения № 4 к настоящему Договору.
21.6. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую силу, 

по одному экземпляру для каждой из Сторон.
21.7. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями.
21.8. К настоящему Договору прилагаются:
21.8.1. Перечень Объектов капитального ремонта (приложение № 1);
21.8.2. Календарный план (приложение № 2);
21.8.3. Расчет цены договора (приложение № 3);
21.8.4. Форма  акта  приемки  исполненных  обязательств  (приложение   № 4).

22. Адреса и реквизиты Сторон

ЗАКАЗЧИК: ПОДРЯДЧИК:
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Открытое акционерное общество «Российские железные 
дороги»,
107174, г.Москва, вн.тер.г. муниципальный округ 
Басманный, ул. Новая Басманная, д.2/1, стр.1; 
Дальневосточная железная дорога – филиал ОАО «РЖД»
680000, г. Хабаровск, ул. Муравьева-Амурского, д. 20
Расчетный счет: 40702810700023164164, 
ИНН 7708503727,
КПП 272102001, 
Банк: Филиал Банк ВТБ (ПАО) в г. Хабаровске, К/с: 
30101810400000000727 в Отделении по Хабаровскому 
краю Центрального Банка Российской Федерации 
(сокращенное наименование - Отделение Хабаровск),
 БИК:  040813727
Административно – хозяйственный центр – структурное 
подразделение Дальневосточной железной дороги – 
филиала открытого акционерного общества «Российские 
железные дороги» 
680000, г. Хабаровск, ул. Муравьева-
Амурского, д. 20 
тел.  Гусев Антон Геннадьевич: 38-41-55.
ИНН 7708503727, КПП 272145017, 
Счет: № 40702810400023164095, 
Банк: Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Хабаровске, БИК 
банка: 040813727, 
кор. счет: № 30101810400000000727 
Отделение по Хабаровскому краю Центрального Банка 
Российской Федерации (сокращенное наименование - 
Отделение Хабаровск), 
ОКПО 30942455, 
ОГРН 1037739877295

Общество с ограниченной 
ответственностью «Азимут»

Адрес: 680013, Хабаровский край,                       
г. Хабаровск, ул. Ленинрадская, д.15,           
кв. 23
ИНН 2721245498, КПП 272101001
Р/с 40702810137100001624
в ПАО АКБ «АВАНГАРД»
БИК 044525201
К/счет 30101810000000000201

Заказчик: 
Начальник  
Дальневосточной железной дороги-
филиала ОАО «РЖД»

Подрядчик: 
Директор  Общества с ограниченной 

ответственностью 

__________________ Е.В.Вейде ___________________ Н.К. Долговых 
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Приложение №1
к Договору от 
"____"_________20___г. 
№ 1521/ОКЭ-ДВОСТ/23/1/1

Перечень Объектов капитального ремонта административно - хозяйственного центра 

№ 
п.п

.
№ Наименование Объекта № инвентарный № сетевой

Стоимость комплекса 
Работ в руб., с учетом 
всех Работ, затрат без 

НДС

НДС, 
руб.

Стоимость 
комплекса 

Работ в руб., с 
учетом всех 

Работ, затрат с 
НДС

1 1
Здание Управления дороги,                           
г. Хабаровск, ул. Муравьева-
Амурского, д.20

011010 90012000000000000000  8 444 444,00  - 8 444 444,00 

- - ИТОГО: - - 8 444 444,00 - 8 444 444,00

- - Всего по объекту без НДС - - 8 444 444,00

- - НДС 20% - - -

- - Всего по объектам с НДС - - 8 444 444,00

От Заказчика: От Подрядчика:

Начальник 
Дальневосточной железной дороги
- филиала ОАО «РЖД»

Директор Общества с ограниченной 
ответственностью «Азимут»

  ____________________ Е.В.Вейде   ____________________ Н.К. Долговых
Приложение №2
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к Договору от 
"____"_________20___г. 

№1521/ОКЭ-ДВОСТ/23/1/1

Календарный план выполнения Работ  по капитальному ремонту 
объектов административно - хозяйственного центра на 2023 год

Этапы выполнения Работ в 2023г., тыс.руб., в том 
числе:

III квартал                     IV квартал          

№ Наименование 
Объекта

Место
нахождения

объекта

№ инвен-
тарный № сетевой

Дата начала 
выполнения 

Работ

Дата 
окончания 

выполнения 
Работ I квартал 

II 
квартал 

ию
ль

ав
гу

ст

се
нт

яб
рь

ок
тя

бр
ь

но
яб

рь

де
ка

бр
ь

1
Здание 
Управления 
дороги 

г. Хабаровск, ул. 
Муравьева-

Амурского, д.20
011010

9001200000
0000000000

с  даты 
заключения 

договора

31 декабря 
2023г.

от Заказчика от Подрядчика
Начальник   Дальневосточной железной дороги – 
филиала ОАО «РЖД»

Директор Общества с ограниченной ответственностью 

__________________ Е.В.Вейде
(подпись)

М.П.

___________________Н.К. Долговых 

(подпись)       

М.П.                            

                                                                           Приложение № 3 
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                                                                           к Договору от «___»______20___  г. 
                                                                           № 1521/ОКЭ-ДВОСТ/23/1/1

РАСЧЕТ ЦЕНЫ ДОГОВОРА

№
п.п. Наименование Работ Ед. изм. Объем

Текущая
 стоимость, 

руб.

Всего договорная цена к 
исполнению в 2023 году, руб.

1 2 3 4 5 6

1
Здание Управления дороги, г.Хабаровск, ул.Муравьева-
Амурского, д.20

8 460 996,00

Снижение стоимости работ согласно конкурсного предложению 
Подрядчика:

% 0,196

Итого стоимость  работ с учетом снижения согласно конкурсной процедуры: 8 444 444,00

Сумма НДС 20%: -

Всего стоимость работ  по договору: 8 444 444,00

От Заказчика 

От Подрядчика
Начальник 
Дальневосточной железной дороги
- филиала ОАО «РЖД»

Директор Общества с ограниченной ответственностью  

«Азимут» 

__________________ Е.В.Вейде ___________________ Н.К. Долговых  

 
Приложение № 4 
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к Договору от «__»______20___ г. 
№ 1521/ОКЭ-ДВОСТ/23/1/1

Акт приемки исполненных обязательств
(ФОРМА)

№  « »                   20
Заказчик: ______________________________________________________________

Подрядчик: _____________________________________________________________

Основание: _____________________________________________________________

п/н Наименование 
поставляемого товара, 
выполняемых работ, 
оказываемых услуг

Количество Единица измерения Стоимость (без учета 
налогов)

Стоимость (с 
учетом налогов)

Наименован
ие валюты

Наименование страны 
происхождения товара (или 
страны регистрации 
поставляемого товара)

1. 1 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
1
Обязательства исполнены в объеме, указанном в настоящем Акте.  Стороны не имеют взаимных претензий в части исполненных 
обязательств.
Обязательства исполнены на сумму ________. 
Дата последнего платежа _________.

Подрядчик:                                                                              Заказчик:
От Заказчика: От Подрядчика:

Начальник Директор Общества с ограниченной ответственностью 
Дальневосточной железной дороги «Азимут» 
- филиала ОАО «РЖД»                                                                   

 __________________ Е.В.Вейде ________________________ Н.К. Долговых 
М.П.                                                                                                                            М.П.
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Основание: 
: дефектная ведомость 
: 

Составлен(а) в ценах на
Справочно

ЗТР, 
всего,        
 чел.-час
Стоим. 
ед. с 

нач., руб. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 ОЕРЖр57-2-3 Разборка покрытий полов: из керамических плиток

100 м2 покрытия 0,257 825,16
Разборка покрытий полов из 

керамических плиток, 4 
квартал 2022 г.

17,960,37

ЗП 774,86 199 42,42 8447
ЭМ 50,3 13 6,72 87
в т.ч. ЗПМ (21,72) (6) 42,42 (237)
МР
НР от ФОТ % 89 182 89 7729
СП от ФОТ % 49 100 49 4255
Всего по позиции 494 20518 79836,58

2 ОЕРЖ11-01-011-01
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр табл.2 п.1

Разборка  стяжек: цементных толщиной 20 мм
(Приказ от 04.09.2019 № 507/пр табл.2 п.1 Демонтаж 
(разборка) сборных бетонных и железобетонных 
строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; 
МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

100 м2 стяжки 0,257 1875,17 Устройство стяжек 
цементных, 4 квартал 2022 г. 8,120,26

ЗП 407,74 0,8 84 42,42 3556
ЭМ 48,99 0,8 10 6,72 68
в т.ч. ЗПМ (19,15) 0,8 (4) 42,42 (167)
МР 1418,44 0 6,3
НР от ФОТ % 112 99 112 4170
СП от ФОТ % 65 0.85 49 55=65*0.85 2048
Всего по позиции 242 9842 38295,72

3 ОЕРЖ11-01-011-01
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр п.6.7.1;
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр прил.3 табл.3 п.1.1

Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм
(Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1 При применении 
сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные 
технологическим процессам в новом строительстве, в том 
числе по возведению новых конструктивных элементов) 
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.3 п.1.1 
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется 
в помещениях эксплуатируемого объекта капитального 
строительства без остановки рабочего процесса 
предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-
строительных работ отсутствуют действующее 
технологическое или лабораторное оборудование, мебель и 
иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; 
ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)

100 м2 стяжки 0,257 1875,17 Устройство стяжек 
цементных, 4 квартал 2022 г. 14,010,49

ЗП 407,74 1,15*1,2 145 42,42 6134
ЭМ 48,99 1,25*1,2 19 6,72 127
в т.ч. ЗПМ (19,15) 1,25*1,2 (7) 42,42 (313)
МР 1418,44 364 6,3 2297
НР от ФОТ % 112 170 112 7221
СП от ФОТ % 65 0.85 84 55=65*0.85 3546
Всего по позиции 782 19325 75194,55

4 ОЕРЖ11-01-047-02
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр п.6.7.1;
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр прил.3 табл.3 п.1.1

Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 
60х60 см
(Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1 При применении 
сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные 
технологическим процессам в новом строительстве, в том 
числе по возведению новых конструктивных элементов) 
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.3 п.1.1 
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется 
в помещениях эксплуатируемого объекта капитального 
строительства без остановки рабочего процесса 
предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-
строительных работ отсутствуют действующее 
технологическое или лабораторное оборудование, мебель и 
иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; 
ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)

100 м2 покрытия 0,257 29639,47
Устройство покрытий из 
плиток керамических, 4 

квартал 2022 г.
83,320,66

ЗП 2668,69 1,15*1,2 946 42,42 40150
ЭМ 30,47 1,25*1,2 12 6,09 72
в т.ч. ЗПМ (22,6) 1,25*1,2 (9) 42,42 (370)
МР 26940,31 6924 4,8 33233
НР от ФОТ % 112 1070 112 45382
СП от ФОТ % 65 0.85 528 55=65*0.85 22286
Всего по позиции 9480 141123 549116,73

5 ОССЦЖ-101-3459 Грунтовка акриловая: PRIMER С проникающая, адгезионная, 
LITOCOL

кг 3,33 58,62 195
Устройство покрытий из 
плиток керамических, 4 

квартал 2022 г.4,8
937

6 ОССЦЖ-101-4488 Гранит керамический многоцветный неполированный, 
размером 300х600х10 мм, 600х600х10 мм

м2 -26,21 214,94 -5634
Устройство покрытий из 
плиток керамических, 4 

квартал 2022 г.4,8
-27041

7 Карта сравнения цен 
Приложение №1

Керамогранит 600*600 мм, 1750,00/4,8=364,58
м2 26,21 364,58 9556

Устройство покрытий из 
плиток керамических, 4 

квартал 2022 г.4,8
45867

8 ОЕРЖр69-15-1 Затаривание строительного мусора в мешки

1 т 3,5 27,83
Разборка кирпичных 

перегородок на отдельные 
кирпичи, 4 квартал 2022 г.

3,61

ЗП 9,63 34 42,42 1430
ЭМ 5,23
в т.ч. ЗПМ 42,42
МР 18,2 63 63
НР от ФОТ % 92 31 92 1316
СП от ФОТ % 44 15 44 629
Всего по позиции 143 3438 982,29

9 ОССПЖ-01-01-02-054 Разгрузка при автомобильных перевозках: Разгрузка мусора 
строительного

1 т груза 3,5 4,03
Разборка кирпичных 

перегородок на отдельные 
кирпичи, 4 квартал 2022 г.

ЗП 42,42
ЭМ 4,03 14 5,23 74
в т.ч. ЗПМ 42,42
МР
НР от ФОТ % 0 0
СП от ФОТ % 0 0
Всего по позиции 14 74 21,14

10 ОССПЖ-01-01-01-054 Погрузка при автомобильных перевозках: Погрузка мусора 
строительного

1 т груза 3,5 2,83
Разборка кирпичных 

перегородок на отдельные 
кирпичи, 4 квартал 2022 г.

ЗП 42,42

   Мусор

Капитальный ремонт Здания управления дороги, расположенного по аресу г.Хабаровск, ул.Муравьева-Амурского, д.20 ( инв.№011010, сет. 90012000000000000000)
(наименование стройки)

(локальный сметный расчет)
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 

493201 руб.

на сан. узел 3-ий этаж 
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

в базисном уровне цен в текущем уровне 
200381 руб.

Коэф. пересчета

Всего в 
текущих 

(прогнозных) 
ценах, руб.

Сметная стоимость 

№ п/п Шифр расценки и коды ресурсов  
 (обоснование коэффициента) Наименование работ и затрат

1992138 руб.
Средства на оплату труда 11636 руб.
Нормативная трудоемкость 975,09 чел.час

Единица измерения Кол-во единиц Цена на ед. изм., руб. Всего в базисных 
ценах, руб.

Коэф. Поправ. к 
позиции

   Раздел 1. Полы
   Пол
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
ЭМ 2,83 10 5,23 52
в т.ч. ЗПМ 42,42
МР
НР от ФОТ % 0 0
СП от ФОТ % 0 0
Всего по позиции 10 52 14,86

11 ОССПЖ-03-02-01-030
Часть III. П.4. п.3

Перевозка грузов бортовым автомобилем на расстояние: до 
30 км (I класс груза)
(Часть III. П.4. п.3 Перевозка грузов г.Хабаровск ПЗ=1,25 
(ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; МАТ=1,25 к расх.; 
ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25))

1 т груза 3,5 34,17 1,25
Разборка кирпичных 

перегородок на отдельные 
кирпичи, 4 квартал 2022 г.

ЗП 1,25 42,42
ЭМ 34,17 1,25 149 5,23 782
в т.ч. ЗПМ 1,25 42,42
МР 1,25
НР от ФОТ % 0 0
СП от ФОТ % 0 0
Всего по позиции 149 782 223,43

13103 116335   
  

1434 60804   
11468 55356   

227 1262   
1551 65818   
775 32764   

  
15429 214917   
15429 214917   

12 ОЕРЖ46-04-012-03 Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и 
воротных

100 м2 0,032 1363,49 Демонтаж дверных блоков, 4 
квартал 2022 г.

3,330,25

ЗП 1093,13 35 42,42 1484
ЭМ 270,36 9 5,23 45
в т.ч. ЗПМ (116,72) (4) 42,42 (158)
МР
НР от ФОТ % 91 35 91 1494
СП от ФОТ % 52 20 52 854
Всего по позиции 99 3877 121156,25

13 ОЕРЖ15-01-050-04
Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр табл.3 п.3

Демонтаж облицовки оконных и дверных откосов 
декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из 
синтетических материалов на клее
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.3 п.3 Демонтаж прочих 
конструкций  , не пригодных для дальнейшего использования 
(предназначено в лом), с разборкой и резкой на части 
ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,5; 
ТЗМ=0,5)

100 м2 облицовки 0,0509 12873,85
Установка блоков оконных из 

ПВХ профилей, 2 квартал 
2022 г.

4,24

ЗП 1985,99 0,5 51 42,42 2144
ЭМ 52,07 0,5 1 6,56 9
в т.ч. ЗПМ (1,21) 0,5 42,42 (1)
МР 10835,79 0 3,42
НР от ФОТ % 100 51 100 2145
СП от ФОТ % 49 0.85 21 42=49*0.85 901
Всего по позиции 124 5199 102141,45

14 ОЕРЖ15-01-050-04
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр п.6.7.1;
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр прил.3 табл.3 п.1.1

Облицовка оконных и дверных откосов декоративным 
бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических 
материалов на клее
(Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1 При применении 
сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные 
технологическим процессам в новом строительстве, в том 
числе по возведению новых конструктивных элементов) 
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.3 п.1.1 
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется 
в помещениях эксплуатируемого объекта капитального 
строительства без остановки рабочего процесса 
предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-
строительных работ отсутствуют действующее 
технологическое или лабораторное оборудование, мебель и 
иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; 
ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)

100 м2 облицовки 0,0509 12873,85
Установка блоков оконных из 

ПВХ профилей, 2 квартал 
2022 г.

11,690,01

ЗП 1985,99 1,15*1,2 140 42,42 5918
ЭМ 52,07 1,25*1,2 4 6,56 26
в т.ч. ЗПМ (1,21) 1,25*1,2 42,42 (4)
МР 10835,79 551 3,42 1886
НР от ФОТ % 100 140 100 5922
СП от ФОТ % 49 0.85 58 42=49*0.85 2487
Всего по позиции 893 16239 319037,33

15 ОССЦЖ-101-1862 Пластик бумажно-слоистый 2 с декоративной стороной
1000 м2 -0,0053 97438,14 -516

Установка блоков оконных из 
ПВХ профилей, 2 квартал 

2022 г.3,42
-1766

16 ОССЦЖ-101-6870 Панели пластиковые для откосов "Реас Пласт" шириной 0,4 
м, длиной: 6,0 м, белые матовые, ламинированные м2 5,3 116,05 615

Установка блоков оконных из 
ПВХ профилей, 2 квартал 

2022 г.3,42
2104

17 ОЕРЖр56-3-2 Снятие подоконных досок: деревянных в каменных зданиях 100 м2 0,0168 990,54 Демонтаж оконных блоков, 4 
квартал 2021 г. 1,6

ЗП 990,54 17 42,42 706
ЭМ 5,44
в т.ч. ЗПМ 42,42
МР
НР от ФОТ % 90 15 90 635
СП от ФОТ % 47 8 47 332
Всего по позиции 40 1673 99583,33

18 ОЕРЖ10-01-035-03
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр п.6.7.1;
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр прил.3 табл.3 п.1.1

Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах 
толщиной свыше 0,51 м
(Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1 При применении 
сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные 
технологическим процессам в новом строительстве, в том 
числе по возведению новых конструктивных элементов) 
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.3 п.1.1 
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется 
в помещениях эксплуатируемого объекта капитального 
строительства без остановки рабочего процесса 
предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-
строительных работ отсутствуют действующее 
технологическое или лабораторное оборудование, мебель и 
иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; 
ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)

100 п. м 0,0249 7674,17
Установка блоков оконных из 

ПВХ профилей, 2 квартал 
2022 г.

0,73

ЗП 237,1 1,15*1,2 8 42,42 346
ЭМ 31,86 1,25*1,2 1 6,56 8
в т.ч. ЗПМ (1,06) 1,25*1,2 42,42 (2)
МР 7405,21 185 3,42 630
НР от ФОТ % 108 9 108 376
СП от ФОТ % 55 0.85 4 47=55*0.85 164
Всего по позиции 207 1524 61204,82

19 ОССЦЖ-101-2913 Доски подоконные ПВХ, шириной: 700 мм

м 2,49 467,18 1163
Установка блоков оконных из 

ПВХ профилей, 2 квартал 
2022 г.3,42

3978

2264 17518   
  

255 10763   
1998 6832   

15 88   
250 10572   
112 4738   

  
2626 32828   
2626 32828   

   Отделочные работы

    Итого
    Итого по разделу 2 Новый Раздел

   Раздел 3. Отделочные работы 

Накладные расходы
Сметная прибыль
Итоги по разделу 2 Новый Раздел :

Итого прямые затраты по разделу
    В том числе (справочно):
       фонд оплаты труда (ФОТ)
       материалы
       эксплуатация машин и механизмов

    Итого
    Итого по разделу 1 Полы

   Раздел 2. Проемы 
   Проемы

Итоги по разделу 1 Полы :

       фонд оплаты труда (ФОТ)
       материалы
       эксплуатация машин и механизмов
Накладные расходы
Сметная прибыль

Итого прямые затраты по разделу
    В том числе (справочно):
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20 ОЕРЖр61-2-7 Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону 
цементно-известковым раствором, площадью отдельных 
мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм

100 м2 
отремонтированной 

поверхности
0,18 4090,93

Ремонт внутренней 
штукатурки стен по камню 
известковым раствором, 4 

квартал 2022 г.

41,10,12

ЗП 2630,59 474 42,42 20086
ЭМ 23,4 4 6,72 28
в т.ч. ЗПМ (10,1) (2) 42,42 (77)
МР 1436,94 258 6,28 1625
НР от ФОТ % 89 424 89 17945
СП от ФОТ % 44 209 44 8872
Всего по позиции 1369 48556 269755,56

21 ОЕРЖр61-4-7 Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-
известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 
толщиной слоя до 20 мм 100 м2 

отремонтированной 
поверхности

0,2 4918,43
Ремонт штукатурки потолков 

по камню известковым 
раствором, 4 квартал 2022г.

58,050,14

ЗП 3384,55 677 42,42 28715
ЭМ 25,15 5 6,72 34
в т.ч. ЗПМ (10,86) (2) 42,42 (92)
МР 1508,73 302 6,28 1894
НР от ФОТ % 89 604 89 25638
СП от ФОТ % 44 299 44 12675
Всего по позиции 1887 68956 344780

22 ОЕРЖр63-7-5 Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных 
плиток 100 м2 поверхности 

облицовки
0,954 977

Разборка облицовки стен из 
плит естественного камня и 

глазурованных плиток, 4 
квартал 2022 г.

70,881,9

ЗП 760,09 725 42,42 30760
ЭМ 216,91 207 6,72 1390
в т.ч. ЗПМ (26,73) (26) 42,42 (1082)
МР
НР от ФОТ % 90 676 90 28658
СП от ФОТ % 45 338 45 14329
Всего по позиции 1946 75137 78759,96

23 ОЕРЖ15-01-019-05
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр прил.3 табл.3 п.1.1;
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр п.6.7.1

Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без 
карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки 
плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по 
кирпичу и бетону
(Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.3 п.1.1 
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется 
в помещениях эксплуатируемого объекта капитального 
строительства без остановки рабочего процесса 
предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-
строительных работ отсутствуют действующее 
технологическое или лабораторное оборудование, мебель и 
иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; 
ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2;
Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1 При применении 
сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные 
технологическим процессам в новом строительстве, в том 
числе по возведению новых конструктивных элементов) 
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2 поверхности 
облицовки

1,23 12000,02 Облицовка керамической 
плиткой, 4 квартал 2022 г.

271,023,0
4

ЗП 1904,86 1,2*1,15 3233 42,42 137157
ЭМ 37,63 1,2*1,25 69 8,7 604
в т.ч. ЗПМ (22,13) 1,2*1,25 (41) 42,42 (1732)
МР 10057,53 12372 4,74 58637
НР от ФОТ % 100 3274 100 138889
СП от ФОТ % 49 0.85 1364 42=49*0.85 58333
Всего по позиции 20312 393620 320016,26

24 ОССЦЖ-101-0256 Плитки керамические глазурованные для внутренней 
облицовки стен: гладкие без завала белые

м2 -123 77,91 -9583 Облицовка керамической 
плиткой, 4 квартал 2022 г.4,74 -45423

25 Карта сравнения цен 
Приложение №2

Керамогранит 600*600 мм( эффект мрамора) 1980/4.74=417,72 м2 108 417,72 45114 Облицовка керамической 
плиткой, 4 квартал 2022 г.4,74 213839

26 Карта сравнения цен 
Приложение 3

Керамогранит 150*600 мм( эффектдерева) 1527,70/4.74=322,3 м2 15 322,3 4835 Облицовка керамической 
плиткой, 4 квартал 2022 г.4,74 22916

27 ОЕРЖ15-01-047-15
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр табл.3 п.3

Демонтаж  подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу 
из оцинкованного профиля
(Приказ от 04.09.2019 № 507/пр табл.3 п.3 Демонтаж прочих 
конструкций, не пригодных для дальнейшего использования 
(предназначено в лом), с разборкой и резкой на части 
ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,5; 
ТЗМ=0,5)

100 м2 поверхности 
облицовки

0,257 7637,29

Устройство подвесных 
потолков из декоративно-

акустических плит 
"Армстронг" по готовому 

каркасу с установкой 
направляющих из 

алюминиевого профиля и 
деталей крепления, 4 

квартал 2022 г.

13,170,1

ЗП 1252,06 0,5 161 42,42 6825
ЭМ 486,42 0,5 62 6,72 420
в т.ч. ЗПМ (11,46) 0,5 (1) 42,42 (62)
МР 5898,81 0 6,42
НР от ФОТ % 100 162 100 6887
СП от ФОТ % 49 0.85 67 42=49*0.85 2893
Всего по позиции 452 17025 66245,14

28 ОЕРЖ26-01-003-01
Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр табл.3 п.3

Демонтаж изоляции трубопроводов цилиндрами и 
полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом 
связующем
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.3 п.3 Демонтаж прочих 
конструкций, не пригодных для дальнейшего использования 
(предназначено в лом), с разборкой и резкой на части 
ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,5; 
ТЗМ=0,5)

1 м3 изоляции 0,5 2396,1

Утепление покрытий плитами 
из минеральной ваты или 

перлита на битумной мастике, 
4 квартал 2022 г.

4,7

ЗП 224,28 0,5 57 42,42 2378
ЭМ 41,92 0,5 10 5,71 60
в т.ч. ЗПМ 0,5 42,42
МР 2129,9 0 10,38
НР от ФОТ % 97 55 97 2307
СП от ФОТ % 55 0.85 27 47=55*0.85 1118
Всего по позиции 149 5863 11726

29 ОЕРЖ26-01-003-01
Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр п.6.7.1;
Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр прил.2 табл.3 п.1.1

Изоляция трубопроводов цилиндрами и полуцилиндрами из 
минеральной ваты на синтетическом связующем
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-
строительных работах и работах по реконструкции объектов 
капитального строительства (аналогичных технологическим 
процессам в новом строительстве, в том числе по 
возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; 
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.3 п.1.1 
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется 
в помещениях эксплуатируемого объекта капитального 
строительства без остановки рабочего процесса 
предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-
строительных работ отсутствуют действующее 
технологическое или лабораторное оборудование, мебель и 
иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; 
ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)

1 м3 изоляции 0,5 2396,1

Утепление покрытий плитами 
из минеральной ваты или 

перлита на битумной мастике, 
4 квартал 2022 г.

12,97

ЗП 224,28 1,15*1,2 155 42,42 6565
ЭМ 41,92 1,25*1,2 31 5,71 180
в т.ч. ЗПМ 1,25*1,2 42,42
МР 2129,9 1065 10,38 11053
НР от ФОТ % 97 150 97 6368
СП от ФОТ % 55 0.85 72 47=55*0.85 3086
Всего по позиции 1473 27252 54504

30 ОЕРЖр62-42-1 Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором

100 м2 протравленной 
поверхности

0,257 48,23

Окраска водными составами 
ранее окрашенных 

поверхностей, 4 квартал 2022 
г.

0,97

ЗП 38,23 10 42,42 417
ЭМ 6,72
в т.ч. ЗПМ 42,42
МР 10 2 4,37 11
НР от ФОТ % 90 9 90 375
СП от ФОТ % 46 5 46 192
Всего по позиции 26 995 3871,6
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31 ОССЦЖ-101-0488 Купорос медный марки: А

т -0,000257 9842,29 -3

Окраска водными составами 
ранее окрашенных 

поверхностей, 4 квартал 2022 
г.4,37

-11

32 ОССЦЖ-113-0652 Средство дезинфицирующее "Preventol R80", для 
уничтожения грибков на каменных, бетонных и штукатурных 
поверхностях л 0,257 362,81 93

Окраска водными составами 
ранее окрашенных 

поверхностей, 4 квартал 2022 
г.4,37

407

33 ОЕРЖ15-04-006-01
Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр п.6.7.1;
Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр прил.2 табл.3 п.1.1

Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: 
за 1 раз потолков
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-
строительных работах и работах по реконструкции объектов 
капитального строительства (аналогичных технологическим 
процессам в новом строительстве, в том числе по 
возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; 
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.3 п.1.1 
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется 
в помещениях эксплуатируемого объекта капитального 
строительства без остановки рабочего процесса 
предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-
строительных работ отсутствуют действующее 
технологическое или лабораторное оборудование, мебель и 
иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; 
ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)

100 м2 покрытия 0,257 102,85 Окраска водными составами, 
4 квартал 2022 г.

2,87

ЗП 101,33 1,15*1,2 36 42,42 1524
ЭМ 1,33 1,25*1,2 1 6,73 3
в т.ч. ЗПМ (0,15) 1,25*1,2 42,42 (2)
МР 0,19 3,73 1
НР от ФОТ % 100 36 100 1526
СП от ФОТ % 49 0.85 15 42=49*0.85 641
Всего по позиции 88 3695 14377,43

34 ОССЦЖ-101-3459 Грунтовка акриловая: PRIMER С проникающая, адгезионная, 
LITOCOL кг 3,3 58,62 193 Окраска водными составами, 

4 квартал 2022 г.3,73 722

35 ОЕРЖ15-04-005-02
Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр п.6.7.1;
Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр прил.2 табл.1 п.1

Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными 
составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: 
потолков, подготовленным под окраску ( окраска черной 
краской)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-
строительных работах и работах по реконструкции объектов 
капитального строительства (аналогичных технологическим 
процессам в новом строительстве, в том числе по 
возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; 
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.1 
Производство работ по возведению конструктивных 
элементов встраиваемых помещений внутри строящегося 
объекта капитального строительства (при возведенных 
несущих конструктивных элементах), что в соответствии с 
требованиями технической безопасности, приводит к 
ограничению действий рабочих по производству работ 
ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)

100 м2 окрашиваемой 
поверхности

0,257 1168,05 Окраска водными составами, 
4 квартал 2022 г. 6,01

ЗП 197,52 1,15*1,2 70 42,42 2972
ЭМ 9,17 1,25*1,2 4 6,73 24
в т.ч. ЗПМ (0,15) 1,25*1,2 42,42 (2)
МР 961,36 247 3,73 921
НР от ФОТ % 100 70 100 2974
СП от ФОТ % 49 0.85 29 42=49*0.85 1249
Всего по позиции 420 8140 31673,15

36 ОЕРЖ15-01-047-16
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр п.6.7.1;
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр прил.3 табл.3 п.1.1

Устройство: потолков реечных алюминиевых (прим.Грильято)
(Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1 При применении 
сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные 
технологическим процессам в новом строительстве, в том 
числе по возведению новых конструктивных элементов) 
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.3 п.1.1 
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется 
в помещениях эксплуатируемого объекта капитального 
строительства без остановки рабочего процесса 
предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-
строительных работ отсутствуют действующее 
технологическое или лабораторное оборудование, мебель и 
иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; 
ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)

100 м2 поверхности 
облицовки

0,257 33681,93
Устройство подвесных 

потолков алюминиевых, 4 
квартал 2022 г.

38,430,1

ЗП 1324,16 1,15*1,2 470 42,42 19922
ЭМ 164,87 1,25*1,2 64 5,02 319
в т.ч. ЗПМ (4,39) 1,25*1,2 (2) 42,42 (72)
МР 32192,9 8273 2,57 21263
НР от ФОТ % 100 472 100 19994
СП от ФОТ % 49 0.85 197 42=49*0.85 8397
Всего по позиции 9476 69895 271964,98

37 ОССЦЖ-206-1338 Уголок декоративный (пристенный)
м 45,05 7,16 323

Устройство подвесных 
потолков алюминиевых, 4 

квартал 2022 г.2,57
829

38 ОЕРЖ10-01-059-01
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр табл.3 п.3

Демонтаж столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и 
др.( при. демонтаж зеркал)
(Приказ от 04.09.2019 № 507/пр табл.3 п.3 Демонтаж прочих 
конструкций, не пригодных для дальнейшего использования 
(предназначено в лом), с разборкой и резкой на части 
ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,5; 
ТЗМ=0,5)

100 шт. изделий 0,03 3123,54
Установка каркаса из брусков, 

бревен и пластин, 4 квартал 
2022 г.

1,130,03

ЗП 783,81 0,5 12 42,42 499
ЭМ 302,61 0,5 4 6,72 30
в т.ч. ЗПМ (26,09) 0,5 42,42 (17)
МР 2037,12 0 6,33
НР от ФОТ % 108 13 108 557
СП от ФОТ % 55 0.85 6 47=55*0.85 243
Всего по позиции 35 1329 44300

39 ОЕРЖ10-01-059-01
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр п.6.7.1;
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр прил.3 табл.3 п.1.1

Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и 
др.(прим. монтаж зеркал)
(Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1 При применении 
сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные 
технологическим процессам в новом строительстве, в том 
числе по возведению новых конструктивных элементов) 
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.3 п.1.1 
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется 
в помещениях эксплуатируемого объекта капитального 
строительства без остановки рабочего процесса 
предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-
строительных работ отсутствуют действующее 
технологическое или лабораторное оборудование, мебель и 
иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; 
ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)

100 шт. изделий 0,03 3123,54
Установка каркаса из брусков, 

бревен и пластин, 4 квартал 
2022 г.

3,110,08

ЗП 783,81 1,15*1,2 32 42,42 1377
ЭМ 302,61 1,25*1,2 14 6,72 92
в т.ч. ЗПМ (26,09) 1,25*1,2 (1) 42,42 (50)
МР 2037,12 61 6,33 386
НР от ФОТ % 108 36 108 1541
СП от ФОТ % 55 0.85 15 47=55*0.85 671
Всего по позиции 158 4067 135566,67

40 ОССЦЖ-301-7272 Зеркало декоративное фигурное с деталями крепления

м2 3,9 234,62 915
Установка каркаса из брусков, 

бревен и пластин, 4 квартал 
2022 г.6,33

5792

41 ОЕРЖр69-2-1 Сверление отверстий: в кирпичных стенах 
электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 
кирпича

100 отверстий 0,12 71,45 Сверление отверстий, 4 
квартал 2022 г.

0,66

ЗП 60,88 8 42,42 310
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ЭМ 10,57 1 4,99 6
в т.ч. ЗПМ 42,42
МР
НР от ФОТ % 92 7 92 285
СП от ФОТ % 44 4 44 136
Всего по позиции 20 737 6141,67

42 ОЕРЖ06-01-015-01
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр п.6.7.1;
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр прил.3 табл.3 п.1.1

Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой 
длиной до 1 м
(Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1 При применении 
сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные 
технологическим процессам в новом строительстве, в том 
числе по возведению новых конструктивных элементов) 
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.3 п.1.1 
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется 
в помещениях эксплуатируемого объекта капитального 
строительства без остановки рабочего процесса 
предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-
строительных работ отсутствуют действующее 
технологическое или лабораторное оборудование, мебель и 
иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; 
ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)

1 т 0,002 15377,11
Монтаж конструкций 

металлических, 4 квартал 
2022 г.

0,87

ЗП 3628,92 1,15*1,2 10 42,42 425
ЭМ 67,36 1,25*1,2 5,87 1
в т.ч. ЗПМ (4,39) 1,25*1,2 42,42 (1)
МР 11680,83 24 11,85 277
НР от ФОТ % 102 10 102 435
СП от ФОТ % 58 0.85 5 49=58*0.85 209
Всего по позиции 49 1347 673500

43 ОЕРЖ09-06-001-03
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр п.6.7.1;
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр прил.3 табл.3 п.1.1

Монтаж: стеллажей и других конструкций, закрепляемых на 
фундаментах внутри зданий
(Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1 При применении 
сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные 
технологическим процессам в новом строительстве, в том 
числе по возведению новых конструктивных элементов) 
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.3 п.1.1 
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется 
в помещениях эксплуатируемого объекта капитального 
строительства без остановки рабочего процесса 
предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-
строительных работ отсутствуют действующее 
технологическое или лабораторное оборудование, мебель и 
иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; 
ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)

1 т конструкций 0,05 1331,66
Монтаж конструкций 

металлических, 4 квартал 
2022 г.

7,140,01

ЗП 1148,37 1,15*1,2 79 42,42 3361
ЭМ 97,69 1,25*1,2 7 5,87 43
в т.ч. ЗПМ (2,81) 1,25*1,2 42,42 (9)
МР 85,6 5 11,85 51
НР от ФОТ % 93 73 93 3134
СП от ФОТ % 62 0.85 42 53=62*0.85 1786
Всего по позиции 206 8375 167500

44 ОССЦЖ-201-0778 Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса 
сборочной единицы: до 0,1 т

т 0,05 11947,44 597
Монтаж конструкций 

металлических, 4 квартал 
2022 г.11,85

7079

45 ОЕРЖр56-3-2 Снятие подоконных досок: деревянных в каменных зданиях 
(прим. демонтаж столешницы)

100 м2 0,012 990,54
Облицовка плитами из 

мрамора или травертина и 
гранита, 4 квартал 2022 г.

1,14

ЗП 990,54 12 42,42 504
ЭМ 6,57
в т.ч. ЗПМ 42,42
МР 3,52
НР от ФОТ % 90 11 90 454
СП от ФОТ % 47 6 47 237
Всего по позиции 29 1195 99583,33

46 ОЕРЖр65-4-1 Демонтаж: умывальников и раковин

100 приборов 0,02 578
Демонтаж санитарно-

технических приборов, 4 
квартал 2022 г.

1,030,01

ЗП 568,92 12 42,42 483
ЭМ 9,08 6,72 1
в т.ч. ЗПМ (3,92) 42,42 (3)
МР
НР от ФОТ % 87 10 87 423
СП от ФОТ % 44 5 44 214
Всего по позиции 27 1121 56050

47 ОЕРЖ15-01-010-02
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр п.6.7.1;
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр прил.3 табл.3 п.1.1

Укладка подоконных мраморных полированных плит (прим. 
установка столешницы  1740*600*30 и 1860*600*30)
(Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1 При применении 
сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные 
технологическим процессам в новом строительстве, в том 
числе по возведению новых конструктивных элементов) 
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.3 п.1.1 
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется 
в помещениях эксплуатируемого объекта капитального 
строительства без остановки рабочего процесса 
предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-
строительных работ отсутствуют действующее 
технологическое или лабораторное оборудование, мебель и 
иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; 
ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)

100 м2 поверхности 
облицовки

0,012 92991,72
Облицовка плитами из 

мрамора или травертина и 
гранита, 4 квартал 2022 г.

6,550,05

ЗП 5889 1,15*1,2 98 42,42 4137
ЭМ 137,11 1,25*1,2 2 6,57 16
в т.ч. ЗПМ (42,71) 1,25*1,2 (1) 42,42 (33)
МР 86965,61 1044 3,52 3674
НР от ФОТ % 100 99 100 4170
СП от ФОТ % 49 0.85 41 42=49*0.85 1751
Всего по позиции 1284 13748 1145666,7

48 ОССЦЖ-412-0057 Плиты мраморные полированные: для ступеней и 
подоконников толщиной 40 мм м2 -1,2 833,34 -1000

Облицовка плитами из 
мрамора или травертина и 

гранита, 4 квартал 2022 г.3,52
-3520

49 Карта сравнения цен  
Приложение №4

Столешница из кварцевого агломерата , размером 
1740*600*30 и 1860*600*30) 57902,35 /3,52=16449,53 м2 1,2 16449,53 19739

Облицовка плитами из 
мрамора или травертина и 

гранита, 4 квартал 2022 г.3,52
69483

50 Карта сравнения цен  
Приложение №4

Декоратиная планка 2865/3,52=813,92
м.п. 3,25 813,92 2645

Облицовка плитами из 
мрамора или травертина и 

гранита, 4 квартал 2022 г.3,52
9311

51 ОЕРЖ17-01-001-14
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр п.6.7.1;
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр прил.3 табл.3 п.1.1

Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и 
горячей воды
(Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1 При применении 
сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные 
технологическим процессам в новом строительстве, в том 
числе по возведению новых конструктивных элементов) 
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.3 п.1.1 
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется 
в помещениях эксплуатируемого объекта капитального 
строительства без остановки рабочего процесса 
предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-
строительных работ отсутствуют действующее 
технологическое или лабораторное оборудование, мебель и 
иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; 
ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)

10 компл. 0,2 1845,26 Установка умывальников, 4 
квартал 2022 г.

5,980,04

ЗП 270,84 1,15*1,2 75 42,42 3171
ЭМ 26,52 1,25*1,2 8 6,72 53
в т.ч. ЗПМ (1,96) 1,25*1,2 (1) 42,42 (25)
МР 1547,9 309 3,72 1152
НР от ФОТ % 121 92 121 3867
СП от ФОТ % 72 0.85 47 61=72*0.85 1950
Всего по позиции 531 10193 50965
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52 ОССЦЖ-301-0825 Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с 
кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском,: 
овальные со скрытыми установочными поверхностями без 
спинки размером 550х480х150 мм

компл. -2 146,15 -292 Установка умывальников, 4 
квартал 2022 г.3,72 -1087

53 Карта сравнения цен  
Приложение №5

Раковина Kirovit Гамма‎ 56 см 6012,5/3,72=1616,26 компл. 2 1616,26 3233 Установка умывальников, 4 
квартал 2022 г.3,72 12025

54 ОЕРЖ10-01-036-01
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр п.6.7.1;
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр прил.3 табл.3 п.1.1

Установка уголков ПВХ на клее
(Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1 При применении 
сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные 
технологическим процессам в новом строительстве, в том 
числе по возведению новых конструктивных элементов) 
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.3 п.1.1 
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется 
в помещениях эксплуатируемого объекта капитального 
строительства без остановки рабочего процесса 
предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-
строительных работ отсутствуют действующее 
технологическое или лабораторное оборудование, мебель и 
иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; 
ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)

100 п. м 0,8 446,28 Оклейка стен обоями, 4 
квартал 2022 г.

7,4

ЗП 74,3 1,15*1,2 82 42,42 3480
ЭМ 1,25*1,2 6,72
в т.ч. ЗПМ 1,25*1,2 42,42
МР 371,98 298 2,54 755
НР от ФОТ % 108 89 108 3758
СП от ФОТ % 55 0.85 38 47=55*0.85 1636
Всего по позиции 507 9629 12036,25

55 ОЕРЖ10-06-037-01
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр табл.3 п.3

Демонтаж Облицовки  стен по системе «КНАУФ» по 
одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля 
гипсоволокнистыми листами (С 663): одним слоем с оконным 
проемом ( прим. разборка короба)
(Приказ от 04.09.2019 № 507/пр табл.3 п.3 Демонтаж прочих 
конструкций, не пригодных для дальнейшего использования 
(предназначено в лом), с разборкой и резкой на части 
ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,5; 
ТЗМ=0,5)

100 м2 стен (за 
вычетом проемов)

0,015 8152,47

Облицовка гипсокартонными, 
гипсоволокнистыми листами 

по металлическому каркасу, 4 
квартал 2022 г.

0,65

ЗП 1025,73 0,5 8 42,42 326
ЭМ 22,04 0,5 4,99 1
в т.ч. ЗПМ 0,5 42,42
МР 7104,7 0 6,52
НР от ФОТ % 108 9 108 352
СП от ФОТ % 55 0.85 4 47=55*0.85 153
Всего по позиции 21 832 55466,67

56 ОЕРЖ10-06-037-01
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр п.6.7.1;
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр прил.3 табл.3 п.1.1

Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному 
металлическому каркасу из потолочного профиля 
гипсоволокнистыми листами (С 663): одним слоем с оконным 
проемом (устройство коробов)
(Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1 При применении 
сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные 
технологическим процессам в новом строительстве, в том 
числе по возведению новых конструктивных элементов) 
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.3 п.1.1 
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется 
в помещениях эксплуатируемого объекта капитального 
строительства без остановки рабочего процесса 
предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-
строительных работ отсутствуют действующее 
технологическое или лабораторное оборудование, мебель и 
иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; 
ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)

100 м2 стен (за 
вычетом проемов)

0,0462 8152,47

Облицовка гипсокартонными, 
гипсоволокнистыми листами 

по металлическому каркасу, 4 
квартал 2022 г.

5,55

ЗП 1025,73 1,15*1,2 65 42,42 2774
ЭМ 22,04 1,25*1,2 2 4,99 8
в т.ч. ЗПМ 1,25*1,2 42,42
МР 7104,7 328 6,52 2140
НР от ФОТ % 108 70 108 2996
СП от ФОТ % 55 0.85 30 47=55*0.85 1304
Всего по позиции 495 9222 199610,39

57 ОЕРЖ09-03-046-03
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр табл.2 п.4

Демонтаж перегородок: стальных, консольных, сетчатых
(Приказ от 04.09.2019 № 507/пр табл.2 п.4 Демонтаж 
(разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к 
расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) 100 м2 0,162 1010,37

Монтаж конструкций 
металлических, 4 квартал 

2022 г.
5,910,04

ЗП 621,55 0,7 70 42,42 2990
ЭМ 58,15 0,7 7 5,87 39
в т.ч. ЗПМ (5,44) 0,7 (1) 42,42 (26)
МР 330,67 0 11,85
НР от ФОТ % 93 66 93 2805
СП от ФОТ % 62 0.85 37 53=62*0.85 1598
Всего по позиции 180 7432 45876,54

58 ОЕРЖ10-06-032-01
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр п.6.7.1;
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр прил.3 табл.3 п.1.1

Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по 
системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и 
двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 362): глухих
(Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1 При применении 
сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные 
технологическим процессам в новом строительстве, в том 
числе по возведению новых конструктивных элементов) 
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.3 п.1.1 
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется 
в помещениях эксплуатируемого объекта капитального 
строительства без остановки рабочего процесса 
предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-
строительных работ отсутствуют действующее 
технологическое или лабораторное оборудование, мебель и 
иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; 
ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)

100 м2 перегородок (за 
вычетом проемов)

0,279 18904,41

Облицовка гипсокартонными, 
гипсоволокнистыми листами 

по металлическому каркасу, 4 
квартал 2022 г.

55,44

ЗП 1697,76 1,15*1,2 654 42,42 27729
ЭМ 17,15 1,25*1,2 7 4,99 36
в т.ч. ЗПМ 1,25*1,2 42,42
МР 17189,5 4796 6,52 31269
НР от ФОТ % 108 706 108 29947
СП от ФОТ % 55 0.85 306 47=55*0.85 13033
Всего по позиции 6469 102014 365641,58

59 ОЕРЖр56-21-6 Установка дверных полотен: внутренних в санузлах, кухонных, 
шкафных, антресольных 100 полотен 0,03 15457,86

Установка блоков 
деревянных в дверных 

проемах, 4 квартал 2022 г.
3,420,05

ЗП 1491,12 45 42,42 1898
ЭМ 187,89 6 6,43 36
в т.ч. ЗПМ (26,09) (1) 42,42 (33)
МР 13778,85 413 9,31 3848
НР от ФОТ % 90 41 90 1738
СП от ФОТ % 47 22 47 908
Всего по позиции 527 8428 280933,33

60 ОССЦЖ-203-0309 Полотна для блоков дверных внутренних, полотно глухое 
высотой: 2000 мм ПВГ 20-6, площадь 1,2 м2 м2 8,55 278,53 2381

Установка блоков 
деревянных в дверных 

проемах, 4 квартал 2022 г.9,31
22171

106832 767699   
  

7409 314103   
98987 453490   

515 3424   
7265 308024   
3229 137612   

  
117326 1213335   
117326 1213335   

   Сантехнические работы

    Итого
    Итого по разделу 3 Новый Раздел

   Раздел 4. Сантехнические работы 

       материалы
       эксплуатация машин и механизмов
Накладные расходы
Сметная прибыль
Итоги по разделу 3 Новый Раздел :

   Перегородки сантехнические

Итого прямые затраты по разделу
    В том числе (справочно):
       фонд оплаты труда (ФОТ)
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61 ОЕРЖ16-05-001-01
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр п.6.7.1;
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр прил.3 табл.3 п.1.1

Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, 
кранов проходных на трубопроводах из стальных труб 
диаметром: до 25 мм
(Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1 При применении 
сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные 
технологическим процессам в новом строительстве, в том 
числе по возведению новых конструктивных элементов) 
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.3 п.1.1 
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется 
в помещениях эксплуатируемого объекта капитального 
строительства без остановки рабочего процесса 
предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-
строительных работ отсутствуют действующее 
технологическое или лабораторное оборудование, мебель и 
иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; 
ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)

1 шт. 4 83,2 Установка радиаторов 
стальных, 4 квартал 2022 г.

8,11

ЗП 17,33 1,15*1,2 96 42,42 4058
ЭМ 3,88 1,25*1,2 23 6,72 156
в т.ч. ЗПМ 1,25*1,2 42,42
МР 61,99 248 5,76 1429
НР от ФОТ % 121 116 121 4910
СП от ФОТ % 72 0.85 59 61=72*0.85 2475
Всего по позиции 542 13028 3257

62 ОССЦЖ-302-1485 Кран шаровой В-В размером: 1"

шт. 4 127,79 511
Установка радиаторов 

стальных, 4 квартал 2022 
г.5,76

2944

63 ОЕРЖр65-4-2 Демонтаж: унитазов и писсуаров

100 приборов 0,04 718,12
Демонтаж санитарно-

технических приборов, 4 
квартал 2022 г.

2,550,01

ЗП 707,99 29 42,42 1201
ЭМ 10,13 6,72 3
в т.ч. ЗПМ (4,37) 42,42 (7)
МР
НР от ФОТ % 87 25 87 1051
СП от ФОТ % 44 13 44 532
Всего по позиции 67 2787 69675

64 ОЕРЖ17-01-003-01
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр п.6.7.1;
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр прил.3 табл.3 п.1.1

Установка унитазов: с бачком непосредственно 
присоединенным
(Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1 При применении 
сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные 
технологическим процессам в новом строительстве, в том 
числе по возведению новых конструктивных элементов) 
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.3 п.1.1 
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется 
в помещениях эксплуатируемого объекта капитального 
строительства без остановки рабочего процесса 
предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-
строительных работ отсутствуют действующее 
технологическое или лабораторное оборудование, мебель и 
иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; 
ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)

10 компл. 0,4 4193,03 Установка унитазов, 4 
квартал 2022 г.

13,60,19

ЗП 304,55 1,15*1,2 168 42,42 7131
ЭМ 49,82 1,25*1,2 30 6,72 201
в т.ч. ЗПМ (4,83) 1,25*1,2 (3) 42,42 (123)
МР 3838,66 1535 4,34 6664
НР от ФОТ % 121 207 121 8777
СП от ФОТ % 72 0.85 105 61=72*0.85 4425
Всего по позиции 2045 27198 67995

65 ОССЦЖ-301-1521 Унитаз-компакт «Комфорт»
компл. -4 357,12 -1428 Установка унитазов, 4 

квартал 2022 г.4,34 -6200

66 Карта сравнения цен 
Приложение №7

Унитаз Подвесной  с инсталяцией 33075,00/4,34=7620,97 компл. 4 7620,97 30484 Установка унитазов, 4 
квартал 2022 г.4,34 132300

67 ОЕРЖ17-01-001-16
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр п.6.7.1;
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр прил.3 табл.3 п.1.1

Установка биде
(Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1 При применении 
сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные 
технологическим процессам в новом строительстве, в том 
числе по возведению новых конструктивных элементов) 
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.3 п.1.1 
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется 
в помещениях эксплуатируемого объекта капитального 
строительства без остановки рабочего процесса 
предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-
строительных работ отсутствуют действующее 
технологическое или лабораторное оборудование, мебель и 
иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; 
ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)

10 компл. 0,1 7261,15 Установка унитазов, 4 
квартал 2022 г.

4,170,02

ЗП 378,43 1,15*1,2 52 42,42 2215
ЭМ 37,3 1,25*1,2 6 6,72 38
в т.ч. ЗПМ (1,96) 1,25*1,2 42,42 (12)
МР 6845,42 684 4,34 2971
НР от ФОТ % 121 63 121 2695
СП от ФОТ % 72 0.85 32 61=72*0.85 1358
Всего по позиции 837 9277 92770

68 ОССЦЖ-301-0051 Биде полуфарфоровые со смесителем, выпуском и сифоном, 
размером: 600х350х400 мм компл. -1 674,93 -675 Установка унитазов, 4 

квартал 2022 г.4,34 -2929

69 Карта сравнения цен 
Приложение

Биде Ceramica Nova Play CN3002 подвесное Белое 
11658,33/4,34=2686,25 компл. 1 2686,25 2686 Установка унитазов, 4 

квартал 2022 г.4,34 11658

70 ОЕРЖр69-2-1 Сверление отверстий: в кирпичных стенах 
электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 
кирпича

100 отверстий 0,12 71,45 Сверление отверстий, 4 
квартал 2022 г.

0,66

ЗП 60,88 8 42,42 310
ЭМ 10,57 1 4,99 6
в т.ч. ЗПМ 42,42
МР
НР от ФОТ % 92 7 92 285
СП от ФОТ % 44 4 44 136
Всего по позиции 20 737 6141,67

71 ОЕРЖ09-03-039-05
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр п.6.7.1;
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр прил.3 табл.3 п.1.1

Монтаж опорных конструкций: этажерочного типа
(Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1 При применении 
сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные 
технологическим процессам в новом строительстве, в том 
числе по возведению новых конструктивных элементов) 
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.3 п.1.1 
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется 
в помещениях эксплуатируемого объекта капитального 
строительства без остановки рабочего процесса 
предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-
строительных работ отсутствуют действующее 
технологическое или лабораторное оборудование, мебель и 
иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; 
ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)

1 т конструкций 0,018 1096,71
Монтаж конструкций 

металлических, 4 квартал 
2022 г.

0,480,03

ЗП 236,82 1,15*1,2 6 42,42 250
ЭМ 278,94 1,25*1,2 8 5,87 44
в т.ч. ЗПМ (22,72) 1,25*1,2 (1) 42,42 (26)
МР 580,95 10 11,85 124
НР от ФОТ % 93 7 93 257
СП от ФОТ % 62 0.85 4 53=62*0.85 146
Всего по позиции 35 821 45611,11

72 ОЕРЖр65-6-6 Смена: манжетов резиновых к унитазам

100 приборов 0,04 1425,36 Смена санитарно-технических 
приборов, 4 квартал 2022 г. 3,2

ЗП 943,2 38 42,42 1600
ЭМ 3,64 6,72 1
в т.ч. ЗПМ (0,3) 42,42 (1)
МР 478,52 19 3,45 66
НР от ФОТ % 103 39 103 1649
СП от ФОТ % 52 20 52 833
Всего по позиции 116 4149 103725

73 ОЕРЖр65-6-3 Смена: сифонов чугунных

100 приборов 0,06 4206,88 Смена санитарно-технических 
приборов, 4 квартал 2022 г.

4,580,01
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ЗП 899,58 54 42,42 2290
ЭМ 18,27 1 6,72 7
в т.ч. ЗПМ (1,96) 42,42 (5)
МР 3289,03 197 3,45 681
НР от ФОТ % 103 56 103 2364
СП от ФОТ % 52 28 52 1193
Всего по позиции 336 6535 108916,67

74 ОССЦЖ-301-1515 Сифон чугунный двухоборотный асфальтированный

компл. -6 17,53 -105
Смена санитарно-технических 

приборов, 4 квартал 2022 
г.3,45

-363

75 ОССЦЖ-301-7787 Сифон гофрированный белый "VIR" с нержавеющим выпуском

компл. 5 27,55 138
Смена санитарно-технических 

приборов, 4 квартал 2022 
г.3,45

475

76 ОССЦЖ-301-7789 Сифон "Ковбой" для писсуара

шт. 2 20,13 40
Смена санитарно-технических 

приборов, 4 квартал 2022 
г.3,45

139

77 ОЕРЖ17-01-005-03
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр п.6.7.1;
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр прил.3 табл.3 п.1.1

Установка моек: для мытья уборочного инвентаря
(Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1 При применении 
сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные 
технологическим процессам в новом строительстве, в том 
числе по возведению новых конструктивных элементов) 
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.3 п.1.1 
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется 
в помещениях эксплуатируемого объекта капитального 
строительства без остановки рабочего процесса 
предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-
строительных работ отсутствуют действующее 
технологическое или лабораторное оборудование, мебель и 
иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; 
ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)

10 компл. 0,1 3713,59 Смена санитарно-технических 
приборов, 4 квартал 2022 г. 2,610,05

ЗП 236,81 1,15*1,2 33 42,42 1386
ЭМ 37,85 1,25*1,2 6 6,72 38
в т.ч. ЗПМ (4,83) 1,25*1,2 (1) 42,42 (31)
МР 3438,93 343 3,45 1187
НР от ФОТ % 121 41 121 1715
СП от ФОТ % 72 0.85 21 61=72*0.85 864
Всего по позиции 444 5190 51900

78 ОЕРЖр65-5-7 Смена смесителей: без душевой сетки

100 шт. 0,03 17720,33 Смена санитарно-технических 
приборов, 4 квартал 2022 г.

6

ЗП 2358 71 42,42 3001
ЭМ 8,82 6,72 2
в т.ч. ЗПМ 42,42
МР 15353,51 461 3,45 1589
НР от ФОТ % 103 73 103 3091
СП от ФОТ % 52 37 52 1561
Всего по позиции 642 9244 308133,33

79 ОССЦЖ-301-1527 Смеситель латунный с гальванопокрытием для мойки 
настольный, с верхней камерой смешения шт. -3 151,8 -455

Смена санитарно-технических 
приборов, 4 квартал 2022 

г.3,45
-1571

80 Карта сравнения цен 
Приложение №9

Смеситель для умывальника сенсорный 
12491,67/3,45=3620,77 компл. 3 3620,77 10862

Смена санитарно-технических 
приборов, 4 квартал 2022 

г.3,45
37475

81 Приложение № Карта 
сравнения цен

Гигиенический душ на холодную воду Haiba HB5501 
однорычажный цвет хром 2182,50/3,45=632,61 шт 1 632,61 633

Смена санитарно-технических 
приборов, 4 квартал 2022 

г.3,45
2183

82 ОЕРЖр65-6-10 Смена: гибких подводок 100 приборов 0,06 2923,45 Смена санитарно-технических 
приборов, 4 квартал 2022 г. 3,14

ЗП 617,8 37 42,42 1572
ЭМ 6,65 6,72 3
в т.ч. ЗПМ (0,75) 42,42 (2)
МР 2299 138 3,45 476
НР от ФОТ % 103 38 103 1621
СП от ФОТ % 52 19 52 818
Всего по позиции 232 4490 74833,33

83 ОЕРЖ16-04-001-02
Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр табл.2 п.3

Демонтаж трубопроводов канализации из полиэтиленовых 
труб высокой плотности диаметром: 110 мм
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.3 Демонтаж 
(разборка) систем инженерно-технического обеспечения 
ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; 
ТЗМ=0,4)

100 м трубопровода 0,1 9019,77

Прокладка трубопроводов 
водоснабжения из 

многослойных 
металлополимерных труб, 4 

квартал 2022 г.

2,46

ЗП 794,64 0,4 32 42,42 1348
ЭМ 7,17 0,4 6,37 2
в т.ч. ЗПМ (0,88) 0,4 42,42 (1)
МР 8217,96 0 5,1
НР от ФОТ % 121 39 121 1632
СП от ФОТ % 72 0.85 20 61=72*0.85 823
Всего по позиции 91 3805 38050

84 ОЕРЖ16-04-001-02
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр п.6.7.1;
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр прил.3 табл.3 п.1.1

Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых 
труб высокой плотности диаметром: 110 мм
(Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1 При применении 
сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные 
технологическим процессам в новом строительстве, в том 
числе по возведению новых конструктивных элементов) 
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.3 п.1.1 
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется 
в помещениях эксплуатируемого объекта капитального 
строительства без остановки рабочего процесса 
предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-
строительных работ отсутствуют действующее 
технологическое или лабораторное оборудование, мебель и 
иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; 
ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)

100 м трубопровода 0,1 9019,77

Прокладка трубопроводов 
водоснабжения из 

многослойных 
металлополимерных труб, 4 

квартал 2022 г.

8,50,01

ЗП 794,64 1,15*1,2 110 42,42 4652
ЭМ 7,17 1,25*1,2 1 6,37 7
в т.ч. ЗПМ (0,88) 1,25*1,2 42,42 (6)
МР 8217,96 822 5,1 4191
НР от ФОТ % 121 133 121 5636
СП от ФОТ % 72 0.85 67 61=72*0.85 2841
Всего по позиции 1133 17327 173270

85 ОЕРЖ16-04-001-01
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр табл.2 п.3

Демонтаж  трубопроводов канализации из полиэтиленовых 
труб высокой плотности диаметром: 50 мм
(Приказ от 04.09.2019 № 507/пр табл.2 п.3 Демонтаж 
(разборка) систем инженерно-технического обеспечения 
ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; 
ТЗМ=0,4)

100 м трубопровода 0,15 5401,46

Прокладка трубопроводов 
водоснабжения из 

многослойных 
металлополимерных труб, 4 

квартал 2022 г.

3,85

ЗП 828,7 0,4 50 42,42 2109
ЭМ 3,13 0,4 6,37 1
в т.ч. ЗПМ (0,35) 0,4 42,42 (1)
МР 4569,63 0 5,1
НР от ФОТ % 121 61 121 2553
СП от ФОТ % 72 0.85 31 61=72*0.85 1287
Всего по позиции 142 5950 39666,67
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86 ОЕРЖ16-04-001-01
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр п.6.7.1;
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр прил.3 табл.3 п.1.1

Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых 
труб высокой плотности диаметром: 50 мм
(Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1 При применении 
сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные 
технологическим процессам в новом строительстве, в том 
числе по возведению новых конструктивных элементов) 
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.3 п.1.1 
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется 
в помещениях эксплуатируемого объекта капитального 
строительства без остановки рабочего процесса 
предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-
строительных работ отсутствуют действующее 
технологическое или лабораторное оборудование, мебель и 
иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; 
ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)

100 м трубопровода 0,15 5401,46

Прокладка трубопроводов 
водоснабжения из 

многослойных 
металлополимерных труб, 4 

квартал 2022 г.

13,3

ЗП 828,7 1,15*1,2 172 42,42 7277
ЭМ 3,13 1,25*1,2 1 6,37 4
в т.ч. ЗПМ (0,35) 1,25*1,2 42,42 (3)
МР 4569,63 685 5,1 3496
НР от ФОТ % 121 208 121 8809
СП от ФОТ % 72 0.85 105 61=72*0.85 4441
Всего по позиции 1171 24027 160180

87 ОЕРЖ22-03-002-02
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр п.6.7.1;
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр прил.3 табл.3 п.1.1

Установка полиэтиленовых фасонных частей: тройников
(Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1 При применении 
сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные 
технологическим процессам в новом строительстве, в том 
числе по возведению новых конструктивных элементов) 
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.3 п.1.1 
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется 
в помещениях эксплуатируемого объекта капитального 
строительства без остановки рабочего процесса 
предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-
строительных работ отсутствуют действующее 
технологическое или лабораторное оборудование, мебель и 
иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; 
ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)

10 фасонных частей 0,1 989,27
Прокладка трубопроводов 

канализации из чугунных 
труб, 4 квартал 2022 г.

0,980,58

ЗП 83,59 1,15*1,2 12 42,42 489
ЭМ 437,79 1,25*1,2 66 6,21 408
в т.ч. ЗПМ (67,39) 1,25*1,2 (10) 42,42 (429)
МР 467,89 46 13,65 639
НР от ФОТ % 117 26 117 1074
СП от ФОТ % 74 0.85 14 63=74*0.85 578
Всего по позиции 164 3188 31880

88 ОССЦЖ-507-0880 Соединительная арматура трубопроводов: тройник прямой 
диаметром: 90 мм

10 шт. -0,1 467,89 -47

Прокладка трубопроводов 
водоснабжения из 

многослойных 
металлополимерных труб, 4 

квартал 2022 г.5,1

-239

89 ОССЦЖ-507-0877 Соединительная арматура трубопроводов: тройник прямой 
диаметром: 50 мм

10 шт. 0,1 109,97 11

Прокладка трубопроводов 
водоснабжения из 

многослойных 
металлополимерных труб, 4 

квартал 2022 г.5,1

56

90 ОЕРЖ22-03-002-01
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр прил.3 табл.3 п.1.1;
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр п.6.7.1

Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, 
патрубков, переходов
(Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.3 п.1.1 
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется 
в помещениях эксплуатируемого объекта капитального 
строительства без остановки рабочего процесса 
предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-
строительных работ отсутствуют действующее 
технологическое или лабораторное оборудование, мебель и 
иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; 
ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2;
Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1 При применении 
сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные 
технологическим процессам в новом строительстве, в том 
числе по возведению новых конструктивных элементов) 
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 фасонных частей 0,3 444,24

Прокладка трубопроводов 
водоснабжения из 

многослойных 
металлополимерных труб, 4 

квартал 2022 г.

1,991,17

ЗП 56,59 1,2*1,15 23 42,42 994
ЭМ 297,25 1,2*1,25 134 6,37 852
в т.ч. ЗПМ (45,81) 1,2*1,25 (21) 42,42 (874)
МР 90,4 27 5,1 138
НР от ФОТ % 117 51 117 2186
СП от ФОТ % 74 0.85 28 63=74*0.85 1177
Всего по позиции 263 5347 17823,33

91 ОССЦЖ-507-0775 Соединительная арматура трубопроводов, переход 
диаметром: 90х75 мм

10 шт. -0,3 90,4 -27

Прокладка трубопроводов 
водоснабжения из 

многослойных 
металлополимерных труб, 4 

квартал 2022 г.5,1

-138

92 ОССЦЖ-507-4360 Отвод полиэтиленовый канализационный диаметром 50 мм

шт. 3 1,54 5

Прокладка трубопроводов 
водоснабжения из 

многослойных 
металлополимерных труб, 4 

квартал 2022 г.5,1

24

93 ОЕРЖр65-1-1 Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб 
диаметром: до 32 мм

100 м трубопровода 0,15 423,66
Разборка трубопроводов из 
водогазопроводных труб, 4 

квартал 2022 г.
5,20,02

ЗП 374,33 56 42,42 2382
ЭМ 7,52 1 5,73 6
в т.ч. ЗПМ (1,51) 42,42 (10)
МР 41,81 7 4,4 28
НР от ФОТ % 87 49 87 2081
СП от ФОТ % 44 25 44 1052
Всего по позиции 138 5549 36993,33

94 ОЕРЖ16-04-002-02
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр п.6.7.1;
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр прил.3 табл.3 п.1.1

Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных 
полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа 
наружным диаметром: 25 мм
(Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1 При применении 
сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные 
технологическим процессам в новом строительстве, в том 
числе по возведению новых конструктивных элементов) 
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.3 п.1.1 
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется 
в помещениях эксплуатируемого объекта капитального 
строительства без остановки рабочего процесса 
предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-
строительных работ отсутствуют действующее 
технологическое или лабораторное оборудование, мебель и 
иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; 
ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)

100 м трубопровода 0,15 3571,51

Прокладка трубопроводов 
водоснабжения из 

полиэтиленовых труб, 4 
квартал 2022 г.

30,981,85

ЗП 1930,36 1,15*1,2 400 42,42 16950
ЭМ 951,22 1,25*1,2 214 5,11 1094
в т.ч. ЗПМ (143,91) 1,25*1,2 (32) 42,42 (1374)
МР 689,93 103 3,87 401
НР от ФОТ % 121 523 121 22172
СП от ФОТ % 72 0.85 264 61=72*0.85 11178
Всего по позиции 1504 51795 345300

95 ОЕРЖ16-05-001-01
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр табл.2 п.3

Демонтаж вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, 
кранов проходных на трубопроводах из стальных труб 
диаметром: до 25 мм
(Приказ от 04.09.2019 № 507/пр табл.2 п.3 Демонтаж 
(разборка) систем инженерно-технического обеспечения 
ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; 
ТЗМ=0,4)

1 шт. 11 83,2

Прокладка трубопроводов 
водоснабжения из 

полиэтиленовых труб, 4 
квартал 2022 г.

6,47
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ЗП 17,33 0,4 76 42,42 3235
ЭМ 3,88 0,4 17 5,11 87
в т.ч. ЗПМ 0,4 42,42
МР 61,99 0 3,87
НР от ФОТ % 121 92 121 3914
СП от ФОТ % 72 0.85 47 61=72*0.85 1973
Всего по позиции 232 9209 837,18

96 ОЕРЖ18-07-001-05
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр п.6.7.1;
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр прил.3 табл.3 п.1.1

Установка кранов воздушных
(Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1 При применении 
сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные 
технологическим процессам в новом строительстве, в том 
числе по возведению новых конструктивных элементов) 
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.3 п.1.1 
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется 
в помещениях эксплуатируемого объекта капитального 
строительства без остановки рабочего процесса 
предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-
строительных работ отсутствуют действующее 
технологическое или лабораторное оборудование, мебель и 
иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; 
ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)

1 компл. 11 29,19 Установка радиаторов 
стальных, 4 квартал 2022 г.

1,82

ЗП 1,59 1,15*1,2 24 42,42 1024
ЭМ 1,25*1,2 6,72
в т.ч. ЗПМ 1,25*1,2 42,42
МР 27,6 304 5,76 1749
НР от ФОТ % 121 29 121 1239
СП от ФОТ % 72 0.85 15 61=72*0.85 625
Всего по позиции 372 4637 421,55

50318 270077   
  

1615 68379   
48262 201643   

509 2960   
1882 79712   
955 40317   

  
53155 390106   
53155 390106   

97 ОЕРЖр67-4-5 Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп

100 шт. 0,04 189,38

Демонтаж электропроводки, 
проводов, труб, кабелей и 

электроприборов, 4 квартал 
2022 г.

0,72

ЗП 186,59 8 42,42 317
ЭМ 2,79 6,31
в т.ч. ЗПМ (1,21) 42,42 (2)
МР 4,45
НР от ФОТ % 91 7 91 290
СП от ФОТ % 48 4 48 153
Всего по позиции 19 760 19000

98 ОЕРЖр67-4-4 Демонтаж: бра, плафонов

100 шт. 0,04 110,66

Демонтаж электропроводки, 
проводов, труб, кабелей и 

электроприборов, 4 квартал 
2022 г.

0,43

ЗП 109,61 4 42,42 186
ЭМ 1,05 6,31
в т.ч. ЗПМ (0,45) 42,42 (1)
МР 4,45
НР от ФОТ % 91 4 91 170
СП от ФОТ % 48 2 48 90
Всего по позиции 10 446 11150

99 ОЕРЖр67-4-1 Демонтаж: выключателей, розеток

100 шт. 0,08 59,22

Демонтаж электропроводки, 
проводов, труб, кабелей и 

электроприборов, 4 квартал 
2022 г.

0,47

ЗП 59,22 5 42,42 201
ЭМ 6,31
в т.ч. ЗПМ 42,42
МР 4,45
НР от ФОТ % 91 5 91 183
СП от ФОТ % 48 2 48 96
Всего по позиции 12 480 6000

100 ОЕРЖм08-03-594-17
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр прил.3 табл.3 п.1.1

Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на 
закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4
(Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.3 п.1.1 
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется 
в помещениях эксплуатируемого объекта капитального 
строительства без остановки рабочего процесса 
предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-
строительных работ отсутствуют действующее 
технологическое или лабораторное оборудование, мебель и 
иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; 
ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)

100 шт. 0,04 1994,71
Внутреннее 

электроосвещение, 4 квартал 
2022 г.

6,30,05

ЗП 1692,48 1,2 81 42,42 3446
ЭМ 242,63 1,2 12 6,22 72
в т.ч. ЗПМ (17,37) 1,2 (1) 42,42 (35)
МР 59,6 2 3,46 9
НР от ФОТ % 97 80 97 3377
СП от ФОТ % 51 42 51 1775
Всего по позиции 217 8679 216975

101 ОССЦЖ-509-9083-005* Светильник светодиодный для внутреннего освещения 
административных зданий шт. 4 1094,35 4377

Внутреннее 
электроосвещение, 4 квартал 

2022 г.3,46
15146

102 ОЕРЖм08-03-593-06
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр прил.3 табл.3 п.1.1

Светильник потолочный или настенный с креплением 
винтами или болтами для помещений: с нормальными 
условиями среды, одноламповый
(Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.3 п.1.1 
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется 
в помещениях эксплуатируемого объекта капитального 
строительства без остановки рабочего процесса 
предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-
строительных работ отсутствуют действующее 
технологическое или лабораторное оборудование, мебель и 
иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; 
ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)

100 шт. 0,04 1745,2
Внутреннее 

электроосвещение, 4 квартал 
2022 г.

3,390,04

ЗП 911,26 1,2 44 42,42 1855
ЭМ 247,78 1,2 12 6,22 74
в т.ч. ЗПМ (15,44) 1,2 (1) 42,42 (31)
МР 586,16 23 3,46 82
НР от ФОТ % 97 44 97 1829
СП от ФОТ % 51 23 51 962
Всего по позиции 146 4802 120050

103 ОССЦЖ-509-1387 Светильник НПБ 1103 белый/круг полусферический 100Вт 
IP44 ИЭК  ( прим. светильник свеодиодный полусферический)

шт. 4 35,1 140
Внутреннее 

электроосвещение, 4 квартал 
2022 г.3,46

486

104 ОЕРЖм08-03-591-05
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр прил.3 табл.3 п.1.1

Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой 
проводке
(Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.3 п.1.1 
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется 
в помещениях эксплуатируемого объекта капитального 
строительства без остановки рабочего процесса 
предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-
строительных работ отсутствуют действующее 
технологическое или лабораторное оборудование, мебель и 
иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; 
ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)

100 шт. 0,02 383,19
Внутреннее 

электроосвещение, 4 квартал 
2022 г.

0,63

ЗП 338,5 1,2 8 42,42 345
ЭМ 6,37 1,2 6,22 1
в т.ч. ЗПМ (0,53) 1,2 42,42 (1)
МР 38,32 1 3,46 2
НР от ФОТ % 97 8 97 336

    Итого
    Итого по разделу 4 Новый Раздел

   Раздел 5. Электромонтажные работы 
   Электромонтажные работы

       эксплуатация машин и механизмов
Накладные расходы
Сметная прибыль
Итоги по разделу 4 Новый Раздел :

Итого прямые затраты по разделу
    В том числе (справочно):
       фонд оплаты труда (ФОТ)
       материалы
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
СП от ФОТ % 51 4 51 176
Всего по позиции 21 860 43000

105 Приложение №10 Карта 
сравнения цен

Выключатель сенсорный двухклавишный встраиваемый, цвет 
серый  1607,5/3,46=464,6 шт 2 464,6 929

Внутреннее 
электроосвещение, 4 квартал 

2022 г.3,46
3215

106 ОЕРЖм08-03-591-08
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр прил.3 табл.3 п.1.1

Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой 
проводке
(Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.3 п.1.1 
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется 
в помещениях эксплуатируемого объекта капитального 
строительства без остановки рабочего процесса 
предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-
строительных работ отсутствуют действующее 
технологическое или лабораторное оборудование, мебель и 
иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; 
ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)

100 шт. 0,03 584,21
Внутреннее 

электроосвещение, 4 квартал 
2022 г.

1,24

ЗП 445,82 1,2 16 42,42 681
ЭМ 14,65 1,2 1 6,22 3
в т.ч. ЗПМ (0,53) 1,2 42,42 (1)
МР 123,74 3 3,46 13
НР от ФОТ % 97 16 97 662
СП от ФОТ % 51 8 51 348
Всего по позиции 44 1707 56900

107 ОССЦЖ-503-0695 Розетка штепсельная Mosaic с заземляющим контактом

шт. 3 97,52 293
Внутреннее 

электроосвещение, 4 квартал 
2022 г.3,46

1012

108 ОЕРЖ46-03-012-01 Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд 
площадью сечения: до 20 см2

100 м борозд 0,075 1255,25 Сверление отверстий, 4 
квартал 2022 г. 2,10,55

ЗП 342,89 26 42,42 1091
ЭМ 912,36 68 4,99 341
в т.ч. ЗПМ (95,61) (7) 42,42 (304)
МР
НР от ФОТ % 103 34 103 1437
СП от ФОТ % 59 19 59 823
Всего по позиции 147 3692 49226,67

109 ОЕРЖр67-3-1 Демонтаж кабеля

100 м 0,8 98,1

Демонтаж электропроводки, 
проводов, труб, кабелей и 

электроприборов, 4 квартал 
2022 г.

7,710,01

ЗП 97,75 78 42,42 3317
ЭМ 0,35 6,31 2
в т.ч. ЗПМ (0,15) 42,42 (5)
МР 4,45
НР от ФОТ % 91 71 91 3023
СП от ФОТ % 48 37 48 1595
Всего по позиции 186 7937 9921,25

110 ОЕРЖм08-02-409-04
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр табл.3 п.4

Демонтаж Труба винипластовая по установленным 
конструкциям, по потолкам, диаметр: до 50 мм
(Приказ от 04.09.2019 № 507/пр табл.3 п.4 Демонтаж 
оборудования, не пригодного для дальнейшего 
использования (предназначено в лом), без разборки и резки 
ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; 
ТЗМ=0,3)

100 м 0,4 387,4

Демонтаж электропроводки, 
проводов, труб, кабелей и 

электроприборов, 4 квартал 
2022 г.

2,620,03

ЗП 266,88 0,3 32 42,42 1359
ЭМ 90,64 0,3 11 6,31 68
в т.ч. ЗПМ (4,56) 0,3 (1) 42,42 (23)
МР 29,88 0 4,45
НР от ФОТ % 97 32 97 1341
СП от ФОТ % 51 17 51 705
Всего по позиции 92 3473 8682,5

111 ОЕРЖм08-02-409-04
Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.1.1

Труба винипластовая по установленным конструкциям, по 
потолкам, диаметр: до 50 мм
(Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется 
в помещениях эксплуатируемого объекта капитального 
строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в 
зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют 
действующее технологическое или лабораторное 
оборудование, мебель и иные загромождающие помещения 
предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; 
ТЗМ=1,2)

100 м 0,4 387,4
Внутреннее 

электроосвещение, 4 квартал 
2022 г.

10,480,12

ЗП 266,88 1,2 128 42,42 5434
ЭМ 90,64 1,2 44 6,22 271
в т.ч. ЗПМ (4,56) 1,2 (2) 42,42 (93)
МР 29,88 12 3,46 41
НР от ФОТ % 97 126 97 5361
СП от ФОТ % 51 66 51 2819
Всего по позиции 376 13926 34815

112 ОССЦЖ-103-2403 Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ-
пластиката легкого типа диаметром 32 мм

м 40 3,84 154
Внутреннее 

электроосвещение, 4 квартал 
2022 г.3,46

531

113 ОЕРЖм08-02-412-02
Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.1.1

Затягивание провода в проложенные трубы и металлические 
рукава первого одножильного или многожильного в общей 
оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2
(Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется 
в помещениях эксплуатируемого объекта капитального 
строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в 
зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют 
действующее технологическое или лабораторное 
оборудование, мебель и иные загромождающие помещения 
предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; 
ТЗМ=1,2)

100 м 0,4 86,23
Внутреннее 

электроосвещение, 4 квартал 
2022 г.

2,590,01

ЗП 65,87 1,2 32 42,42 1341
ЭМ 4,9 1,2 2 6,22 15
в т.ч. ЗПМ (0,35) 1,2 42,42 (7)
МР 15,46 6 3,46 21
НР от ФОТ % 97 31 97 1308
СП от ФОТ % 51 16 51 687
Всего по позиции 87 3372 8430

114 ОССЦЖ-501-8482 Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной 
изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с 
низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом 
жил - 3 и сечением 1,5 мм2

1000 м 0,04 7908,26 316
Внутреннее 

электроосвещение, 4 квартал 
2022 г.3,46

1095

115 ОЕРЖм08-02-403-03
Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.1.1

Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке 
или кабель двух-трехжильный: под штукатурку по стенам или 
в бороздах
(Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется 
в помещениях эксплуатируемого объекта капитального 
строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в 
зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют 
действующее технологическое или лабораторное 
оборудование, мебель и иные загромождающие помещения 
предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; 
ТЗМ=1,2)

100 м 0,4 252,19
Внутреннее 

электроосвещение, 4 квартал 
2022 г.

7,920,01

ЗП 201,63 1,2 97 42,42 4106
ЭМ 4,9 1,2 2 6,22 15
в т.ч. ЗПМ (0,35) 1,2 42,42 (7)
МР 45,66 18 3,46 62
НР от ФОТ % 97 94 97 3990
СП от ФОТ % 51 49 51 2098
Всего по позиции 260 10271 25677,5

116 ОССЦЖ-501-8483 Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной 
изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с 
низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом 
жил - 3 и сечением 2,5 мм2 1000 м 0,04 11596,8 464

Внутреннее 
электроосвещение, 4 квартал 

2022 г.3,46
1605

117 ОЕРЖр53-14-1 Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором
10 м трещин 4 44,71

Внутреннее 
электроосвещение, 4 квартал 

2022 г.
10,84
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
ЗП 31,6 126 42,42 5362
ЭМ 6,22
в т.ч. ЗПМ 42,42
МР 13,11 53 3,46 181
НР от ФОТ % 92 116 92 4933
СП от ФОТ % 52 66 52 2788
Всего по позиции 361 13264 3316

118 ОЕРЖ20-01-001-01
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр п.6.7.1;
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр прил.3 табл.3 п.1.1

Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и 
алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, 
диаметром до 200 мм
(Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1 При применении 
сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные 
технологическим процессам в новом строительстве, в том 
числе по возведению новых конструктивных элементов) 
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.3 п.1.1 
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется 
в помещениях эксплуатируемого объекта капитального 
строительства без остановки рабочего процесса 
предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-
строительных работ отсутствуют действующее 
технологическое или лабораторное оборудование, мебель и 
иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; 
ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)

100 м2 поверхности 
воздуховодов

0,01 2585,5
Вентиляция и 

кондиционирование, 4 
квартал 2022 г.

2,320,01

ЗП 1906,89 1,15*1,2 26 42,42 1116
ЭМ 158,56 1,25*1,2 2 5,94 14
в т.ч. ЗПМ (9,13) 1,25*1,2 42,42 (6)
МР 520,05 6 6,72 35
НР от ФОТ % 121 31 121 1358
СП от ФОТ % 72 0.85 16 61=72*0.85 684
Всего по позиции 81 3207 320700

119 ОССЦЖ-301-4812 Воздуховоды полужесткие (гофрированные) из алюминия 
толщиной 0,12-0,15 мм, диаметром: 110 мм

м2 1 51,68 52
Вентиляция и 

кондиционирование, 4 
квартал 2022 г.6,72

347

120 ОЕРЖ20-03-002-01 Установка вентиляторов осевых массой: до 0,025 т
1 вентилятор 4 60,31

Вентиляция и 
кондиционирование, 4 

квартал 2022 г.
15,920,04

ЗП 49,79 199 42,42 8448
ЭМ 8,14 33 5,94 193
в т.ч. ЗПМ (0,18) (1) 42,42 (31)
МР 2,38 9 6,72 65
НР от ФОТ % 121 242 121 10260
СП от ФОТ % 72 0.85 122 61=72*0.85 5172
Всего по позиции 605 24138 6034,5

121 ОССЦЖ-301-4693 Вентиляторы канальные: ВК-250Б, мощностью 0,18 кВт

компл. 4 613,95 2456
Вентиляция и 

кондиционирование, 4 
квартал 2022 г.6,72

16503

10411 80125   
  

923 39152   
9314 40451   
187 1069   
939 39855   
495 20972   

  
3702 61151   
8143 79801   

11845 140952   
11845 140952   

182928 1251754   
  

11636 493201   
170029 757772   

1453 8803   
11887 503981   
5566 236403   

  
200381 1992138   
200381 1992138   

Основание: 
: дефектная ведомость 
: 

Составлен(а) в ценах на
Справочно

ЗТР, 
всего,        
 чел.-час
Стоим. 
ед. с 

нач., руб. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 ОЕРЖр57-2-3 Разборка покрытий полов: из керамических плиток
100 м2 покрытия 0,257 825,16

Разборка покрытий полов из 
керамических плиток, 4 

квартал 2022 г.
17,960,37

ЗП 774,86 199 42,42 8447
ЭМ 50,3 13 6,72 87
в т.ч. ЗПМ (21,72) (6) 42,42 (237)
МР
НР от ФОТ % 89 182 89 7729
СП от ФОТ % 49 100 49 4255
Всего по позиции 494 20518 79836,58

2 ОЕРЖ11-01-011-01
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр табл.2 п.1

Разборка  стяжек: цементных толщиной 20 мм
(Приказ от 04.09.2019 № 507/пр табл.2 п.1 Демонтаж 
(разборка) сборных бетонных и железобетонных 
строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; 
МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

100 м2 стяжки 0,257 1875,17 Устройство стяжек 
цементных, 4 квартал 2022 г. 8,120,26

ЗП 407,74 0,8 84 42,42 3556
ЭМ 48,99 0,8 10 6,72 68
в т.ч. ЗПМ (19,15) 0,8 (4) 42,42 (167)
МР 1418,44 0 6,3
НР от ФОТ % 112 99 112 4170
СП от ФОТ % 65 0.85 49 55=65*0.85 2048
Всего по позиции 242 9842 38295,72

3 ОЕРЖ11-01-011-01
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр п.6.7.1;
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр прил.3 табл.3 п.1.1

Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм
(Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1 При применении 
сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные 
технологическим процессам в новом строительстве, в том 
числе по возведению новых конструктивных элементов) 
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.3 п.1.1 
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется 
в помещениях эксплуатируемого объекта капитального 
строительства без остановки рабочего процесса 
предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-
строительных работ отсутствуют действующее 
технологическое или лабораторное оборудование, мебель и 
иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; 
ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)

100 м2 стяжки 0,257 1875,17 Устройство стяжек 
цементных, 4 квартал 2022 г.

14,010,49

ЗП 407,74 1,15*1,2 145 42,42 6134
ЭМ 48,99 1,25*1,2 19 6,72 127
в т.ч. ЗПМ (19,15) 1,25*1,2 (7) 42,42 (313)
МР 1418,44 364 6,3 2297
НР от ФОТ % 112 170 112 7221
СП от ФОТ % 65 0.85 84 55=65*0.85 3546
Всего по позиции 782 19325 75194,55

   Раздел 1. Полы
   Пол

Средства на оплату труда 12028 руб. 509844 руб.
Нормативная трудоемкость 1005,28 чел.час

№ п/п Шифр расценки и коды ресурсов  
 (обоснование коэффициента) Наименование работ и затрат Единица измерения Кол-во единиц Цена на ед. изм., руб. Коэф. Поправ. к 

позиции
Всего в базисных 

ценах, руб. Коэф. пересчета

Всего в 
текущих 

(прогнозных) 
ценах, руб.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 
(локальный сметный расчет)

на сан.узел 4-ый этаж 
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

в базисном уровне цен в текущем уровне 
Сметная стоимость 226296 руб. 2129449 руб.

    Итого
    ВСЕГО по смете

       материалы
       эксплуатация машин и механизмов
Накладные расходы
Сметная прибыль
Итоги по смете:

    Итого
    Итого по разделу 5 Новый Раздел
Итого прямые затраты по смете
    В том числе (справочно):
       фонд оплаты труда (ФОТ)

Накладные расходы
Сметная прибыль
Итоги по разделу 5 Новый Раздел :
    Итого Строительные работы
    Итого Монтажные работы

Итого прямые затраты по разделу
    В том числе (справочно):
       фонд оплаты труда (ФОТ)
       материалы
       эксплуатация машин и механизмов
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

4 ОЕРЖ11-01-047-02
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр п.6.7.1;
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр прил.3 табл.3 п.1.1

Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 
60х60 см
(Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1 При применении 
сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные 
технологическим процессам в новом строительстве, в том 
числе по возведению новых конструктивных элементов) 
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.3 п.1.1 
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется 
в помещениях эксплуатируемого объекта капитального 
строительства без остановки рабочего процесса 
предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-
строительных работ отсутствуют действующее 
технологическое или лабораторное оборудование, мебель и 
иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; 
ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)

100 м2 покрытия 0,257 29639,47
Устройство покрытий из 
плиток керамических, 4 

квартал 2022 г.
83,320,66

ЗП 2668,69 1,15*1,2 946 42,42 40150
ЭМ 30,47 1,25*1,2 12 6,09 72
в т.ч. ЗПМ (22,6) 1,25*1,2 (9) 42,42 (370)
МР 26940,31 6924 4,8 33233
НР от ФОТ % 112 1070 112 45382
СП от ФОТ % 65 0.85 528 55=65*0.85 22286
Всего по позиции 9480 141123 549116,73

5 ОССЦЖ-101-3459 Грунтовка акриловая: PRIMER С проникающая, адгезионная, 
LITOCOL кг 3,33 58,62 195

Устройство покрытий из 
плиток керамических, 4 

квартал 2022 г.4,8
937

6 ОССЦЖ-101-4488 Гранит керамический многоцветный неполированный, 
размером 300х600х10 мм, 600х600х10 мм м2 -26,21 214,94 -5634

Устройство покрытий из 
плиток керамических, 4 

квартал 2022 г.4,8
-27041

7 Карта сравнения цен 
Приложение №1

Керамогранит 600*600 мм, 1750,00/4,8=364,58
м2 26,21 364,58 9556

Устройство покрытий из 
плиток керамических, 4 

квартал 2022 г.4,8
45867

8 ОЕРЖр69-15-1 Затаривание строительного мусора в мешки
1 т 3,5 27,83

Разборка кирпичных 
перегородок на отдельные 

кирпичи, 4 квартал 2022 г.
3,61

ЗП 9,63 34 42,42 1430
ЭМ 5,23
в т.ч. ЗПМ 42,42
МР 18,2 63 63
НР от ФОТ % 92 31 92 1316
СП от ФОТ % 44 15 44 629
Всего по позиции 143 3438 982,29

9 ОССПЖ-01-01-02-054 Разгрузка при автомобильных перевозках: Разгрузка мусора 
строительного 1 т груза 3,5 4,03

Разборка кирпичных 
перегородок на отдельные 

кирпичи, 4 квартал 2022 г.
ЗП 42,42
ЭМ 4,03 14 5,23 74
в т.ч. ЗПМ 42,42
МР
НР от ФОТ % 0 0
СП от ФОТ % 0 0
Всего по позиции 14 74 21,14

10 ОССПЖ-01-01-01-054 Погрузка при автомобильных перевозках: Погрузка мусора 
строительного 1 т груза 3,5 2,83

Разборка кирпичных 
перегородок на отдельные 

кирпичи, 4 квартал 2022 г.
ЗП 42,42
ЭМ 2,83 10 5,23 52
в т.ч. ЗПМ 42,42
МР
НР от ФОТ % 0 0
СП от ФОТ % 0 0
Всего по позиции 10 52 14,86

11 ОССПЖ-03-02-01-030
Часть III. П.4. п.3

Перевозка грузов бортовым автомобилем на расстояние: до 
30 км (I класс груза)
(Часть III. П.4. п.3 Перевозка грузов г.Хабаровск ПЗ=1,25 
(ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; МАТ=1,25 к расх.; 
ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25))

1 т груза 3,5 34,17 1,25
Разборка кирпичных 

перегородок на отдельные 
кирпичи, 4 квартал 2022 г.

ЗП 1,25 42,42
ЭМ 34,17 1,25 149 5,23 782
в т.ч. ЗПМ 1,25 42,42
МР 1,25
НР от ФОТ % 0 0
СП от ФОТ % 0 0
Всего по позиции 149 782 223,43

13103 116335   
  

1434 60804   
11468 55356   

227 1262   
1551 65818   
775 32764   

  
15429 214917   
15429 214917   

12 ОЕРЖ46-04-012-03 Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и 
воротных 100 м2 0,032 1363,49 Демонтаж дверных блоков, 4 

квартал 2022 г. 3,330,25

ЗП 1093,13 35 42,42 1484
ЭМ 270,36 9 5,23 45
в т.ч. ЗПМ (116,72) (4) 42,42 (158)
МР
НР от ФОТ % 91 35 91 1494
СП от ФОТ % 52 20 52 854
Всего по позиции 99 3877 121156,25

13 ОЕРЖ15-01-050-04
Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр табл.3 п.3

Демонтаж облицовки оконных и дверных откосов 
декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из 
синтетических материалов на клее
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.3 п.3 Демонтаж прочих 
конструкций  , не пригодных для дальнейшего использования 
(предназначено в лом), с разборкой и резкой на части 
ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,5; 
ТЗМ=0,5)

100 м2 облицовки 0,0509 12873,85
Установка блоков оконных из 

ПВХ профилей, 2 квартал 
2022 г.

4,24

ЗП 1985,99 0,5 51 42,42 2144
ЭМ 52,07 0,5 1 6,56 9
в т.ч. ЗПМ (1,21) 0,5 42,42 (1)
МР 10835,79 0 3,42
НР от ФОТ % 100 51 100 2145
СП от ФОТ % 49 0.85 21 42=49*0.85 901
Всего по позиции 124 5199 102141,45

14 ОЕРЖ15-01-050-04
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр п.6.7.1;
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр прил.3 табл.3 п.1.1

Облицовка оконных и дверных откосов декоративным 
бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических 
материалов на клее
(Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1 При применении 
сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные 
технологическим процессам в новом строительстве, в том 
числе по возведению новых конструктивных элементов) 
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.3 п.1.1 
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется 
в помещениях эксплуатируемого объекта капитального 
строительства без остановки рабочего процесса 
предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-
строительных работ отсутствуют действующее 
технологическое или лабораторное оборудование, мебель и 
иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; 
ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)

100 м2 облицовки 0,0509 12873,85
Установка блоков оконных из 

ПВХ профилей, 2 квартал 
2022 г.

11,690,01

ЗП 1985,99 1,15*1,2 140 42,42 5918
ЭМ 52,07 1,25*1,2 4 6,56 26
в т.ч. ЗПМ (1,21) 1,25*1,2 42,42 (4)
МР 10835,79 551 3,42 1886
НР от ФОТ % 100 140 100 5922
СП от ФОТ % 49 0.85 58 42=49*0.85 2487
Всего по позиции 893 16239 319037,33

15 ОССЦЖ-101-1862 Пластик бумажно-слоистый 2 с декоративной стороной
1000 м2 -0,0053 97438,14 -516

Установка блоков оконных из 
ПВХ профилей, 2 квартал 

2022 г.3,42
-1766

16 ОССЦЖ-101-6870 Панели пластиковые для откосов "Реас Пласт" шириной 0,4 
м, длиной: 6,0 м, белые матовые, ламинированные м2 5,3 116,05 615

Установка блоков оконных из 
ПВХ профилей, 2 квартал 

2022 г.3,42
2104

17 ОЕРЖр56-3-2 Снятие подоконных досок: деревянных в каменных зданиях 100 м2 0,0168 990,54 Демонтаж оконных блоков, 4 
квартал 2022 г. 1,6

ЗП 990,54 17 42,42 706
ЭМ 5,44

Сметная прибыль
Итоги по разделу 1 Полы :
    Итого
    Итого по разделу 1 Полы

   Раздел 2. Проемы 
   Проемы

   Мусор

Итого прямые затраты по разделу
    В том числе (справочно):
       фонд оплаты труда (ФОТ)
       материалы
       эксплуатация машин и механизмов
Накладные расходы
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
в т.ч. ЗПМ 42,42
МР
НР от ФОТ % 90 15 90 635
СП от ФОТ % 47 8 47 332
Всего по позиции 40 1673 99583,33

18 ОЕРЖ10-01-035-03
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр п.6.7.1;
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр прил.3 табл.3 п.1.1

Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах 
толщиной свыше 0,51 м
(Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1 При применении 
сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные 
технологическим процессам в новом строительстве, в том 
числе по возведению новых конструктивных элементов) 
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.3 п.1.1 
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется 
в помещениях эксплуатируемого объекта капитального 
строительства без остановки рабочего процесса 
предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-
строительных работ отсутствуют действующее 
технологическое или лабораторное оборудование, мебель и 
иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; 
ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)

100 п. м 0,0249 7674,17
Установка блоков оконных из 

ПВХ профилей, 2 квартал 
2022 г.

0,73

ЗП 237,1 1,15*1,2 8 42,42 346
ЭМ 31,86 1,25*1,2 1 6,56 8
в т.ч. ЗПМ (1,06) 1,25*1,2 42,42 (2)
МР 7405,21 185 3,42 630
НР от ФОТ % 108 9 108 376
СП от ФОТ % 55 0.85 4 47=55*0.85 164
Всего по позиции 207 1524 61204,82

19 ОССЦЖ-101-2913 Доски подоконные ПВХ, шириной: 700 мм
м 2,49 467,18 1163

Установка блоков оконных из 
ПВХ профилей, 2 квартал 

2022 г.3,42
3978

2264 17518   
  

255 10763   
1998 6832   

15 88   
250 10572   
112 4738   

  
2626 32828   
2626 32828   

20 ОЕРЖр61-2-7 Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону 
цементно-известковым раствором, площадью отдельных 
мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм

100 м2 
отремонтированной 

поверхности
0,18 4090,93

Ремонт внутренней 
штукатурки стен по камню 
известковым раствором, 4 

квартал 2022 г.

41,10,12

ЗП 2630,59 474 42,42 20086
ЭМ 23,4 4 6,72 28
в т.ч. ЗПМ (10,1) (2) 42,42 (77)
МР 1436,94 258 6,28 1625
НР от ФОТ % 89 424 89 17945
СП от ФОТ % 44 209 44 8872
Всего по позиции 1369 48556 269755,56

21 ОЕРЖр61-4-7 Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-
известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 
толщиной слоя до 20 мм

100 м2 
отремонтированной 

поверхности
0,2 4918,43

Ремонт штукатурки потолков 
по камню известковым 

раствором, 4 квартал 2022г.
58,050,14

ЗП 3384,55 677 42,42 28715
ЭМ 25,15 5 6,72 34
в т.ч. ЗПМ (10,86) (2) 42,42 (92)
МР 1508,73 302 6,28 1894
НР от ФОТ % 89 604 89 25638
СП от ФОТ % 44 299 44 12675
Всего по позиции 1887 68956 344780

22 ОЕРЖр63-7-5 Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных 
плиток 100 м2 поверхности 

облицовки
1,029 977

Разборка облицовки стен из 
плит естественного камня и 

глазурованных плиток, 4 
квартал 2022 г.

76,452,05

ЗП 760,09 782 42,42 33178
ЭМ 216,91 223 6,72 1500
в т.ч. ЗПМ (26,73) (28) 42,42 (1167)
МР
НР от ФОТ % 90 729 90 30911
СП от ФОТ % 45 365 45 15455
Всего по позиции 2099 81044 78759,96

23 ОЕРЖ15-01-019-05
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр прил.3 табл.3 п.1.1;
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр п.6.7.1

Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без 
карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки 
плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по 
кирпичу и бетону
(Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.3 п.1.1 
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется 
в помещениях эксплуатируемого объекта капитального 
строительства без остановки рабочего процесса 
предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-
строительных работ отсутствуют действующее 
технологическое или лабораторное оборудование, мебель и 
иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; 
ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2;
Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1 При применении 
сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные 
технологическим процессам в новом строительстве, в том 
числе по возведению новых конструктивных элементов) 
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2 поверхности 
облицовки

1,23 12000,02 Облицовка керамической 
плиткой, 4 квартал 2022 г.

271,023,0
4

ЗП 1904,86 1,2*1,15 3233 42,42 137157
ЭМ 37,63 1,2*1,25 69 8,7 604
в т.ч. ЗПМ (22,13) 1,2*1,25 (41) 42,42 (1732)
МР 10057,53 12372 4,74 58637
НР от ФОТ % 100 3274 100 138889
СП от ФОТ % 49 0.85 1364 42=49*0.85 58333
Всего по позиции 20312 393620 320016,26

24 ОССЦЖ-101-0256 Плитки керамические глазурованные для внутренней 
облицовки стен: гладкие без завала белые м2 -123 77,91 -9583 Облицовка керамической 

плиткой, 4 квартал 2022 г.4,74 -45423

25 Карта сравнения цен 
Приложение №2

Керамогранит 150*600 мм( эффект мрамора) 1980/4.74=417,72 м2 108 417,72 45114 Облицовка керамической 
плиткой, 4 квартал 2022 г.4,74 213839

26 Карта сравнения цен 
Приложение 3

Керамогранит 600*600 мм( эффектдерева) 1527,70/4.74=322,3 м2 15 322,3 4835 Облицовка керамической 
плиткой, 4 квартал 2022 г.4,74 22916

27 ОЕРЖ15-01-047-15
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр табл.3 п.3

Демонтаж  подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу 
из оцинкованного профиля
(Приказ от 04.09.2019 № 507/пр табл.3 п.3 Демонтаж 
оборудования, не пригодного для дальнейшего 
использования (предназначено в лом), с разборкой и резкой 
на части ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0 к расх.; 
ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5)

100 м2 поверхности 
облицовки

0,257 7637,29

Устройство подвесных 
потолков из декоративно-

акустических плит 
"Армстронг" по готовому 

каркасу с установкой 
направляющих из 

алюминиевого профиля и 
деталей крепления, 4 

квартал 2022 г.

13,170,1

ЗП 1252,06 0,5 161 42,42 6825
ЭМ 486,42 0,5 62 6,72 420
в т.ч. ЗПМ (11,46) 0,5 (1) 42,42 (62)
МР 5898,81 0 6,42
НР от ФОТ % 100 162 100 6887
СП от ФОТ % 49 0.85 67 42=49*0.85 2893
Всего по позиции 452 17025 66245,14

28 ОЕРЖ26-01-003-01
Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр табл.3 п.3

Демонтаж изоляции трубопроводов цилиндрами и 
полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом 
связующем
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.3 п.3 Демонтаж 
оборудования, не пригодного для дальнейшего 
использования (предназначено в лом), с разборкой и резкой 
на части ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0 к расх.; 
ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5)

1 м3 изоляции 0,5 2396,1

Утепление покрытий плитами 
из минеральной ваты или 

перлита на битумной мастике, 
4 квартал 2022 г.

4,7

ЗП 224,28 0,5 57 42,42 2378
ЭМ 41,92 0,5 10 5,71 60
в т.ч. ЗПМ 0,5 42,42
МР 2129,9 0 10,38
НР от ФОТ % 97 55 97 2307
СП от ФОТ % 55 0.85 27 47=55*0.85 1118
Всего по позиции 149 5863 11726

       материалы
       эксплуатация машин и механизмов
Накладные расходы
Сметная прибыль
Итоги по разделу 2 Новый Раздел :
    Итого
    Итого по разделу 2 Новый Раздел

   Раздел 3. Отделочные работы 
   Отделочные работы

Итого прямые затраты по разделу
    В том числе (справочно):
       фонд оплаты труда (ФОТ)
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29 ОЕРЖ26-01-003-01
Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр п.6.7.1;
Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр прил.2 табл.3 п.1.1

Изоляция трубопроводов цилиндрами и полуцилиндрами из 
минеральной ваты на синтетическом связующем
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-
строительных работах и работах по реконструкции объектов 
капитального строительства (аналогичных технологическим 
процессам в новом строительстве, в том числе по 
возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; 
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.3 п.1.1 
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется 
в помещениях эксплуатируемого объекта капитального 
строительства без остановки рабочего процесса 
предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-
строительных работ отсутствуют действующее 
технологическое или лабораторное оборудование, мебель и 
иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; 
ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)

1 м3 изоляции 0,5 2396,1

Утепление покрытий плитами 
из минеральной ваты или 

перлита на битумной мастике, 
4 квартал 2022 г.

12,97

ЗП 224,28 1,15*1,2 155 42,42 6565
ЭМ 41,92 1,25*1,2 31 5,71 180
в т.ч. ЗПМ 1,25*1,2 42,42
МР 2129,9 1065 10,38 11053
НР от ФОТ % 97 150 97 6368
СП от ФОТ % 55 0.85 72 47=55*0.85 3086
Всего по позиции 1473 27252 54504

30 ОЕРЖр62-42-1 Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором
100 м2 протравленной 

поверхности
0,257 48,23

Окраска водными составами 
ранее окрашенных 

поверхностей, 4 квартал 2022 
г.

0,97

ЗП 38,23 10 42,42 417
ЭМ 6,72
в т.ч. ЗПМ 42,42
МР 10 2 4,37 11
НР от ФОТ % 90 9 90 375
СП от ФОТ % 46 5 46 192
Всего по позиции 26 995 3871,6

31 ОССЦЖ-101-0488 Купорос медный марки: А

т -0,000257 9842,29 -3

Окраска водными составами 
ранее окрашенных 

поверхностей, 4 квартал 2022 
г.4,37

-11

32 ОССЦЖ-113-0652 Средство дезинфицирующее "Preventol R80", для 
уничтожения грибков на каменных, бетонных и штукатурных 
поверхностях л 0,257 362,81 93

Окраска водными составами 
ранее окрашенных 

поверхностей, 4 квартал 2022 
г.4,37

407

33 ОЕРЖ15-04-006-01
Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр п.6.7.1;
Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр прил.2 табл.3 п.1.1

Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: 
за 1 раз потолков
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-
строительных работах и работах по реконструкции объектов 
капитального строительства (аналогичных технологическим 
процессам в новом строительстве, в том числе по 
возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; 
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.3 п.1.1 
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется 
в помещениях эксплуатируемого объекта капитального 
строительства без остановки рабочего процесса 
предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-
строительных работ отсутствуют действующее 
технологическое или лабораторное оборудование, мебель и 
иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; 
ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)

100 м2 покрытия 0,257 102,85 Окраска водными составами, 
4 квартал 2022 г.

2,87

ЗП 101,33 1,15*1,2 36 42,42 1524
ЭМ 1,33 1,25*1,2 1 6,73 3
в т.ч. ЗПМ (0,15) 1,25*1,2 42,42 (2)
МР 0,19 3,73 1
НР от ФОТ % 100 36 100 1526
СП от ФОТ % 49 0.85 15 42=49*0.85 641
Всего по позиции 88 3695 14377,43

34 ОССЦЖ-101-3459 Грунтовка акриловая: PRIMER С проникающая, адгезионная, 
LITOCOL кг 3,3 58,62 193 Окраска водными составами, 

4 квартал 2022 г.3,73 722

35 ОЕРЖ15-04-005-02
Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр п.6.7.1;
Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр прил.2 табл.1 п.1

Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными 
составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: 
потолков, подготовленным под окраску       ( покраска черной 
краской)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-
строительных работах и работах по реконструкции объектов 
капитального строительства (аналогичных технологическим 
процессам в новом строительстве, в том числе по 
возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; 
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.1 
Производство работ по возведению конструктивных 
элементов встраиваемых помещений внутри строящегося 
объекта капитального строительства (при возведенных 
несущих конструктивных элементах), что в соответствии с 
требованиями технической безопасности, приводит к 
ограничению действий рабочих по производству работ 
ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)

100 м2 окрашиваемой 
поверхности

0,257 1168,05 Окраска водными составами, 
4 квартал 2022 г.

6,01

ЗП 197,52 1,15*1,2 70 42,42 2972
ЭМ 9,17 1,25*1,2 4 6,73 24
в т.ч. ЗПМ (0,15) 1,25*1,2 42,42 (2)
МР 961,36 247 3,73 921
НР от ФОТ % 100 70 100 2974
СП от ФОТ % 49 0.85 29 42=49*0.85 1249
Всего по позиции 420 8140 31673,15

36 ОЕРЖ15-01-047-16
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр п.6.7.1;
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр прил.3 табл.3 п.1.1

Устройство: потолков реечных алюминиевых (прим.Грильято)
(Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1 При применении 
сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные 
технологическим процессам в новом строительстве, в том 
числе по возведению новых конструктивных элементов) 
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.3 п.1.1 
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется 
в помещениях эксплуатируемого объекта капитального 
строительства без остановки рабочего процесса 
предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-
строительных работ отсутствуют действующее 
технологическое или лабораторное оборудование, мебель и 
иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; 
ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)

100 м2 поверхности 
облицовки

0,257 33681,93
Устройство подвесных 

потолков алюминиевых, 4 
квартал 2022 г.

38,430,1

ЗП 1324,16 1,15*1,2 470 42,42 19922
ЭМ 164,87 1,25*1,2 64 5,02 319
в т.ч. ЗПМ (4,39) 1,25*1,2 (2) 42,42 (72)
МР 32192,9 8273 2,57 21263
НР от ФОТ % 100 472 100 19994
СП от ФОТ % 49 0.85 197 42=49*0.85 8397
Всего по позиции 9476 69895 271964,98

37 ОССЦЖ-206-1338 Уголок декоративный (пристенный)
м 45,05 7,16 323

Устройство подвесных 
потолков алюминиевых, 4 

квартал 2022 г.2,57
829

38 ОЕРЖ10-01-059-01
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр табл.3 п.3

Демонтаж столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и 
др.( при. демонтаж зеркал)
(Приказ от 04.09.2019 № 507/пр табл.3 п.3 Демонтаж прочих 
конструкций , не пригодных для дальнейшего использования 
(предназначено в лом), с разборкой и резкой на части 
ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,5; 
ТЗМ=0,5)

100 шт. изделий 0,04 3123,54
Установка каркаса из брусков, 

бревен и пластин, 4 квартал 
2022 г.

1,50,03

ЗП 783,81 0,5 16 42,42 665
ЭМ 302,61 0,5 6 6,72 41
в т.ч. ЗПМ (26,09) 0,5 (1) 42,42 (22)
МР 2037,12 0 6,33
НР от ФОТ % 108 18 108 742
СП от ФОТ % 55 0.85 8 47=55*0.85 323
Всего по позиции 48 1771 44275
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39 ОЕРЖ10-01-059-01
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр п.6.7.1;
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр прил.3 табл.3 п.1.1

Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и 
др.(прим. монтаж зеркал)
(Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1 При применении 
сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные 
технологическим процессам в новом строительстве, в том 
числе по возведению новых конструктивных элементов) 
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.3 п.1.1 
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется 
в помещениях эксплуатируемого объекта капитального 
строительства без остановки рабочего процесса 
предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-
строительных работ отсутствуют действующее 
технологическое или лабораторное оборудование, мебель и 
иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; 
ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)

100 шт. изделий 0,04 3123,54
Установка каркаса из брусков, 

бревен и пластин, 4 квартал 
2022 г.

4,150,1

ЗП 783,81 1,15*1,2 43 42,42 1835
ЭМ 302,61 1,25*1,2 18 6,72 122
в т.ч. ЗПМ (26,09) 1,25*1,2 (2) 42,42 (66)
МР 2037,12 82 6,33 516
НР от ФОТ % 108 49 108 2053
СП от ФОТ % 55 0.85 21 47=55*0.85 893
Всего по позиции 213 5419 135475

40 ОССЦЖ-301-7272 Зеркало декоративное фигурное с деталями крепления
м2 3,3 234,62 774

Установка каркаса из брусков, 
бревен и пластин, 4 квартал 

2022 г.6,33
4901

41 ОЕРЖр69-2-1 Сверление отверстий: в кирпичных стенах 
электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 
кирпича

100 отверстий 0,12 71,45 Сверление отверстий, 4 
квартал 2022 г.

0,66

ЗП 60,88 8 42,42 310
ЭМ 10,57 1 4,99 6
в т.ч. ЗПМ 42,42
МР
НР от ФОТ % 92 7 92 285
СП от ФОТ % 44 4 44 136
Всего по позиции 20 737 6141,67

42 ОЕРЖ06-01-015-01
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр п.6.7.1;
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр прил.3 табл.3 п.1.1

Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой 
длиной до 1 м
(Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1 При применении 
сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные 
технологическим процессам в новом строительстве, в том 
числе по возведению новых конструктивных элементов) 
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.3 п.1.1 
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется 
в помещениях эксплуатируемого объекта капитального 
строительства без остановки рабочего процесса 
предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-
строительных работ отсутствуют действующее 
технологическое или лабораторное оборудование, мебель и 
иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; 
ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)

1 т 0,002 15377,11
Монтаж конструкций 

металлических, 4 квартал 
2022 г.

0,87

ЗП 3628,92 1,15*1,2 10 42,42 425
ЭМ 67,36 1,25*1,2 5,87 1
в т.ч. ЗПМ (4,39) 1,25*1,2 42,42 (1)
МР 11680,83 24 11,85 277
НР от ФОТ % 102 10 102 435
СП от ФОТ % 58 0.85 5 49=58*0.85 209
Всего по позиции 49 1347 673500

43 ОЕРЖ09-06-001-03
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр п.6.7.1;
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр прил.3 табл.3 п.1.1

Монтаж: стеллажей и других конструкций, закрепляемых на 
фундаментах внутри зданий
(Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1 При применении 
сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные 
технологическим процессам в новом строительстве, в том 
числе по возведению новых конструктивных элементов) 
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.3 п.1.1 
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется 
в помещениях эксплуатируемого объекта капитального 
строительства без остановки рабочего процесса 
предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-
строительных работ отсутствуют действующее 
технологическое или лабораторное оборудование, мебель и 
иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; 
ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)

1 т конструкций 0,05 1331,66
Монтаж конструкций 

металлических, 4 квартал 
2022 г.

7,140,01

ЗП 1148,37 1,15*1,2 79 42,42 3361
ЭМ 97,69 1,25*1,2 7 5,87 43
в т.ч. ЗПМ (2,81) 1,25*1,2 42,42 (9)
МР 85,6 5 11,85 51
НР от ФОТ % 93 73 93 3134
СП от ФОТ % 62 0.85 42 53=62*0.85 1786
Всего по позиции 206 8375 167500

44 ОССЦЖ-201-0778 Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса 
сборочной единицы: до 0,1 т т 0,05 11947,44 597

Монтаж конструкций 
металлических, 4 квартал 

2022 г.11,85
7079

45 ОЕРЖр56-3-2 Снятие подоконных досок: деревянных в каменных зданиях 
(прим. демонтаж столешницы) 100 м2 0,02 990,54

Облицовка плитами из 
мрамора или травертина и 

гранита, 4 квартал 2022 г.
1,9

ЗП 990,54 20 42,42 840
ЭМ 6,57
в т.ч. ЗПМ 42,42
МР 3,52
НР от ФОТ % 90 18 90 756
СП от ФОТ % 47 9 47 395
Всего по позиции 47 1991 99550

46 ОЕРЖр65-4-1 Демонтаж: умывальников и раковин
100 приборов 0,04 578

Демонтаж санитарно-
технических приборов, 4 

квартал 2022 г.
2,050,01

ЗП 568,92 23 42,42 966
ЭМ 9,08 6,72 2
в т.ч. ЗПМ (3,92) 42,42 (7)
МР
НР от ФОТ % 87 20 87 847
СП от ФОТ % 44 10 44 428
Всего по позиции 53 2243 56075

47 ОЕРЖ15-01-010-02
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр п.6.7.1;
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр прил.3 табл.3 п.1.1

Укладка подоконных мраморных полированных плит (прим. 
установка столешницы  1740*600*30 и 1860*600*30)
(Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1 При применении 
сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные 
технологическим процессам в новом строительстве, в том 
числе по возведению новых конструктивных элементов) 
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.3 п.1.1 
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется 
в помещениях эксплуатируемого объекта капитального 
строительства без остановки рабочего процесса 
предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-
строительных работ отсутствуют действующее 
технологическое или лабораторное оборудование, мебель и 
иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; 
ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)

100 м2 поверхности 
облицовки

0,02164 92991,72
Облицовка плитами из 

мрамора или травертина и 
гранита, 4 квартал 2022 г.

11,810,09

ЗП 5889 1,15*1,2 176 42,42 7460
ЭМ 137,11 1,25*1,2 4 6,57 29
в т.ч. ЗПМ (42,71) 1,25*1,2 (1) 42,42 (59)
МР 86965,61 1882 3,52 6625
НР от ФОТ % 100 177 100 7519
СП от ФОТ % 49 0.85 74 42=49*0.85 3158
Всего по позиции 2313 24791 1145610

48 ОССЦЖ-412-0057 Плиты мраморные полированные: для ступеней и 
подоконников толщиной 40 мм м2 -2,164 833,34 -1803

Облицовка плитами из 
мрамора или травертина и 

гранита, 4 квартал 2022 г.3,52
-6348

49 Карта сравнения цен  
Приложение №4

Столешница из кварцевого агломерата , размером 
1740*600*30 и 1860*600*30) 57902,35 /3,52=16449,53 м2 2,164 16449,53 35597

Облицовка плитами из 
мрамора или травертина и 

гранита, 4 квартал 2022 г.3,52
125301

50 Карта сравнения цен  
Приложение №4

Декоратиная планка 2865/3,52=813,92
м.п. 6 813,92 4884

Облицовка плитами из 
мрамора или травертина и 

гранита, 4 квартал 2022 г.3,52
17190
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51 ОЕРЖ17-01-001-14
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр п.6.7.1;
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр прил.3 табл.3 п.1.1

Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и 
горячей воды
(Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1 При применении 
сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные 
технологическим процессам в новом строительстве, в том 
числе по возведению новых конструктивных элементов) 
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.3 п.1.1 
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется 
в помещениях эксплуатируемого объекта капитального 
строительства без остановки рабочего процесса 
предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-
строительных работ отсутствуют действующее 
технологическое или лабораторное оборудование, мебель и 
иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; 
ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)

10 компл. 0,4 1845,26 Установка умывальников, 4 
квартал 2022 г. 11,950,08

ЗП 270,84 1,15*1,2 150 42,42 6342
ЭМ 26,52 1,25*1,2 16 6,72 107
в т.ч. ЗПМ (1,96) 1,25*1,2 (1) 42,42 (50)
МР 1547,9 619 3,72 2303
НР от ФОТ % 121 183 121 7734
СП от ФОТ % 72 0.85 92 61=72*0.85 3899
Всего по позиции 1060 20385 50962,5

52 ОССЦЖ-301-0825 Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с 
кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском,: 
овальные со скрытыми установочными поверхностями без 
спинки размером 550х480х150 мм

компл. -4 146,15 -585 Установка умывальников, 4 
квартал 2022 г.3,72 -2175

53 Карта сравнения цен  
Приложение №5

Раковина Kirovit Гамма‎ 56 см 6012,5/3,53=1703,3 компл. 4 1703,3 6813 Установка умывальников, 4 
квартал 2022 г.3,72 25345

54 ОЕРЖ10-01-036-01
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр п.6.7.1;
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр прил.3 табл.3 п.1.1

Установка уголков ПВХ на клее
(Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1 При применении 
сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные 
технологическим процессам в новом строительстве, в том 
числе по возведению новых конструктивных элементов) 
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.3 п.1.1 
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется 
в помещениях эксплуатируемого объекта капитального 
строительства без остановки рабочего процесса 
предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-
строительных работ отсутствуют действующее 
технологическое или лабораторное оборудование, мебель и 
иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; 
ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)

100 п. м 0,8 446,28 Оклейка стен обоями, 4 
квартал 2022 г.

7,4

ЗП 74,3 1,15*1,2 82 42,42 3480
ЭМ 1,25*1,2 6,72
в т.ч. ЗПМ 1,25*1,2 42,42
МР 371,98 298 2,54 755
НР от ФОТ % 108 89 108 3758
СП от ФОТ % 55 0.85 38 47=55*0.85 1636
Всего по позиции 507 9629 12036,25

55 ОЕРЖ10-06-037-01
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр табл.3 п.3

Демонтаж Облицовки  стен по системе «КНАУФ» по 
одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля 
гипсоволокнистыми листами (С 663): одним слоем с оконным 
проемом ( прим. разборка короба)
(Приказ от 04.09.2019 № 507/пр табл.3 п.3 Демонтаж прочих 
конструкций, не пригодных  для дальнейшего использования 
(предназначено в лом), с разборкой и резкой на части 
ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,5; 
ТЗМ=0,5)

100 м2 стен (за 
вычетом проемов)

0,015 8152,47

Облицовка гипсокартонными, 
гипсоволокнистыми листами 

по металлическому каркасу, 4 
квартал 2022 г.

0,65

ЗП 1025,73 0,5 8 42,42 326
ЭМ 22,04 0,5 4,99 1
в т.ч. ЗПМ 0,5 42,42
МР 7104,7 0 6,52
НР от ФОТ % 108 9 108 352
СП от ФОТ % 55 0.85 4 47=55*0.85 153
Всего по позиции 21 832 55466,67

56 ОЕРЖ10-06-037-01
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр п.6.7.1;
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр прил.3 табл.3 п.1.1

Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному 
металлическому каркасу из потолочного профиля 
гипсоволокнистыми листами (С 663): одним слоем с оконным 
проемом (устройство коробов)
(Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1 При применении 
сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные 
технологическим процессам в новом строительстве, в том 
числе по возведению новых конструктивных элементов) 
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.3 п.1.1 
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется 
в помещениях эксплуатируемого объекта капитального 
строительства без остановки рабочего процесса 
предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-
строительных работ отсутствуют действующее 
технологическое или лабораторное оборудование, мебель и 
иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; 
ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)

100 м2 стен (за 
вычетом проемов)

0,0813 8152,47

Облицовка гипсокартонными, 
гипсоволокнистыми листами 

по металлическому каркасу, 4 
квартал 2022 г.

9,76

ЗП 1025,73 1,15*1,2 115 42,42 4882
ЭМ 22,04 1,25*1,2 3 4,99 13
в т.ч. ЗПМ 1,25*1,2 42,42
МР 7104,7 577 6,52 3766
НР от ФОТ % 108 124 108 5273
СП от ФОТ % 55 0.85 54 47=55*0.85 2295
Всего по позиции 873 16229 199618,7

57 ОЕРЖ09-03-046-03
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр табл.2 п.4

Демонтаж перегородок: стальных, консольных, сетчатых
(Приказ от 04.09.2019 № 507/пр табл.2 п.4 Демонтаж 
(разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к 
расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)

100 м2 0,15 1010,37
Монтаж конструкций 

металлических, 4 квартал 
2022 г.

5,470,03

ЗП 621,55 0,7 65 42,42 2768
ЭМ 58,15 0,7 6 5,87 36
в т.ч. ЗПМ (5,44) 0,7 (1) 42,42 (24)
МР 330,67 0 11,85
НР от ФОТ % 93 61 93 2597
СП от ФОТ % 62 0.85 35 53=62*0.85 1480
Всего по позиции 167 6881 45873,33

58 ОЕРЖ10-06-032-01
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр п.6.7.1;
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр прил.3 табл.3 п.1.1

Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по 
системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и 
двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 362): глухих
(Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1 При применении 
сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные 
технологическим процессам в новом строительстве, в том 
числе по возведению новых конструктивных элементов) 
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.3 п.1.1 
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется 
в помещениях эксплуатируемого объекта капитального 
строительства без остановки рабочего процесса 
предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-
строительных работ отсутствуют действующее 
технологическое или лабораторное оборудование, мебель и 
иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; 
ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)

100 м2 перегородок (за 
вычетом проемов)

0,201 18904,41

Облицовка гипсокартонными, 
гипсоволокнистыми листами 

по металлическому каркасу, 4 
квартал 2022 г.

39,94

ЗП 1697,76 1,15*1,2 471 42,42 19977
ЭМ 17,15 1,25*1,2 5 4,99 26
в т.ч. ЗПМ 1,25*1,2 42,42
МР 17189,5 3455 6,52 22527
НР от ФОТ % 108 509 108 21575
СП от ФОТ % 55 0.85 220 47=55*0.85 9389
Всего по позиции 4660 73494 365641,79

59 ОЕРЖр56-21-6 Установка дверных полотен: внутренних в санузлах, кухонных, 
шкафных, антресольных 100 полотен 0,05 15457,86

Установка блоков 
деревянных в дверных 

проемах, 4 квартал 2022 г.
5,70,09

ЗП 1491,12 75 42,42 3163
ЭМ 187,89 9 6,43 60
в т.ч. ЗПМ (26,09) (1) 42,42 (55)
МР 13778,85 689 9,31 6414
НР от ФОТ % 90 68 90 2896
СП от ФОТ % 47 36 47 1512
Всего по позиции 877 14045 280900

60 ОССЦЖ-203-0309 Полотна для блоков дверных внутренних, полотно глухое 
высотой: 2000 мм ПВГ 20-6, площадь 1,2 м2 м2 15 278,53 4178

Установка блоков 
деревянных в дверных 

проемах, 4 квартал 2022 г.9,31
38897

129591 862306   
  

7549 320038   
121577 542108   

   Перегородки сантехнические

Итого прямые затраты по разделу
    В том числе (справочно):
       фонд оплаты труда (ФОТ)
       материалы
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548 3659   

7401 313770   
3300 140602   

  
140292 1316678   
140292 1316678   

61 ОЕРЖ16-05-001-01
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр п.6.7.1;
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр прил.3 табл.3 п.1.1

Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, 
кранов проходных на трубопроводах из стальных труб 
диаметром: до 25 мм
(Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1 При применении 
сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные 
технологическим процессам в новом строительстве, в том 
числе по возведению новых конструктивных элементов) 
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.3 п.1.1 
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется 
в помещениях эксплуатируемого объекта капитального 
строительства без остановки рабочего процесса 
предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-
строительных работ отсутствуют действующее 
технологическое или лабораторное оборудование, мебель и 
иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; 
ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)

1 шт. 4 83,2 Установка радиаторов 
стальных, 4 квартал 2022 г.

8,11

ЗП 17,33 1,15*1,2 96 42,42 4058
ЭМ 3,88 1,25*1,2 23 6,72 156
в т.ч. ЗПМ 1,25*1,2 42,42
МР 61,99 248 5,76 1429
НР от ФОТ % 121 116 121 4910
СП от ФОТ % 72 0.85 59 61=72*0.85 2475
Всего по позиции 542 13028 3257

62 ОССЦЖ-302-1485 Кран шаровой В-В размером: 1"
шт. 4 127,79 511

Установка радиаторов 
стальных, 4 квартал 2022 

г.5,76
2944

63 ОЕРЖр65-4-2 Демонтаж: унитазов и писсуаров
100 приборов 0,05 718,12

Демонтаж санитарно-
технических приборов, 4 

квартал 2022 г.
3,190,01

ЗП 707,99 35 42,42 1502
ЭМ 10,13 1 6,72 3
в т.ч. ЗПМ (4,37) 42,42 (9)
МР
НР от ФОТ % 87 30 87 1315
СП от ФОТ % 44 15 44 665
Всего по позиции 81 3485 69700

64 ОЕРЖ17-01-003-01
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр п.6.7.1;
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр прил.3 табл.3 п.1.1

Установка унитазов: с бачком непосредственно 
присоединенным
(Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1 При применении 
сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные 
технологическим процессам в новом строительстве, в том 
числе по возведению новых конструктивных элементов) 
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.3 п.1.1 
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется 
в помещениях эксплуатируемого объекта капитального 
строительства без остановки рабочего процесса 
предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-
строительных работ отсутствуют действующее 
технологическое или лабораторное оборудование, мебель и 
иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; 
ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)

10 компл. 0,4 4193,03 Установка унитазов, 4 
квартал 2022 г. 13,60,19

ЗП 304,55 1,15*1,2 168 42,42 7131
ЭМ 49,82 1,25*1,2 30 6,72 201
в т.ч. ЗПМ (4,83) 1,25*1,2 (3) 42,42 (123)
МР 3838,66 1535 4,34 6664
НР от ФОТ % 121 207 121 8777
СП от ФОТ % 72 0.85 105 61=72*0.85 4425
Всего по позиции 2045 27198 67995

65 ОССЦЖ-301-1521 Унитаз-компакт «Комфорт» компл. -4 357,12 -1428 Установка унитазов, 4 
квартал 2022 г.4,34 -6200

66 Карта сравнения цен 
Приложение №6

Унитаз Подвесной  с инсталяцией 33075,00/4,34=7620,97 компл. 4 7620,97 30484 Установка унитазов, 4 
квартал 2022 г.4,34 132300

67 ОЕРЖр69-2-1 Сверление отверстий: в кирпичных стенах 
электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 
кирпича

100 отверстий 0,12 71,45 Сверление отверстий, 4 
квартал 2022 г.

0,66

ЗП 60,88 8 42,42 310
ЭМ 10,57 1 4,99 6
в т.ч. ЗПМ 42,42
МР
НР от ФОТ % 92 7 92 285
СП от ФОТ % 44 4 44 136
Всего по позиции 20 737 6141,67

68 ОЕРЖ09-03-039-05
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр п.6.7.1;
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр прил.3 табл.3 п.1.1

Монтаж опорных конструкций: этажерочного типа
(Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1 При применении 
сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные 
технологическим процессам в новом строительстве, в том 
числе по возведению новых конструктивных элементов) 
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.3 п.1.1 
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется 
в помещениях эксплуатируемого объекта капитального 
строительства без остановки рабочего процесса 
предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-
строительных работ отсутствуют действующее 
технологическое или лабораторное оборудование, мебель и 
иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; 
ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)

1 т конструкций 0,018 1096,71
Монтаж конструкций 

металлических, 4 квартал 
2022 г.

0,480,03

ЗП 236,82 1,15*1,2 6 42,42 250
ЭМ 278,94 1,25*1,2 8 5,87 44
в т.ч. ЗПМ (22,72) 1,25*1,2 (1) 42,42 (26)
МР 580,95 10 11,85 124
НР от ФОТ % 93 7 93 257
СП от ФОТ % 62 0.85 4 53=62*0.85 146
Всего по позиции 35 821 45611,11

69 ОЕРЖр65-6-4 Смена: писсуаров 100 приборов 0,01 17269,42 Смена санитарно-технических 
приборов, 4 квартал 2022 г. 1,07

ЗП 1261,53 13 42,42 535
ЭМ 13,3 6,72 1
в т.ч. ЗПМ (1,51) 42,42 (1)
МР 15994,59 160 3,45 552
НР от ФОТ % 103 13 103 552
СП от ФОТ % 52 7 52 279
Всего по позиции 193 1919 191900

70 ОССЦЖ-301-0529 Писсуары полуфарфоровые и фарфоровые настенные с 
писсуарным краном: без сифона компл. -1 148,01 -148

Смена санитарно-технических 
приборов, 4 квартал 2022 

г.3,45
-511

71 Карта сравнения цен 
Приложение №7

Писсуар  Rosa Люкс 4885.83/3.45=1416,18
компл. 1 1416,18 1416

Смена санитарно-технических 
приборов, 4 квартал 2022 

г.3,45
4886

72 ОЕРЖр65-6-6 Смена: манжетов резиновых к унитазам 100 приборов 0,04 1425,36 Смена санитарно-технических 
приборов, 4 квартал 2022 г. 3,2

ЗП 943,2 38 42,42 1600
ЭМ 3,64 6,72 1
в т.ч. ЗПМ (0,3) 42,42 (1)
МР 478,52 19 3,45 66
НР от ФОТ % 103 39 103 1649
СП от ФОТ % 52 20 52 833
Всего по позиции 116 4149 103725

73 ОЕРЖр65-6-3 Смена: сифонов чугунных 100 приборов 0,06 4206,88 Смена санитарно-технических 
приборов, 4 квартал 2022 г. 4,580,01

ЗП 899,58 54 42,42 2290
ЭМ 18,27 1 6,72 7
в т.ч. ЗПМ (1,96) 42,42 (5)
МР 3289,03 197 3,45 681
НР от ФОТ % 103 56 103 2364
СП от ФОТ % 52 28 52 1193
Всего по позиции 336 6535 108916,67

74 ОССЦЖ-301-1515 Сифон чугунный двухоборотный асфальтированный
компл. -6 17,53 -105

Смена санитарно-технических 
приборов, 4 квартал 2022 

г.3,45
-363

75 ОССЦЖ-301-7787 Сифон гофрированный белый "VIR" с нержавеющим выпуском
компл. 5 27,55 138

Смена санитарно-технических 
приборов, 4 квартал 2022 

г.3,45
475

    Итого
    Итого по разделу 3 Новый Раздел

   Раздел 4. Сантехнические работы 
   Сантехнические работы

       эксплуатация машин и механизмов
Накладные расходы
Сметная прибыль
Итоги по разделу 3 Новый Раздел :
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76 ОССЦЖ-301-7789 Сифон "Ковбой" для писсуара
шт. 2 20,13 40

Смена санитарно-технических 
приборов, 4 квартал 2022 

г.3,45
139

77 ОЕРЖ17-01-005-03
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр п.6.7.1;
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр прил.3 табл.3 п.1.1

Установка моек: для мытья уборочного инвентаря
(Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1 При применении 
сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные 
технологическим процессам в новом строительстве, в том 
числе по возведению новых конструктивных элементов) 
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.3 п.1.1 
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется 
в помещениях эксплуатируемого объекта капитального 
строительства без остановки рабочего процесса 
предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-
строительных работ отсутствуют действующее 
технологическое или лабораторное оборудование, мебель и 
иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; 
ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)

10 компл. 0,1 3713,59 Смена санитарно-технических 
приборов, 4 квартал 2022 г.

2,610,05

ЗП 236,81 1,15*1,2 33 42,42 1386
ЭМ 37,85 1,25*1,2 6 6,72 38
в т.ч. ЗПМ (4,83) 1,25*1,2 (1) 42,42 (31)
МР 3438,93 343 3,45 1187
НР от ФОТ % 121 41 121 1715
СП от ФОТ % 72 0.85 21 61=72*0.85 864
Всего по позиции 444 5190 51900

78 ОЕРЖр65-5-7 Смена смесителей: без душевой сетки 100 шт. 0,05 17720,33 Смена санитарно-технических 
приборов, 4 квартал 2022 г. 10

ЗП 2358 118 42,42 5001
ЭМ 8,82 6,72 3
в т.ч. ЗПМ 42,42
МР 15353,51 768 3,45 2649
НР от ФОТ % 103 122 103 5151
СП от ФОТ % 52 61 52 2601
Всего по позиции 1069 15405 308100

79 ОССЦЖ-301-1527 Смеситель латунный с гальванопокрытием для мойки 
настольный, с верхней камерой смешения шт. -5 151,8 -759

Смена санитарно-технических 
приборов, 4 квартал 2022 

г.3,45
-2619

80 Карта сравнения цен 
Приложение №8

Смеситель для умывальника сенсорный 
12491,67/3,45=3620,77 компл. 4 3620,77 14483

Смена санитарно-технических 
приборов, 4 квартал 2022 

г.3,45
49967

81 ОССЦЖ-301-0619 Смесители общие для ванн и умывальников: с душевой 
сеткой на гибком шланге, с кнопочным переключателем СМ-
ВУ-ШЛР с цельнолитым корпусом

компл. 1 205,12 205
Смена санитарно-технических 

приборов, 4 квартал 2022 
г.3,45

708

82 ОЕРЖр65-6-10 Смена: гибких подводок 100 приборов 0,11 2923,45 Смена санитарно-технических 
приборов, 4 квартал 2022 г. 5,760,01

ЗП 617,8 68 42,42 2883
ЭМ 6,65 1 6,72 5
в т.ч. ЗПМ (0,75) 42,42 (4)
МР 2299 253 3,45 872
НР от ФОТ % 103 70 103 2974
СП от ФОТ % 52 35 52 1501
Всего по позиции 427 8235 74863,64

83 ОЕРЖ16-04-001-02
Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр табл.2 п.3

Демонтаж трубопроводов канализации из полиэтиленовых 
труб высокой плотности диаметром: 110 мм
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.3 Демонтаж 
(разборка) систем инженерно-технического обеспечения 
ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; 
ТЗМ=0,4)

100 м трубопровода 0,1 9019,77

Прокладка трубопроводов 
водоснабжения из 

многослойных 
металлополимерных труб, 4 

квартал 2022 г.

2,46

ЗП 794,64 0,4 32 42,42 1348
ЭМ 7,17 0,4 6,37 2
в т.ч. ЗПМ (0,88) 0,4 42,42 (1)
МР 8217,96 0 5,1
НР от ФОТ % 121 39 121 1632
СП от ФОТ % 72 0.85 20 61=72*0.85 823
Всего по позиции 91 3805 38050

84 ОЕРЖ16-04-001-02
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр п.6.7.1;
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр прил.3 табл.3 п.1.1

Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых 
труб высокой плотности диаметром: 110 мм
(Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1 При применении 
сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные 
технологическим процессам в новом строительстве, в том 
числе по возведению новых конструктивных элементов) 
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.3 п.1.1 
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется 
в помещениях эксплуатируемого объекта капитального 
строительства без остановки рабочего процесса 
предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-
строительных работ отсутствуют действующее 
технологическое или лабораторное оборудование, мебель и 
иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; 
ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)

100 м трубопровода 0,1 9019,77

Прокладка трубопроводов 
водоснабжения из 

многослойных 
металлополимерных труб, 4 

квартал 2022 г.

8,50,01

ЗП 794,64 1,15*1,2 110 42,42 4652
ЭМ 7,17 1,25*1,2 1 6,37 7
в т.ч. ЗПМ (0,88) 1,25*1,2 42,42 (6)
МР 8217,96 822 5,1 4191
НР от ФОТ % 121 133 121 5636
СП от ФОТ % 72 0.85 67 61=72*0.85 2841
Всего по позиции 1133 17327 173270

85 ОЕРЖ16-04-001-01
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр табл.2 п.3

Демонтаж  трубопроводов канализации из полиэтиленовых 
труб высокой плотности диаметром: 50 мм
(Приказ от 04.09.2019 № 507/пр табл.2 п.3 Демонтаж 
(разборка) систем инженерно-технического обеспечения 
ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; 
ТЗМ=0,4)

100 м трубопровода 0,18 5401,46

Прокладка трубопроводов 
водоснабжения из 

многослойных 
металлополимерных труб, 4 

квартал 2022 г.

4,63

ЗП 828,7 0,4 60 42,42 2531
ЭМ 3,13 0,4 6,37 1
в т.ч. ЗПМ (0,35) 0,4 42,42 (1)
МР 4569,63 0 5,1
НР от ФОТ % 121 73 121 3064
СП от ФОТ % 72 0.85 37 61=72*0.85 1545
Всего по позиции 170 7141 39672,22

86 ОЕРЖ16-04-001-01
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр п.6.7.1;
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр прил.3 табл.3 п.1.1

Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых 
труб высокой плотности диаметром: 50 мм
(Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1 При применении 
сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные 
технологическим процессам в новом строительстве, в том 
числе по возведению новых конструктивных элементов) 
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.3 п.1.1 
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется 
в помещениях эксплуатируемого объекта капитального 
строительства без остановки рабочего процесса 
предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-
строительных работ отсутствуют действующее 
технологическое или лабораторное оборудование, мебель и 
иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; 
ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)

100 м трубопровода 0,18 5401,46

Прокладка трубопроводов 
водоснабжения из 

многослойных 
металлополимерных труб, 4 

квартал 2022 г.

15,960,01

ЗП 828,7 1,15*1,2 206 42,42 8732
ЭМ 3,13 1,25*1,2 1 6,37 5
в т.ч. ЗПМ (0,35) 1,25*1,2 42,42 (4)
МР 4569,63 822 5,1 4195
НР от ФОТ % 121 249 121 10571
СП от ФОТ % 72 0.85 126 61=72*0.85 5329
Всего по позиции 1404 28832 160177,78

87 ОЕРЖ22-03-002-02
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр п.6.7.1;
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр прил.3 табл.3 п.1.1

Установка полиэтиленовых фасонных частей: тройников
(Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1 При применении 
сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные 
технологическим процессам в новом строительстве, в том 
числе по возведению новых конструктивных элементов) 
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.3 п.1.1 
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется 
в помещениях эксплуатируемого объекта капитального 
строительства без остановки рабочего процесса 
предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-
строительных работ отсутствуют действующее 
технологическое или лабораторное оборудование, мебель и 
иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; 
ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)

10 фасонных частей 0,1 989,27
Прокладка трубопроводов 

канализации из чугунных 
труб, 4 квартал 2022 г.

0,980,58

ЗП 83,59 1,15*1,2 12 42,42 489
ЭМ 437,79 1,25*1,2 66 6,21 408
в т.ч. ЗПМ (67,39) 1,25*1,2 (10) 42,42 (429)
МР 467,89 46 13,65 639
НР от ФОТ % 117 26 117 1074
СП от ФОТ % 74 0.85 14 63=74*0.85 578
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Всего по позиции 164 3188 31880

88 ОССЦЖ-507-0880 Соединительная арматура трубопроводов: тройник прямой 
диаметром: 90 мм

10 шт. -0,1 467,89 -47

Прокладка трубопроводов 
водоснабжения из 

многослойных 
металлополимерных труб, 4 

квартал 2022 г.5,1

-239

89 ОССЦЖ-507-0877 Соединительная арматура трубопроводов: тройник прямой 
диаметром: 50 мм

10 шт. 0,1 109,97 11

Прокладка трубопроводов 
водоснабжения из 

многослойных 
металлополимерных труб, 4 

квартал 2022 г.5,1

56

90 ОЕРЖ22-03-002-01
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр прил.3 табл.3 п.1.1;
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр п.6.7.1

Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, 
патрубков, переходов
(Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.3 п.1.1 
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется 
в помещениях эксплуатируемого объекта капитального 
строительства без остановки рабочего процесса 
предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-
строительных работ отсутствуют действующее 
технологическое или лабораторное оборудование, мебель и 
иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; 
ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2;
Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1 При применении 
сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные 
технологическим процессам в новом строительстве, в том 
числе по возведению новых конструктивных элементов) 
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 фасонных частей 0,3 444,24

Прокладка трубопроводов 
водоснабжения из 

многослойных 
металлополимерных труб, 4 

квартал 2022 г.

1,991,17

ЗП 56,59 1,2*1,15 23 42,42 994
ЭМ 297,25 1,2*1,25 134 6,37 852
в т.ч. ЗПМ (45,81) 1,2*1,25 (21) 42,42 (874)
МР 90,4 27 5,1 138
НР от ФОТ % 117 51 117 2186
СП от ФОТ % 74 0.85 28 63=74*0.85 1177
Всего по позиции 263 5347 17823,33

91 ОССЦЖ-507-0775 Соединительная арматура трубопроводов, переход 
диаметром: 90х75 мм

10 шт. -0,3 90,4 -27

Прокладка трубопроводов 
водоснабжения из 

многослойных 
металлополимерных труб, 4 

квартал 2022 г.5,1

-138

92 ОССЦЖ-507-4360 Отвод полиэтиленовый канализационный диаметром 50 мм

шт. 3 1,54 5

Прокладка трубопроводов 
водоснабжения из 

многослойных 
металлополимерных труб, 4 

квартал 2022 г.5,1

24

93 ОЕРЖр65-1-1 Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб 
диаметром: до 32 мм 100 м трубопровода 0,2 423,66

Разборка трубопроводов из 
водогазопроводных труб, 4 

квартал 2022 г.
6,930,02

ЗП 374,33 75 42,42 3176
ЭМ 7,52 2 5,73 9
в т.ч. ЗПМ (1,51) 42,42 (13)
МР 41,81 8 4,4 36
НР от ФОТ % 87 65 87 2774
СП от ФОТ % 44 33 44 1403
Всего по позиции 183 7398 36990

94 ОЕРЖ16-04-002-02
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр п.6.7.1;
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр прил.3 табл.3 п.1.1

Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных 
полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа 
наружным диаметром: 25 мм
(Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1 При применении 
сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные 
технологическим процессам в новом строительстве, в том 
числе по возведению новых конструктивных элементов) 
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.3 п.1.1 
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется 
в помещениях эксплуатируемого объекта капитального 
строительства без остановки рабочего процесса 
предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-
строительных работ отсутствуют действующее 
технологическое или лабораторное оборудование, мебель и 
иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; 
ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)

100 м трубопровода 0,2 3571,51

Прокладка трубопроводов 
водоснабжения из 

полиэтиленовых труб, 4 
квартал 2022 г.

41,32,46

ЗП 1930,36 1,15*1,2 533 42,42 22601
ЭМ 951,22 1,25*1,2 285 5,11 1458
в т.ч. ЗПМ (143,91) 1,25*1,2 (43) 42,42 (1831)
МР 689,93 138 3,87 534
НР от ФОТ % 121 697 121 29563
СП от ФОТ % 72 0.85 353 61=72*0.85 14904
Всего по позиции 2006 69060 345300

95 ОЕРЖ16-05-001-01
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр табл.2 п.3

Демонтаж вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, 
кранов проходных на трубопроводах из стальных труб 
диаметром: до 25 мм
(Приказ от 04.09.2019 № 507/пр табл.2 п.3 Демонтаж 
(разборка) систем инженерно-технического обеспечения 
ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; 
ТЗМ=0,4)

1 шт. 11 83,2

Прокладка трубопроводов 
водоснабжения из 

полиэтиленовых труб, 4 
квартал 2022 г.

6,47

ЗП 17,33 0,4 76 42,42 3235
ЭМ 3,88 0,4 17 5,11 87
в т.ч. ЗПМ 0,4 42,42
МР 61,99 0 3,87
НР от ФОТ % 121 92 121 3914
СП от ФОТ % 72 0.85 47 61=72*0.85 1973
Всего по позиции 232 9209 837,18

96 ОЕРЖ18-07-001-05
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр п.6.7.1;
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр прил.3 табл.3 п.1.1

Установка кранов воздушных
(Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1 При применении 
сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные 
технологическим процессам в новом строительстве, в том 
числе по возведению новых конструктивных элементов) 
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.3 п.1.1 
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется 
в помещениях эксплуатируемого объекта капитального 
строительства без остановки рабочего процесса 
предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-
строительных работ отсутствуют действующее 
технологическое или лабораторное оборудование, мебель и 
иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; 
ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)

1 компл. 11 29,19 Установка радиаторов 
стальных, 4 квартал 2022 г.

1,82

ЗП 1,59 1,15*1,2 24 42,42 1024
ЭМ 1,25*1,2 6,72
в т.ч. ЗПМ 1,25*1,2 42,42
МР 27,6 304 5,76 1749
НР от ФОТ % 121 29 121 1239
СП от ФОТ % 72 0.85 15 61=72*0.85 625
Всего по позиции 372 4637 421,55

52844 286157   
  

1867 79087   
50479 207135   

577 3294   
2163 91602   
1097 46315   

  
56104 424074   
56104 424074   

97 ОЕРЖр67-4-5 Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп

100 шт. 0,04 189,38

Демонтаж электропроводки, 
проводов, труб, кабелей и 

электроприборов, 4 квартал 
2022 г.

0,72

ЗП 186,59 8 42,42 317
ЭМ 2,79 6,31
в т.ч. ЗПМ (1,21) 42,42 (2)
МР 4,45
НР от ФОТ % 91 7 91 290
СП от ФОТ % 48 4 48 153
Всего по позиции 19 760 19000

98 ОЕРЖр67-4-4 Демонтаж: бра, плафонов

100 шт. 0,04 110,66

Демонтаж электропроводки, 
проводов, труб, кабелей и 

электроприборов, 4 квартал 
2022 г.

0,43

ЗП 109,61 4 42,42 186
ЭМ 1,05 6,31
в т.ч. ЗПМ (0,45) 42,42 (1)
МР 4,45

Накладные расходы
Сметная прибыль
Итоги по разделу 4 Новый Раздел :
    Итого
    Итого по разделу 4 Новый Раздел

   Раздел 5. Электромонтажные работы 
   Электромонтажные работы

Итого прямые затраты по разделу
    В том числе (справочно):
       фонд оплаты труда (ФОТ)
       материалы
       эксплуатация машин и механизмов
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
НР от ФОТ % 91 4 91 170
СП от ФОТ % 48 2 48 90
Всего по позиции 10 446 11150

99 ОЕРЖр67-4-1 Демонтаж: выключателей, розеток

100 шт. 0,08 59,22

Демонтаж электропроводки, 
проводов, труб, кабелей и 

электроприборов, 4 квартал 
2022 г.

0,47

ЗП 59,22 5 42,42 201
ЭМ 6,31
в т.ч. ЗПМ 42,42
МР 4,45
НР от ФОТ % 91 5 91 183
СП от ФОТ % 48 2 48 96
Всего по позиции 12 480 6000

100 ОЕРЖм08-03-594-17
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр прил.3 табл.3 п.1.1

Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на 
закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4
(Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.3 п.1.1 
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется 
в помещениях эксплуатируемого объекта капитального 
строительства без остановки рабочего процесса 
предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-
строительных работ отсутствуют действующее 
технологическое или лабораторное оборудование, мебель и 
иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; 
ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)

100 шт. 0,04 1994,71
Внутреннее 

электроосвещение, 4 квартал 
2022 г.

6,30,05

ЗП 1692,48 1,2 81 42,42 3446
ЭМ 242,63 1,2 12 6,22 72
в т.ч. ЗПМ (17,37) 1,2 (1) 42,42 (35)
МР 59,6 2 3,46 9
НР от ФОТ % 97 80 97 3377
СП от ФОТ % 51 42 51 1775
Всего по позиции 217 8679 216975

101 ОССЦЖ-509-9083-005* Светильник светодиодный для внутреннего освещения 
административных зданий шт. 4 1094,35 4377

Внутреннее 
электроосвещение, 4 квартал 

2022 г.3,46
15146

102 ОЕРЖм08-03-593-06
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр прил.3 табл.3 п.1.1

Светильник потолочный или настенный с креплением 
винтами или болтами для помещений: с нормальными 
условиями среды, одноламповый
(Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.3 п.1.1 
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется 
в помещениях эксплуатируемого объекта капитального 
строительства без остановки рабочего процесса 
предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-
строительных работ отсутствуют действующее 
технологическое или лабораторное оборудование, мебель и 
иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; 
ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)

100 шт. 0,04 1745,2
Внутреннее 

электроосвещение, 4 квартал 
2022 г.

3,390,04

ЗП 911,26 1,2 44 42,42 1855
ЭМ 247,78 1,2 12 6,22 74
в т.ч. ЗПМ (15,44) 1,2 (1) 42,42 (31)
МР 586,16 23 3,46 82
НР от ФОТ % 97 44 97 1829
СП от ФОТ % 51 23 51 962
Всего по позиции 146 4802 120050

103 ОССЦЖ-509-1387 Светильник НПБ 1103 белый/круг полусферический 100Вт 
IP44 ИЭК  ( прим. светильник свеодиодный полусферический) шт. 4 35,1 140

Внутреннее 
электроосвещение, 4 квартал 

2022 г.3,46
486

104 ОЕРЖм08-03-591-05
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр прил.3 табл.3 п.1.1

Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой 
проводке
(Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.3 п.1.1 
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется 
в помещениях эксплуатируемого объекта капитального 
строительства без остановки рабочего процесса 
предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-
строительных работ отсутствуют действующее 
технологическое или лабораторное оборудование, мебель и 
иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; 
ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)

100 шт. 0,02 383,19
Внутреннее 

электроосвещение, 4 квартал 
2022 г.

0,63

ЗП 338,5 1,2 8 42,42 345
ЭМ 6,37 1,2 6,22 1
в т.ч. ЗПМ (0,53) 1,2 42,42 (1)
МР 38,32 1 3,46 2
НР от ФОТ % 97 8 97 336
СП от ФОТ % 51 4 51 176
Всего по позиции 21 860 43000

105 Приложение №9 Карта 
сравнения цен

Выключатель сенсорный двухклавишный встраиваемый, цвет 
серый  1607,5/3,46=464,6 шт 2 464,6 929

Внутреннее 
электроосвещение, 4 квартал 

2022 г.3,46
3215

106 ОЕРЖм08-03-591-08
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр прил.3 табл.3 п.1.1

Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой 
проводке
(Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.3 п.1.1 
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется 
в помещениях эксплуатируемого объекта капитального 
строительства без остановки рабочего процесса 
предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-
строительных работ отсутствуют действующее 
технологическое или лабораторное оборудование, мебель и 
иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; 
ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)

100 шт. 0,03 584,21
Внутреннее 

электроосвещение, 4 квартал 
2022 г.

1,24

ЗП 445,82 1,2 16 42,42 681
ЭМ 14,65 1,2 1 6,22 3
в т.ч. ЗПМ (0,53) 1,2 42,42 (1)
МР 123,74 3 3,46 13
НР от ФОТ % 97 16 97 662
СП от ФОТ % 51 8 51 348
Всего по позиции 44 1707 56900

107 ОССЦЖ-503-0695 Розетка штепсельная Mosaic с заземляющим контактом
шт. 3 97,52 293

Внутреннее 
электроосвещение, 4 квартал 

2022 г.3,46
1012

108 ОЕРЖ46-03-012-01 Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд 
площадью сечения: до 20 см2 100 м борозд 0,075 1255,25 Сверление отверстий, 4 

квартал 2022 г. 2,10,55

ЗП 342,89 26 42,42 1091
ЭМ 912,36 68 4,99 341
в т.ч. ЗПМ (95,61) (7) 42,42 (304)
МР
НР от ФОТ % 103 34 103 1437
СП от ФОТ % 59 19 59 823
Всего по позиции 147 3692 49226,67

109 ОЕРЖр67-3-1 Демонтаж кабеля

100 м 0,8 98,1

Демонтаж электропроводки, 
проводов, труб, кабелей и 

электроприборов, 4 квартал 
2022 г.

7,710,01

ЗП 97,75 78 42,42 3317
ЭМ 0,35 6,31 2
в т.ч. ЗПМ (0,15) 42,42 (5)
МР 4,45
НР от ФОТ % 91 71 91 3023
СП от ФОТ % 48 37 48 1595
Всего по позиции 186 7937 9921,25

110 ОЕРЖм08-02-409-04
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр табл.3 п.4

Демонтаж Труба винипластовая по установленным 
конструкциям, по потолкам, диаметр: до 50 мм
(Приказ от 04.09.2019 № 507/пр табл.3 п.4 Демонтаж 
оборудования, не пригодного для дальнейшего 
использования (предназначено в лом), без разборки и резки 
ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; 
ТЗМ=0,3)

100 м 0,4 387,4

Демонтаж электропроводки, 
проводов, труб, кабелей и 

электроприборов, 4 квартал 
2022 г.

2,620,03

ЗП 266,88 0,3 32 42,42 1359
ЭМ 90,64 0,3 11 6,31 68
в т.ч. ЗПМ (4,56) 0,3 (1) 42,42 (23)
МР 29,88 0 4,45
НР от ФОТ % 97 32 97 1341
СП от ФОТ % 51 17 51 705
Всего по позиции 92 3473 8682,5

111 ОЕРЖм08-02-409-04
Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.1.1

Труба винипластовая по установленным конструкциям, по 
потолкам, диаметр: до 50 мм
(Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется 
в помещениях эксплуатируемого объекта капитального 
строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в 
зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют 
действующее технологическое или лабораторное 
оборудование, мебель и иные загромождающие помещения 
предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; 
ТЗМ=1,2)

100 м 0,4 387,4
Внутреннее 

электроосвещение, 4 квартал 
2022 г.

10,480,12

ЗП 266,88 1,2 128 42,42 5434
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
ЭМ 90,64 1,2 44 6,22 271
в т.ч. ЗПМ (4,56) 1,2 (2) 42,42 (93)
МР 29,88 12 3,46 41
НР от ФОТ % 97 126 97 5361
СП от ФОТ % 51 66 51 2819
Всего по позиции 376 13926 34815

112 ОССЦЖ-103-2403 Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ-
пластиката легкого типа диаметром 32 мм м 40 3,84 154

Внутреннее 
электроосвещение, 4 квартал 

2022 г.3,46
531

113 ОЕРЖм08-02-412-02
Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.1.1

Затягивание провода в проложенные трубы и металлические 
рукава первого одножильного или многожильного в общей 
оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2
(Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется 
в помещениях эксплуатируемого объекта капитального 
строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в 
зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют 
действующее технологическое или лабораторное 
оборудование, мебель и иные загромождающие помещения 
предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; 
ТЗМ=1,2)

100 м 0,4 86,23
Внутреннее 

электроосвещение, 4 квартал 
2022 г.

2,590,01

ЗП 65,87 1,2 32 42,42 1341
ЭМ 4,9 1,2 2 6,22 15
в т.ч. ЗПМ (0,35) 1,2 42,42 (7)
МР 15,46 6 3,46 21
НР от ФОТ % 97 31 97 1308
СП от ФОТ % 51 16 51 687
Всего по позиции 87 3372 8430

114 ОССЦЖ-501-8482 Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной 
изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с 
низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом 
жил - 3 и сечением 1,5 мм2

1000 м 0,04 7908,26 316
Внутреннее 

электроосвещение, 4 квартал 
2022 г.3,46

1095

115 ОЕРЖм08-02-403-03
Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.1.1

Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке 
или кабель двух-трехжильный: под штукатурку по стенам или 
в бороздах
(Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется 
в помещениях эксплуатируемого объекта капитального 
строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в 
зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют 
действующее технологическое или лабораторное 
оборудование, мебель и иные загромождающие помещения 
предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; 
ТЗМ=1,2)

100 м 0,4 252,19
Внутреннее 

электроосвещение, 4 квартал 
2022 г.

7,920,01

ЗП 201,63 1,2 97 42,42 4106
ЭМ 4,9 1,2 2 6,22 15
в т.ч. ЗПМ (0,35) 1,2 42,42 (7)
МР 45,66 18 3,46 62
НР от ФОТ % 97 94 97 3990
СП от ФОТ % 51 49 51 2098
Всего по позиции 260 10271 25677,5

116 ОССЦЖ-501-8483 Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной 
изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с 
низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом 
жил - 3 и сечением 2,5 мм2

1000 м 0,04 11596,8 464
Внутреннее 

электроосвещение, 4 квартал 
2022 г.3,46

1605

117 ОЕРЖр53-14-1 Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором
10 м трещин 4 44,71

Внутреннее 
электроосвещение, 4 квартал 

2022 г.
10,84

ЗП 31,6 126 42,42 5362
ЭМ 6,22
в т.ч. ЗПМ 42,42
МР 13,11 53 3,46 181
НР от ФОТ % 92 116 92 4933
СП от ФОТ % 52 66 52 2788
Всего по позиции 361 13264 3316

118 ОЕРЖ20-01-001-01
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр п.6.7.1;
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр прил.3 табл.3 п.1.1

Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и 
алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, 
диаметром до 200 мм
(Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1 При применении 
сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные 
технологическим процессам в новом строительстве, в том 
числе по возведению новых конструктивных элементов) 
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.3 п.1.1 
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется 
в помещениях эксплуатируемого объекта капитального 
строительства без остановки рабочего процесса 
предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-
строительных работ отсутствуют действующее 
технологическое или лабораторное оборудование, мебель и 
иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; 
ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)

100 м2 поверхности 
воздуховодов

0,01 2585,5
Вентиляция и 

кондиционирование, 4 
квартал 2022 г.

2,320,01

ЗП 1906,89 1,15*1,2 26 42,42 1116
ЭМ 158,56 1,25*1,2 2 5,94 14
в т.ч. ЗПМ (9,13) 1,25*1,2 42,42 (6)
МР 520,05 6 6,72 35
НР от ФОТ % 121 31 121 1358
СП от ФОТ % 72 0.85 16 61=72*0.85 684
Всего по позиции 81 3207 320700

119 ОССЦЖ-301-4812 Воздуховоды полужесткие (гофрированные) из алюминия 
толщиной 0,12-0,15 мм, диаметром: 110 мм м2 1 51,68 52

Вентиляция и 
кондиционирование, 4 

квартал 2022 г.6,72
347

120 ОЕРЖ20-03-002-01 Установка вентиляторов осевых массой: до 0,025 т
1 вентилятор 4 60,31

Вентиляция и 
кондиционирование, 4 

квартал 2022 г.
15,920,04

ЗП 49,79 199 42,42 8448
ЭМ 8,14 33 5,94 193
в т.ч. ЗПМ (0,18) (1) 42,42 (31)
МР 2,38 9 6,72 65
НР от ФОТ % 121 242 121 10260
СП от ФОТ % 72 0.85 122 61=72*0.85 5172
Всего по позиции 605 24138 6034,5

121 ОССЦЖ-301-4693 Вентиляторы канальные: ВК-250Б, мощностью 0,18 кВт
компл. 4 613,95 2456

Вентиляция и 
кондиционирование, 4 

квартал 2022 г.6,72
16503

10411 80125   
  

923 39152   
9314 40451   
187 1069   
939 39855   
495 20972   

  
3702 61151   
8143 79801   

11845 140952   
11845 140952   

208213 1362441   
  

12028 509844   
194836 851882   

1554 9372   
12304 521617   
5779 245391   

  
226296 2129449   
226296 2129449   

Основание: 
: дефектная ведомость 
: 

Составлен(а) в ценах на
Справочно

ЗТР, 
всего,        
 чел.-час

Средства на оплату труда 10818 руб. 458680 руб.
Нормативная трудоемкость 896,86 чел.час

№ п/п Шифр расценки и коды ресурсов  
 (обоснование коэффициента) Наименование работ и затрат Единица измерения Кол-во единиц Цена на ед. изм., руб. Коэф. Поправ. к 

позиции
Всего в базисных 

ценах, руб. Коэф. пересчета

Всего в 
текущих 

(прогнозных) 
 

    Итого
    ВСЕГО по смете

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 
(локальный сметный расчет)

на сан.узел  5-ый  этаж 
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

в базисном уровне цен в текущем уровне 
Сметная стоимость 85093 руб. 1405139 руб.

    Итого по разделу 5 Новый Раздел
Итого прямые затраты по смете
    В том числе (справочно):
       фонд оплаты труда (ФОТ)
       материалы
       эксплуатация машин и механизмов
Накладные расходы
Сметная прибыль
Итоги по смете:

       фонд оплаты труда (ФОТ)
       материалы
       эксплуатация машин и механизмов
Накладные расходы
Сметная прибыль
Итоги по разделу 5 Новый Раздел :
    Итого Строительные работы
    Итого Монтажные работы
    Итого

Итого прямые затраты по разделу
    В том числе (справочно):
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Стоим. 
ед. с 

нач., руб. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 ОЕРЖр57-2-3 Разборка покрытий полов: из керамических плиток
100 м2 покрытия 0,257 825,16

Разборка покрытий полов из 
керамических плиток, 4 

квартал 2022 г.
17,960,37

ЗП 774,86 199 42,42 8447
ЭМ 50,3 13 6,72 87
в т.ч. ЗПМ (21,72) (6) 42,42 (237)
МР
НР от ФОТ % 89 182 89 7729
СП от ФОТ % 49 100 49 4255
Всего по позиции 494 20518 79836,58

2 ОЕРЖ11-01-011-01
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр табл.2 п.1

Разборка  стяжек: цементных толщиной 20 мм
(Приказ от 04.09.2019 № 507/пр табл.2 п.1 Демонтаж 
(разборка) сборных бетонных и железобетонных 
строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; 
МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

100 м2 стяжки 0,257 1875,17 Устройство стяжек 
цементных, 4 квартал 2022 г. 8,120,26

ЗП 407,74 0,8 84 42,42 3556
ЭМ 48,99 0,8 10 6,72 68
в т.ч. ЗПМ (19,15) 0,8 (4) 42,42 (167)
МР 1418,44 0 6,3
НР от ФОТ % 112 99 112 4170
СП от ФОТ % 65 0.85 49 55=65*0.85 2048
Всего по позиции 242 9842 38295,72

3 ОЕРЖ11-01-011-01
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр п.6.7.1;
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр прил.3 табл.3 п.1.1

Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм
(Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1 При применении 
сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные 
технологическим процессам в новом строительстве, в том 
числе по возведению новых конструктивных элементов) 
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.3 п.1.1 
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется 
в помещениях эксплуатируемого объекта капитального 
строительства без остановки рабочего процесса 
предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-
строительных работ отсутствуют действующее 
технологическое или лабораторное оборудование, мебель и 
иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; 
ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)

100 м2 стяжки 0,257 1875,17 Устройство стяжек 
цементных, 4 квартал 2022 г.

14,010,49

ЗП 407,74 1,15*1,2 145 42,42 6134
ЭМ 48,99 1,25*1,2 19 6,72 127
в т.ч. ЗПМ (19,15) 1,25*1,2 (7) 42,42 (313)
МР 1418,44 364 6,3 2297
НР от ФОТ % 112 170 112 7221
СП от ФОТ % 65 0.85 84 55=65*0.85 3546
Всего по позиции 782 19325 75194,55

4 ОЕРЖ11-01-047-02
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр п.6.7.1;
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр прил.3 табл.3 п.1.1

Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 
60х60 см
(Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1 При применении 
сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные 
технологическим процессам в новом строительстве, в том 
числе по возведению новых конструктивных элементов) 
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.3 п.1.1 
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется 
в помещениях эксплуатируемого объекта капитального 
строительства без остановки рабочего процесса 
предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-
строительных работ отсутствуют действующее 
технологическое или лабораторное оборудование, мебель и 
иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; 
ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)

100 м2 покрытия 0,257 29639,47
Устройство покрытий из 
плиток керамических, 4 

квартал 2022 г.
83,320,66

ЗП 2668,69 1,15*1,2 946 42,42 40150
ЭМ 30,47 1,25*1,2 12 6,09 72
в т.ч. ЗПМ (22,6) 1,25*1,2 (9) 42,42 (370)
МР 26940,31 6924 4,8 33233
НР от ФОТ % 112 1070 112 45382
СП от ФОТ % 65 0.85 528 55=65*0.85 22286
Всего по позиции 9480 141123 549116,73

5 ОССЦЖ-101-3459 Грунтовка акриловая: PRIMER С проникающая, адгезионная, 
LITOCOL кг 3,33 58,62 195

Устройство покрытий из 
плиток керамических, 4 

квартал 2022 г.4,8
937

6 ОССЦЖ-101-4488 Гранит керамический многоцветный неполированный, 
размером 300х600х10 мм, 600х600х10 мм ( материал 
заказчика керамогранит 1200*600 мм)

м2 -26,21 214,94 -5634
Устройство покрытий из 
плиток керамических, 4 

квартал 2022 г.4,8
-27041

7 ОССЦЖ-101-4368 Клей плиточный «Юнис Гранит» ( материал заказчика, клей 
для керамогранита) кг -308,4 4,12 -1271

Устройство покрытий из 
плиток керамических, 4 

квартал 2022 г.4,8
-6099

8 ОЕРЖр69-15-1 Затаривание строительного мусора в мешки
1 т 3,5 27,83

Разборка кирпичных 
перегородок на отдельные 

кирпичи, 4 квартал 2022 г.
3,61

ЗП 9,63 34 42,42 1430
ЭМ 5,23
в т.ч. ЗПМ 42,42
МР 18,2 63 63
НР от ФОТ % 92 31 92 1316
СП от ФОТ % 44 15 44 629
Всего по позиции 143 3438 982,29

9 ОССПЖ-01-01-02-054 Разгрузка при автомобильных перевозках: Разгрузка мусора 
строительного 1 т груза 3,5 4,03

Разборка кирпичных 
перегородок на отдельные 

кирпичи, 4 квартал 2022 г.
ЗП 42,42
ЭМ 4,03 14 5,23 74
в т.ч. ЗПМ 42,42
МР
НР от ФОТ % 0 0
СП от ФОТ % 0 0
Всего по позиции 14 74 21,14

10 ОССПЖ-01-01-01-054 Погрузка при автомобильных перевозках: Погрузка мусора 
строительного 1 т груза 3,5 2,83

Разборка кирпичных 
перегородок на отдельные 

кирпичи, 4 квартал 2022 г.
ЗП 42,42
ЭМ 2,83 10 5,23 52
в т.ч. ЗПМ 42,42
МР
НР от ФОТ % 0 0
СП от ФОТ % 0 0
Всего по позиции 10 52 14,86

11 ОССПЖ-03-02-01-030
Часть III. П.4. п.3

Перевозка грузов бортовым автомобилем на расстояние: до 
30 км (I класс груза)
(Часть III. П.4. п.3 Перевозка грузов г.Хабаровск ПЗ=1,25 
(ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; МАТ=1,25 к расх.; 
ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25))

1 т груза 3,5 34,17 1,25
Разборка кирпичных 

перегородок на отдельные 
кирпичи, 4 квартал 2022 г.

ЗП 1,25 42,42
ЭМ 34,17 1,25 149 5,23 782
в т.ч. ЗПМ 1,25 42,42
МР 1,25
НР от ФОТ % 0 0
СП от ФОТ % 0 0
Всего по позиции 149 782 223,43

2276 64369   
  

1434 60804   
641 3390   
227 1262   

1551 65818   
775 32764   

  
4602 162951   
4602 162951   

12 ОЕРЖ46-04-012-03 Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и 
воротных 100 м2 0,032 1363,49 Демонтаж дверных блоков, 4 

квартал 2022 г. 3,330,25

ЗП 1093,13 35 42,42 1484
ЭМ 270,36 9 5,23 45
в т.ч. ЗПМ (116,72) (4) 42,42 (158)
МР
НР от ФОТ % 91 35 91 1494
СП от ФОТ % 52 20 52 854

Сметная прибыль
Итоги по разделу 1 Полы :
    Итого
    Итого по разделу 1 Полы

   Раздел 2. Новый Раздел
   Проемы

   Раздел 1. Полы
   Пол

   Мусор

Итого прямые затраты по разделу
    В том числе (справочно):
       фонд оплаты труда (ФОТ)
       материалы
       эксплуатация машин и механизмов
Накладные расходы

       
 (обос о а е оэфф ц е а)             

оз ц
   

це а , руб  

  
 

( ро оз ) 
ценах, руб.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Всего по позиции 99 3877 121156,25

13 ОЕРЖ15-01-050-04
Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр табл.3 п.3

Демонтаж облицовки оконных и дверных откосов 
декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из 
синтетических материалов на клее
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.3 п.3 Демонтаж прочих 
конструкций  , не пригодных для дальнейшего использования 
(предназначено в лом), с разборкой и резкой на части 
ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,5; 
ТЗМ=0,5)

100 м2 облицовки 0,0509 12873,85
Установка блоков оконных из 

ПВХ профилей, 2 квартал 
2022 г.

4,24

ЗП 1985,99 0,5 51 42,42 2144
ЭМ 52,07 0,5 1 6,56 9
в т.ч. ЗПМ (1,21) 0,5 42,42 (1)
МР 10835,79 0 3,42
НР от ФОТ % 100 51 100 2145
СП от ФОТ % 49 0.85 21 42=49*0.85 901
Всего по позиции 124 5199 102141,45

14 ОЕРЖ15-01-050-04
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр п.6.7.1;
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр прил.3 табл.3 п.1.1

Облицовка оконных и дверных откосов декоративным 
бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических 
материалов на клее
(Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1 При применении 
сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные 
технологическим процессам в новом строительстве, в том 
числе по возведению новых конструктивных элементов) 
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.3 п.1.1 
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется 
в помещениях эксплуатируемого объекта капитального 
строительства без остановки рабочего процесса 
предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-
строительных работ отсутствуют действующее 
технологическое или лабораторное оборудование, мебель и 
иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; 
ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)

100 м2 облицовки 0,0509 12873,85
Установка блоков оконных из 

ПВХ профилей, 2 квартал 
2022 г.

11,690,01

ЗП 1985,99 1,15*1,2 140 42,42 5918
ЭМ 52,07 1,25*1,2 4 6,56 26
в т.ч. ЗПМ (1,21) 1,25*1,2 42,42 (4)
МР 10835,79 551 3,42 1886
НР от ФОТ % 100 140 100 5922
СП от ФОТ % 49 0.85 58 42=49*0.85 2487
Всего по позиции 893 16239 319037,33

15 ОССЦЖ-101-1862 Пластик бумажно-слоистый 2 с декоративной стороной
1000 м2 -0,0053 97438,14 -516

Установка блоков оконных из 
ПВХ профилей, 2 квартал 

2022 г.3,42
-1766

16 ОССЦЖ-101-6870 Панели пластиковые для откосов "Реас Пласт" шириной 0,4 
м, длиной: 6,0 м, белые матовые, ламинированные м2 5,3 116,05 615

Установка блоков оконных из 
ПВХ профилей, 2 квартал 

2022 г.3,42
2104

17 ОЕРЖр56-3-2 Снятие подоконных досок: деревянных в каменных зданиях 100 м2 0,0168 990,54 Демонтаж оконных блоков, 4 
квартал 2021 г. 1,6

ЗП 990,54 17 42,42 706
ЭМ 5,44
в т.ч. ЗПМ 42,42
МР
НР от ФОТ % 90 15 90 635
СП от ФОТ % 47 8 47 332
Всего по позиции 40 1673 99583,33

18 ОЕРЖ10-01-035-03
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр п.6.7.1;
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр прил.3 табл.3 п.1.1

Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах 
толщиной свыше 0,51 м
(Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1 При применении 
сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные 
технологическим процессам в новом строительстве, в том 
числе по возведению новых конструктивных элементов) 
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.3 п.1.1 
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется 
в помещениях эксплуатируемого объекта капитального 
строительства без остановки рабочего процесса 
предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-
строительных работ отсутствуют действующее 
технологическое или лабораторное оборудование, мебель и 
иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; 
ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)

100 п. м 0,0249 7674,17
Установка блоков оконных из 

ПВХ профилей, 2 квартал 
2022 г.

0,73

ЗП 237,1 1,15*1,2 8 42,42 346
ЭМ 31,86 1,25*1,2 1 6,56 8
в т.ч. ЗПМ (1,06) 1,25*1,2 42,42 (2)
МР 7405,21 185 3,42 630
НР от ФОТ % 108 9 108 376
СП от ФОТ % 55 0.85 4 47=55*0.85 164
Всего по позиции 207 1524 61204,82

19 ОССЦЖ-101-2913 Доски подоконные ПВХ, шириной: 700 мм
м 2,49 467,18 1163

Установка блоков оконных из 
ПВХ профилей, 2 квартал 

2022 г.3,42
3978

2264 17518   
  

255 10763   
1998 6832   

15 88   
250 10572   
112 4738   

  
2626 32828   
2626 32828   

20 ОЕРЖр61-2-7 Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону 
цементно-известковым раствором, площадью отдельных 
мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм

100 м2 
отремонтированной 

поверхности
0,03 4090,93

Ремонт внутренней 
штукатурки стен по камню 
известковым раствором, 4 

квартал 2022 г.

6,850,02

ЗП 2630,59 79 42,42 3348
ЭМ 23,4 1 6,72 5
в т.ч. ЗПМ (10,1) 42,42 (13)
МР 1436,94 43 6,28 270
НР от ФОТ % 89 70 89 2991
СП от ФОТ % 44 35 44 1479
Всего по позиции 228 8093 269766,67

21 ОЕРЖр61-4-7 Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-
известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 
толщиной слоя до 20 мм

100 м2 
отремонтированной 

поверхности
0,03 4918,43

Ремонт штукатурки потолков 
по камню известковым 

раствором, 4 квартал 2022г.
8,710,02

ЗП 3384,55 102 42,42 4307
ЭМ 25,15 1 6,72 5
в т.ч. ЗПМ (10,86) 42,42 (14)
МР 1508,73 45 6,28 284
НР от ФОТ % 89 91 89 3846
СП от ФОТ % 44 45 44 1901
Всего по позиции 284 10343 344766,67

22 ОЕРЖр63-7-5 Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных 
плиток 100 м2 поверхности 

облицовки
0,954 977

Разборка облицовки стен из 
плит естественного камня и 

глазурованных плиток, 4 
квартал 2022 г.

70,881,9

ЗП 760,09 725 42,42 30760
ЭМ 216,91 207 6,72 1390
в т.ч. ЗПМ (26,73) (26) 42,42 (1082)
МР
НР от ФОТ % 90 676 90 28658
СП от ФОТ % 45 338 45 14329
Всего по позиции 1946 75137 78759,96

23 ОЕРЖ15-01-019-05
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр прил.3 табл.3 п.1.1;
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр п.6.7.1

Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без 
карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки 
плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по 
кирпичу и бетону
(Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.3 п.1.1 
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется 
в помещениях эксплуатируемого объекта капитального 
строительства без остановки рабочего процесса 
предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-
строительных работ отсутствуют действующее 
технологическое или лабораторное оборудование, мебель и 
иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; 
ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2;
Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1 При применении 
сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные 
технологическим процессам в новом строительстве, в том 
числе по возведению новых конструктивных элементов) 
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2 поверхности 
облицовки

1,28 12000,02 Облицовка керамической 
плиткой, 4 квартал 2022 г.

282,043,1
7

ЗП 1904,86 1,2*1,15 3365 42,42 142732
ЭМ 37,63 1,2*1,25 72 8,7 629

       материалы
       эксплуатация машин и механизмов
Накладные расходы
Сметная прибыль
Итоги по разделу 2 Новый Раздел :
    Итого
    Итого по разделу 2 Новый Раздел

   Раздел 3. Новый Раздел
   Отделочные работы

Итого прямые затраты по разделу
    В том числе (справочно):
       фонд оплаты труда (ФОТ)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
в т.ч. ЗПМ (22,13) 1,2*1,25 (42) 42,42 (1802)
МР 10057,53 12874 4,74 61021
НР от ФОТ % 100 3407 100 144534
СП от ФОТ % 49 0.85 1419 42=49*0.85 60704
Всего по позиции 21137 409620 320015,63

24 ОССЦЖ-101-1776 Клей для облицовочных работ водостойкий «Плюс» (сухая 
смесь) ( материал заказчика - клей для керамогранита) т -0,48 4723,76 -2267 Облицовка керамической 

плиткой, 4 квартал 2022 г.4,74 -10748

25 ОССЦЖ-101-0256 Плитки керамические глазурованные для внутренней 
облицовки стен: гладкие без завала белые ( 80,4 м2 
керамогранита размером 1200*600 мм ( эффект мрамора)  
предоставляет заказчик)

м2 -128 77,91 -9972 Облицовка керамической 
плиткой, 4 квартал 2022 г.4,74 -47270

26 Карта сравнения цен 
Приложение №1

Керамогранит 1200*600 мм( эффект мрамора) 
1100.8/4.74=232.24 м2 35 232,24 8128 Облицовка керамической 

плиткой, 4 квартал 2022 г.4,74 38529

27 Карта сравнения цен 
Приложение 2

Керамогранит150*600 мм( эффектдерева) 1527,70/4.74=322,3 м2 12,6 322,3 4061 Облицовка керамической 
плиткой, 4 квартал 2022 г.4,74 19249

28 ОЕРЖ15-01-047-15
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр табл.3 п.3

Демонтаж  подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу 
из оцинкованного профиля
(Приказ от 04.09.2019 № 507/пр табл.3 п.3 Демонтаж 
оборудования, не пригодного для дальнейшего 
использования (предназначено в лом), с разборкой и резкой 
на части ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0 к расх.; 
ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5)

100 м2 поверхности 
облицовки

0,257 7637,29

Устройство подвесных 
потолков из декоративно-

акустических плит 
"Армстронг" по готовому 

каркасу с установкой 
направляющих из 

алюминиевого профиля и 
деталей крепления, 4 

квартал 2022 г.

13,170,1

ЗП 1252,06 0,5 161 42,42 6825
ЭМ 486,42 0,5 62 6,72 420
в т.ч. ЗПМ (11,46) 0,5 (1) 42,42 (62)
МР 5898,81 0 6,42
НР от ФОТ % 100 162 100 6887
СП от ФОТ % 49 0.85 67 42=49*0.85 2893
Всего по позиции 452 17025 66245,14

29 ОЕРЖр62-42-1 Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором
100 м2 протравленной 

поверхности
0,257 48,23

Окраска водными составами 
ранее окрашенных 

поверхностей, 4 квартал 2022 
г.

0,97

ЗП 38,23 10 42,42 417
ЭМ 6,72
в т.ч. ЗПМ 42,42
МР 10 2 4,37 11
НР от ФОТ % 90 9 90 375
СП от ФОТ % 46 5 46 192
Всего по позиции 26 995 3871,6

30 ОССЦЖ-101-0488 Купорос медный марки: А

т -0,000257 9842,29 -3

Окраска водными составами 
ранее окрашенных 

поверхностей, 4 квартал 2022 
г.4,37

-11

31 ОССЦЖ-113-0652 Средство дезинфицирующее "Preventol R80", для 
уничтожения грибков на каменных, бетонных и штукатурных 
поверхностях л 0,257 362,81 93

Окраска водными составами 
ранее окрашенных 

поверхностей, 4 квартал 2022 
г.4,37

407

32 ОЕРЖ15-04-006-01
Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр п.6.7.1;
Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр прил.2 табл.3 п.1.1

Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: 
за 1 раз потолков
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-
строительных работах и работах по реконструкции объектов 
капитального строительства (аналогичных технологическим 
процессам в новом строительстве, в том числе по 
возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; 
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.3 п.1.1 
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется 
в помещениях эксплуатируемого объекта капитального 
строительства без остановки рабочего процесса 
предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-
строительных работ отсутствуют действующее 
технологическое или лабораторное оборудование, мебель и 
иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; 
ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)

100 м2 покрытия 0,257 102,85 Окраска водными составами, 
4 квартал 2022 г.

2,87

ЗП 101,33 1,15*1,2 36 42,42 1524
ЭМ 1,33 1,25*1,2 1 6,73 3
в т.ч. ЗПМ (0,15) 1,25*1,2 42,42 (2)
МР 0,19 3,73 1
НР от ФОТ % 100 36 100 1526
СП от ФОТ % 49 0.85 15 42=49*0.85 641
Всего по позиции 88 3695 14377,43

33 ОССЦЖ-101-3459 Грунтовка акриловая: PRIMER С проникающая, адгезионная, 
LITOCOL кг 3,3 58,62 193 Окраска водными составами, 

4 квартал 2022 г.3,73 722

34 ОЕРЖ15-04-005-02
Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр п.6.7.1;
Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр прил.2 табл.1 п.1

Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными 
составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: 
потолков, подготовленным под окраску ( покраска черной 
краской)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-
строительных работах и работах по реконструкции объектов 
капитального строительства (аналогичных технологическим 
процессам в новом строительстве, в том числе по 
возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; 
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.1 
Производство работ по возведению конструктивных 
элементов встраиваемых помещений внутри строящегося 
объекта капитального строительства (при возведенных 
несущих конструктивных элементах), что в соответствии с 
требованиями технической безопасности, приводит к 
ограничению действий рабочих по производству работ 
ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)

100 м2 окрашиваемой 
поверхности

0,257 1168,05 Окраска водными составами, 
4 квартал 2022 г.

6,01

ЗП 197,52 1,15*1,2 70 42,42 2972
ЭМ 9,17 1,25*1,2 4 6,73 24
в т.ч. ЗПМ (0,15) 1,25*1,2 42,42 (2)
МР 961,36 247 3,73 921
НР от ФОТ % 100 70 100 2974
СП от ФОТ % 49 0.85 29 42=49*0.85 1249
Всего по позиции 420 8140 31673,15

35 ОЕРЖ15-01-047-16
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр п.6.7.1;
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр прил.3 табл.3 п.1.1

Устройство: потолков реечных алюминиевых (прим.Грильято)
(Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1 При применении 
сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные 
технологическим процессам в новом строительстве, в том 
числе по возведению новых конструктивных элементов) 
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.3 п.1.1 
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется 
в помещениях эксплуатируемого объекта капитального 
строительства без остановки рабочего процесса 
предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-
строительных работ отсутствуют действующее 
технологическое или лабораторное оборудование, мебель и 
иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; 
ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)

100 м2 поверхности 
облицовки

0,257 33681,93
Устройство подвесных 

потолков алюминиевых, 4 
квартал 2022 г.

38,430,1

ЗП 1324,16 1,15*1,2 470 42,42 19922
ЭМ 164,87 1,25*1,2 64 5,02 319
в т.ч. ЗПМ (4,39) 1,25*1,2 (2) 42,42 (72)
МР 32192,9 8273 2,57 21263
НР от ФОТ % 100 472 100 19994
СП от ФОТ % 49 0.85 197 42=49*0.85 8397
Всего по позиции 9476 69895 271964,98

36 ОССЦЖ-206-1337 Гребенка несущая ( материал заказчика)
м -25,7 23,33 -600

Устройство подвесных 
потолков алюминиевых, 4 

квартал 2022 г.2,57
-1541

37 ОССЦЖ-206-1339 Подвес в комплекте ( материал заказчика)
шт. -17,99 4,17 -75

Устройство подвесных 
потолков алюминиевых, 4 

квартал 2022 г.2,57
-193

38 ОССЦЖ-206-1336 Рейка алюминиевая потолочная 100 мм ( материал заказчика)
м -269,9 28,16 -7600

Устройство подвесных 
потолков алюминиевых, 4 

квартал 2022 г.2,57
-19533

39 ОССЦЖ-206-1338 Уголок декоративный (пристенный) ( материал заказчика)
м -45,05 7,16 -323

Устройство подвесных 
потолков алюминиевых, 4 

квартал 2022 г.2,57
-829

40 ОЕРЖ10-01-059-01
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр табл.3 п.3

Демонтаж столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и 
др.( при. демонтаж зеркал)
(Приказ от 04.09.2019 № 507/пр табл.3 п.3 Демонтаж 
оборудования, не пригодного для дальнейшего 
использования (предназначено в лом), с разборкой и резкой 
на части ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0 к расх.; 
ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5)

100 шт. изделий 0,03 3123,54
Установка каркаса из брусков, 

бревен и пластин, 4 квартал 
2022 г.

1,130,03

ЗП 783,81 0,5 12 42,42 499
ЭМ 302,61 0,5 4 6,72 30
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
в т.ч. ЗПМ (26,09) 0,5 42,42 (17)
МР 2037,12 0 6,33
НР от ФОТ % 108 13 108 557
СП от ФОТ % 55 0.85 6 47=55*0.85 243
Всего по позиции 35 1329 44300

41 ОЕРЖ10-01-059-01
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр п.6.7.1;
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр прил.3 табл.3 п.1.1

Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и 
др.(прим. монтаж зеркал)
(Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1 При применении 
сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные 
технологическим процессам в новом строительстве, в том 
числе по возведению новых конструктивных элементов) 
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.3 п.1.1 
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется 
в помещениях эксплуатируемого объекта капитального 
строительства без остановки рабочего процесса 
предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-
строительных работ отсутствуют действующее 
технологическое или лабораторное оборудование, мебель и 
иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; 
ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)

100 шт. изделий 0,03 3123,54
Установка каркаса из брусков, 

бревен и пластин, 4 квартал 
2022 г.

3,110,08

ЗП 783,81 1,15*1,2 32 42,42 1377
ЭМ 302,61 1,25*1,2 14 6,72 92
в т.ч. ЗПМ (26,09) 1,25*1,2 (1) 42,42 (50)
МР 2037,12 61 6,33 386
НР от ФОТ % 108 36 108 1541
СП от ФОТ % 55 0.85 15 47=55*0.85 671
Всего по позиции 158 4067 135566,67

42 ОССЦЖ-301-7272 Зеркало декоративное фигурное с деталями крепления
м2 3,9 234,62 915

Установка каркаса из брусков, 
бревен и пластин, 4 квартал 

2022 г.6,33
5792

43 ОЕРЖр69-2-1 Сверление отверстий: в кирпичных стенах 
электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 
кирпича

100 отверстий 0,2 71,45 Сверление отверстий, 4 
квартал 2022 г.

1,1

ЗП 60,88 12 42,42 517
ЭМ 10,57 2 4,99 10
в т.ч. ЗПМ 42,42
МР
НР от ФОТ % 92 11 92 476
СП от ФОТ % 44 5 44 227
Всего по позиции 30 1230 6150

44 ОЕРЖ06-01-015-01
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр п.6.7.1;
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр прил.3 табл.3 п.1.1

Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой 
длиной до 1 м
(Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1 При применении 
сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные 
технологическим процессам в новом строительстве, в том 
числе по возведению новых конструктивных элементов) 
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.3 п.1.1 
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется 
в помещениях эксплуатируемого объекта капитального 
строительства без остановки рабочего процесса 
предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-
строительных работ отсутствуют действующее 
технологическое или лабораторное оборудование, мебель и 
иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; 
ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)

1 т 0,002 15377,11
Монтаж конструкций 

металлических, 4 квартал 
2022 г.

0,87

ЗП 3628,92 1,15*1,2 10 42,42 425
ЭМ 67,36 1,25*1,2 5,87 1
в т.ч. ЗПМ (4,39) 1,25*1,2 42,42 (1)
МР 11680,83 24 11,85 277
НР от ФОТ % 102 10 102 435
СП от ФОТ % 58 0.85 5 49=58*0.85 209
Всего по позиции 49 1347 673500

45 ОЕРЖ09-06-001-03
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр п.6.7.1;
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр прил.3 табл.3 п.1.1

Монтаж: стеллажей и других конструкций, закрепляемых на 
фундаментах внутри зданий
(Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1 При применении 
сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные 
технологическим процессам в новом строительстве, в том 
числе по возведению новых конструктивных элементов) 
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.3 п.1.1 
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется 
в помещениях эксплуатируемого объекта капитального 
строительства без остановки рабочего процесса 
предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-
строительных работ отсутствуют действующее 
технологическое или лабораторное оборудование, мебель и 
иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; 
ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)

1 т конструкций 0,05 1331,66
Монтаж конструкций 

металлических, 4 квартал 
2022 г.

7,140,01

ЗП 1148,37 1,15*1,2 79 42,42 3361
ЭМ 97,69 1,25*1,2 7 5,87 43
в т.ч. ЗПМ (2,81) 1,25*1,2 42,42 (9)
МР 85,6 5 11,85 51
НР от ФОТ % 93 73 93 3134
СП от ФОТ % 62 0.85 42 53=62*0.85 1786
Всего по позиции 206 8375 167500

46 ОЕРЖр56-3-2 Снятие подоконных досок: деревянных в каменных зданиях 
(прим. демонтаж столешницы) 100 м2 0,012 990,54

Облицовка плитами из 
мрамора или травертина и 

гранита, 4 квартал 2022 г.
1,14

ЗП 990,54 12 42,42 504
ЭМ 6,57
в т.ч. ЗПМ 42,42
МР 3,52
НР от ФОТ % 90 11 90 454
СП от ФОТ % 47 6 47 237
Всего по позиции 29 1195 99583,33

47 ОЕРЖр65-4-1 Демонтаж: умывальников и раковин
100 приборов 0,02 578

Демонтаж санитарно-
технических приборов, 4 

квартал 2022 г.
1,030,01

ЗП 568,92 12 42,42 483
ЭМ 9,08 6,72 1
в т.ч. ЗПМ (3,92) 42,42 (3)
МР
НР от ФОТ % 87 10 87 423
СП от ФОТ % 44 5 44 214
Всего по позиции 27 1121 56050

48 ОЕРЖ15-01-010-02
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр п.6.7.1;
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр прил.3 табл.3 п.1.1

Укладка подоконных мраморных полированных плит (прим. 
установка столешницы  1740*600*30 и 1860*600*30)
(Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1 При применении 
сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные 
технологическим процессам в новом строительстве, в том 
числе по возведению новых конструктивных элементов) 
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.3 п.1.1 
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется 
в помещениях эксплуатируемого объекта капитального 
строительства без остановки рабочего процесса 
предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-
строительных работ отсутствуют действующее 
технологическое или лабораторное оборудование, мебель и 
иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; 
ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)

100 м2 поверхности 
облицовки

0,012 92991,72
Облицовка плитами из 

мрамора или травертина и 
гранита, 4 квартал 2022 г.

6,550,05

ЗП 5889 1,15*1,2 98 42,42 4137
ЭМ 137,11 1,25*1,2 2 6,57 16
в т.ч. ЗПМ (42,71) 1,25*1,2 (1) 42,42 (33)
МР 86965,61 1044 3,52 3674
НР от ФОТ % 100 99 100 4170
СП от ФОТ % 49 0.85 41 42=49*0.85 1751
Всего по позиции 1284 13748 1145666,7

49 ОССЦЖ-412-0057 Плиты мраморные полированные: для ступеней и 
подоконников толщиной 40 мм м2 -1,2 833,34 -1000

Облицовка плитами из 
мрамора или травертина и 

гранита, 4 квартал 2022 г.3,52
-3520

50 Карта сравнения цен  
Приложение №3

Столешница из кварцевого агломерата , размером 
1740*600*30 и 1860*600*30) 57902,35 /3,52=16449,53 м2 1,2 16449,53 19739

Облицовка плитами из 
мрамора или травертина и 

гранита, 4 квартал 2022 г.3,52
69483

51 Карта сравнения цен  
Приложение №3

Декоратиная планка 2865/3,52=813,92
м.п. 3,25 813,92 2645

Облицовка плитами из 
мрамора или травертина и 

гранита, 4 квартал 2022 г.3,52
9311
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52 ОЕРЖ17-01-001-14
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр п.6.7.1;
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр прил.3 табл.3 п.1.1

Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и 
горячей воды
(Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1 При применении 
сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные 
технологическим процессам в новом строительстве, в том 
числе по возведению новых конструктивных элементов) 
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.3 п.1.1 
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется 
в помещениях эксплуатируемого объекта капитального 
строительства без остановки рабочего процесса 
предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-
строительных работ отсутствуют действующее 
технологическое или лабораторное оборудование, мебель и 
иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; 
ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)

10 компл. 0,2 1845,26 Установка умывальников, 4 
квартал 2022 г. 5,980,04

ЗП 270,84 1,15*1,2 75 42,42 3171
ЭМ 26,52 1,25*1,2 8 6,72 53
в т.ч. ЗПМ (1,96) 1,25*1,2 (1) 42,42 (25)
МР 1547,9 309 3,72 1152
НР от ФОТ % 121 92 121 3867
СП от ФОТ % 72 0.85 47 61=72*0.85 1950
Всего по позиции 531 10193 50965

53 ОССЦЖ-301-0825 Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с 
кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском,: 
овальные со скрытыми установочными поверхностями без 
спинки размером 550х480х150 мм ( материал заказчика 
Раковина Kirovit Гамма‎ 56 см)

компл. -2 146,15 -292 Установка умывальников, 4 
квартал 2022 г.3,72 -1087

54 ОЕРЖ10-01-036-01
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр п.6.7.1;
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр прил.3 табл.3 п.1.1

Установка уголков ПВХ на клее
(Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1 При применении 
сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные 
технологическим процессам в новом строительстве, в том 
числе по возведению новых конструктивных элементов) 
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.3 п.1.1 
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется 
в помещениях эксплуатируемого объекта капитального 
строительства без остановки рабочего процесса 
предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-
строительных работ отсутствуют действующее 
технологическое или лабораторное оборудование, мебель и 
иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; 
ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)

100 п. м 0,292 446,28 Оклейка стен обоями, 4 
квартал 2022 г.

2,7

ЗП 74,3 1,15*1,2 30 42,42 1270
ЭМ 1,25*1,2 6,72
в т.ч. ЗПМ 1,25*1,2 42,42
МР 371,98 109 2,54 276
НР от ФОТ % 108 32 108 1372
СП от ФОТ % 55 0.85 14 47=55*0.85 597
Всего по позиции 185 3515 12037,67

55 ОЕРЖ10-06-037-01
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр табл.3 п.3

Демонтаж Облицовки  стен по системе «КНАУФ» по 
одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля 
гипсоволокнистыми листами (С 663): одним слоем с оконным 
проемом ( прим. разборка короба)
(Приказ от 04.09.2019 № 507/пр табл.3 п.3 Демонтаж 
оборудования, не пригодного для дальнейшего 
использования (предназначено в лом), с разборкой и резкой 
на части ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0 к расх.; 
ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5)

100 м2 стен (за 
вычетом проемов)

0,015 8152,47

Облицовка гипсокартонными, 
гипсоволокнистыми листами 

по металлическому каркасу, 4 
квартал 2022 г.

0,65

ЗП 1025,73 0,5 8 42,42 326
ЭМ 22,04 0,5 4,99 1
в т.ч. ЗПМ 0,5 42,42
МР 7104,7 0 6,52
НР от ФОТ % 108 9 108 352
СП от ФОТ % 55 0.85 4 47=55*0.85 153
Всего по позиции 21 832 55466,67

56 ОЕРЖ10-06-037-01
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр п.6.7.1;
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр прил.3 табл.3 п.1.1

Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному 
металлическому каркасу из потолочного профиля 
гипсоволокнистыми листами (С 663): одним слоем с оконным 
проемом (устройство коробов)
(Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1 При применении 
сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные 
технологическим процессам в новом строительстве, в том 
числе по возведению новых конструктивных элементов) 
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.3 п.1.1 
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется 
в помещениях эксплуатируемого объекта капитального 
строительства без остановки рабочего процесса 
предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-
строительных работ отсутствуют действующее 
технологическое или лабораторное оборудование, мебель и 
иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; 
ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)

100 м2 стен (за 
вычетом проемов)

0,0462 8152,47

Облицовка гипсокартонными, 
гипсоволокнистыми листами 

по металлическому каркасу, 4 
квартал 2022 г.

5,55

ЗП 1025,73 1,15*1,2 65 42,42 2774
ЭМ 22,04 1,25*1,2 2 4,99 8
в т.ч. ЗПМ 1,25*1,2 42,42
МР 7104,7 328 6,52 2140
НР от ФОТ % 108 70 108 2996
СП от ФОТ % 55 0.85 30 47=55*0.85 1304
Всего по позиции 495 9222 199610,39

57 ОССЦЖ-101-2513 Листы гипсоволокнистые: влагостойкие ГВЛВ 10 мм ( 
материал заказчика)

м2 -4,943 30,57 -151

Облицовка гипсокартонными, 
гипсоволокнистыми листами 

по металлическому каркасу, 4 
квартал 2022 г.6,52

-985

58 ОЕРЖ09-03-046-03
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр табл.2 п.4

Демонтаж перегородок: стальных, консольных, сетчатых
(Приказ от 04.09.2019 № 507/пр табл.2 п.4 Демонтаж 
(разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к 
расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)

100 м2 0,162 1010,37
Монтаж конструкций 

металлических, 4 квартал 
2022 г.

5,910,04

ЗП 621,55 0,7 70 42,42 2990
ЭМ 58,15 0,7 7 5,87 39
в т.ч. ЗПМ (5,44) 0,7 (1) 42,42 (26)
МР 330,67 0 11,85
НР от ФОТ % 93 66 93 2805
СП от ФОТ % 62 0.85 37 53=62*0.85 1598
Всего по позиции 180 7432 45876,54

59 ОЕРЖ10-06-032-01
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр п.6.7.1;
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр прил.3 табл.3 п.1.1

Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по 
системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и 
двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 362): глухих
(Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1 При применении 
сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные 
технологическим процессам в новом строительстве, в том 
числе по возведению новых конструктивных элементов) 
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.3 п.1.1 
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется 
в помещениях эксплуатируемого объекта капитального 
строительства без остановки рабочего процесса 
предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-
строительных работ отсутствуют действующее 
технологическое или лабораторное оборудование, мебель и 
иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; 
ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)

100 м2 перегородок (за 
вычетом проемов)

0,189 18904,41

Облицовка гипсокартонными, 
гипсоволокнистыми листами 

по металлическому каркасу, 4 
квартал 2022 г.

37,56

ЗП 1697,76 1,15*1,2 443 42,42 18784
ЭМ 17,15 1,25*1,2 5 4,99 24
в т.ч. ЗПМ 1,25*1,2 42,42
МР 17189,5 3248 6,52 21183
НР от ФОТ % 108 478 108 20287
СП от ФОТ % 55 0.85 207 47=55*0.85 8828
Всего по позиции 4381 69106 365640,21

60 ОССЦЖ-101-2513 Листы гипсоволокнистые: влагостойкие ГВЛВ 10 мм ( 
материал заказчика)

м2 -79,57 30,57 -2432

Облицовка гипсокартонными, 
гипсоволокнистыми листами 

по металлическому каркасу, 4 
квартал 2022 г.6,52

-15860

61 ОЕРЖр56-21-6 Установка дверных полотен: внутренних в санузлах, кухонных, 
шкафных, антресольных 100 полотен 0,03 15457,86

Установка блоков 
деревянных в дверных 

проемах, 4 квартал 2022 г.
3,420,05

ЗП 1491,12 45 42,42 1898
ЭМ 187,89 6 6,43 36
в т.ч. ЗПМ (26,09) (1) 42,42 (33)
МР 13778,85 413 9,31 3848
НР от ФОТ % 90 41 90 1738
СП от ФОТ % 47 22 47 908
Всего по позиции 527 8428 280933,33

   Перегородки сантехнические
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62 ОССЦЖ-203-0309 Полотна для блоков дверных внутренних, полотно глухое 
высотой: 2000 мм ПВГ 20-6, площадь 1,2 м2 м2 8,55 278,53 2381

Установка блоков 
деревянных в дверных 

проемах, 4 квартал 2022 г.9,31
22171

46955 439317   
  

6097 258569   
40465 180845   

469 3149   
6045 256392   
2635 112462   

  
55635 808171   
55635 808171   

63 ОЕРЖр65-4-2 Демонтаж: унитазов и писсуаров
100 приборов 0,04 718,12

Демонтаж санитарно-
технических приборов, 4 

квартал 2022 г.
2,550,01

ЗП 707,99 29 42,42 1201
ЭМ 10,13 6,72 3
в т.ч. ЗПМ (4,37) 42,42 (7)
МР
НР от ФОТ % 87 25 87 1051
СП от ФОТ % 44 13 44 532
Всего по позиции 67 2787 69675

64 ОЕРЖ17-01-003-01
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр п.6.7.1;
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр прил.3 табл.3 п.1.1

Установка унитазов: с бачком непосредственно 
присоединенным
(Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1 При применении 
сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные 
технологическим процессам в новом строительстве, в том 
числе по возведению новых конструктивных элементов) 
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.3 п.1.1 
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется 
в помещениях эксплуатируемого объекта капитального 
строительства без остановки рабочего процесса 
предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-
строительных работ отсутствуют действующее 
технологическое или лабораторное оборудование, мебель и 
иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; 
ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)

10 компл. 0,4 4193,03 Установка унитазов, 4 
квартал 2022 г. 13,60,19

ЗП 304,55 1,15*1,2 168 42,42 7131
ЭМ 49,82 1,25*1,2 30 6,72 201
в т.ч. ЗПМ (4,83) 1,25*1,2 (3) 42,42 (123)
МР 3838,66 1535 4,34 6664
НР от ФОТ % 121 207 121 8777
СП от ФОТ % 72 0.85 105 61=72*0.85 4425
Всего по позиции 2045 27198 67995

65 ОССЦЖ-301-1521 Унитаз-компакт «Комфорт» ( материал заказчика Унитаз 
Подвесной  с инсталяцией ) компл. -4 357,12 -1428 Установка унитазов, 4 

квартал 2022 г.4,34 -6200

66 ОЕРЖр65-6-6 Смена: манжетов резиновых к унитазам 100 приборов 0,04 1425,36 Смена санитарно-технических 
приборов, 4 квартал 2022 г. 3,2

ЗП 943,2 38 42,42 1600
ЭМ 3,64 6,72 1
в т.ч. ЗПМ (0,3) 42,42 (1)
МР 478,52 19 3,45 66
НР от ФОТ % 103 39 103 1649
СП от ФОТ % 52 20 52 833
Всего по позиции 116 4149 103725

67 ОЕРЖр65-6-3 Смена: сифонов чугунных 100 приборов 0,06 4206,88 Смена санитарно-технических 
приборов, 4 квартал 2022 г. 4,580,01

ЗП 899,58 54 42,42 2290
ЭМ 18,27 1 6,72 7
в т.ч. ЗПМ (1,96) 42,42 (5)
МР 3289,03 197 3,45 681
НР от ФОТ % 103 56 103 2364
СП от ФОТ % 52 28 52 1193
Всего по позиции 336 6535 108916,67

68 ОССЦЖ-301-1515 Сифон чугунный двухоборотный асфальтированный
компл. -6 17,53 -105

Смена санитарно-технических 
приборов, 4 квартал 2022 

г.3,45
-363

69 ОССЦЖ-301-7787 Сифон гофрированный белый "VIR" с нержавеющим выпуском
компл. 5 27,55 138

Смена санитарно-технических 
приборов, 4 квартал 2022 

г.3,45
475

70 ОССЦЖ-301-7789 Сифон "Ковбой" для писсуара
шт. 2 20,13 40

Смена санитарно-технических 
приборов, 4 квартал 2022 

г.3,45
139

71 ОЕРЖ17-01-005-03
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр п.6.7.1;
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр прил.3 табл.3 п.1.1

Установка моек: для мытья уборочного инвентаря
(Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1 При применении 
сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные 
технологическим процессам в новом строительстве, в том 
числе по возведению новых конструктивных элементов) 
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.3 п.1.1 
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется 
в помещениях эксплуатируемого объекта капитального 
строительства без остановки рабочего процесса 
предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-
строительных работ отсутствуют действующее 
технологическое или лабораторное оборудование, мебель и 
иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; 
ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)

10 компл. 0,1 3713,59 Смена санитарно-технических 
приборов, 4 квартал 2022 г.

2,610,05

ЗП 236,81 1,15*1,2 33 42,42 1386
ЭМ 37,85 1,25*1,2 6 6,72 38
в т.ч. ЗПМ (4,83) 1,25*1,2 (1) 42,42 (31)
МР 3438,93 343 3,45 1187
НР от ФОТ % 121 41 121 1715
СП от ФОТ % 72 0.85 21 61=72*0.85 864
Всего по позиции 444 5190 51900

72 ОЕРЖр65-5-7 Смена смесителей: без душевой сетки 100 шт. 0,03 17720,33 Смена санитарно-технических 
приборов, 4 квартал 2022 г. 6

ЗП 2358 71 42,42 3001
ЭМ 8,82 6,72 2
в т.ч. ЗПМ 42,42
МР 15353,51 461 3,45 1589
НР от ФОТ % 103 73 103 3091
СП от ФОТ % 52 37 52 1561
Всего по позиции 642 9244 308133,33

73 ОССЦЖ-301-1527 Смеситель латунный с гальванопокрытием для мойки 
настольный, с верхней камерой смешения (материал 
заказчика Смеситель для умывальника сенсорный )

шт. -3 151,8 -455
Смена санитарно-технических 

приборов, 4 квартал 2022 
г.3,45

-1571

74 Приложение №4  Карта 
сравнения цен

Гигиенический душ на холодную воду Haiba HB5501 
однорычажный цвет хром 2182,50/3,45=632,61 шт 3 632,61 1898

Смена санитарно-технических 
приборов, 4 квартал 2022 

г.3,45
6548

75 ОЕРЖр65-6-10 Смена: гибких подводок 100 приборов 0,06 2923,45 Смена санитарно-технических 
приборов, 4 квартал 2022 г. 3,14

ЗП 617,8 37 42,42 1572
ЭМ 6,65 6,72 3
в т.ч. ЗПМ (0,75) 42,42 (2)
МР 2299 138 3,45 476
НР от ФОТ % 103 38 103 1621
СП от ФОТ % 52 19 52 818
Всего по позиции 232 4490 74833,33

76 ОЕРЖ18-07-001-05
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр п.6.7.1;
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр прил.3 табл.3 п.1.1

Установка кранов воздушных
(Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1 При применении 
сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные 
технологическим процессам в новом строительстве, в том 
числе по возведению новых конструктивных элементов) 
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.3 п.1.1 
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется 
в помещениях эксплуатируемого объекта капитального 
строительства без остановки рабочего процесса 
предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-
строительных работ отсутствуют действующее 
технологическое или лабораторное оборудование, мебель и 
иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; 
ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)

1 компл. 11 29,19 Установка радиаторов 
стальных, 4 квартал 2022 г.

1,82

ЗП 1,59 1,15*1,2 24 42,42 1024
ЭМ 1,25*1,2 6,72
в т.ч. ЗПМ 1,25*1,2 42,42
МР 27,6 304 5,76 1749
НР от ФОТ % 121 29 121 1239
СП от ФОТ % 72 0.85 15 61=72*0.85 625
Всего по позиции 372 4637 421,55

    Итого
    Итого по разделу 3 Новый Раздел

   Раздел 4. Сантехнические работы 
   Сантехнические работы

Итого прямые затраты по разделу
    В том числе (справочно):
       фонд оплаты труда (ФОТ)
       материалы
       эксплуатация машин и механизмов
Накладные расходы
Сметная прибыль
Итоги по разделу 3 Новый Раздел :
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77 ОЕРЖр65-1-1 Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб 
диаметром: до 32 мм 100 м трубопровода 0,446 423,66

Разборка трубопроводов из 
водогазопроводных труб, 4 

квартал 2022 г.
15,460,04

ЗП 374,33 167 42,42 7082
ЭМ 7,52 3 5,73 19
в т.ч. ЗПМ (1,51) (1) 42,42 (29)
МР 41,81 19 4,4 82
НР от ФОТ % 87 146 87 6187
СП от ФОТ % 44 74 44 3129
Всего по позиции 409 16499 36993,27

78 ОЕРЖ16-04-002-02
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр п.6.7.1;
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр прил.3 табл.3 п.1.1

Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных 
полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа 
наружным диаметром: 25 мм
(Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1 При применении 
сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные 
технологическим процессам в новом строительстве, в том 
числе по возведению новых конструктивных элементов) 
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.3 п.1.1 
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется 
в помещениях эксплуатируемого объекта капитального 
строительства без остановки рабочего процесса 
предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-
строительных работ отсутствуют действующее 
технологическое или лабораторное оборудование, мебель и 
иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; 
ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)

100 м трубопровода 0,446 3571,51

Прокладка трубопроводов 
водоснабжения из 

полиэтиленовых труб, 4 
квартал 2022 г.

92,15,49

ЗП 1930,36 1,15*1,2 1188 42,42 50399
ЭМ 951,22 1,25*1,2 636 5,11 3252
в т.ч. ЗПМ (143,91) 1,25*1,2 (96) 42,42 (4084)
МР 689,93 308 3,87 1191
НР от ФОТ % 121 1554 121 65924
СП от ФОТ % 72 0.85 786 61=72*0.85 33235
Всего по позиции 4472 154001 345293,72

79 ОЕРЖ16-04-001-01
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр табл.2 п.3

Демонтаж  трубопроводов канализации из полиэтиленовых 
труб высокой плотности диаметром: 50 мм
(Приказ от 04.09.2019 № 507/пр табл.2 п.3 Демонтаж 
(разборка) систем инженерно-технического обеспечения 
ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; 
ТЗМ=0,4)

100 м трубопровода 0,1 5401,46

Прокладка трубопроводов 
водоснабжения из 

многослойных 
металлополимерных труб, 4 

квартал 2022 г.

2,57

ЗП 828,7 0,4 33 42,42 1406
ЭМ 3,13 0,4 6,37 1
в т.ч. ЗПМ (0,35) 0,4 42,42 (1)
МР 4569,63 0 5,1
НР от ФОТ % 121 40 121 1702
СП от ФОТ % 72 0.85 20 61=72*0.85 858
Всего по позиции 93 3967 39670

80 ОЕРЖ16-04-001-01
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр п.6.7.1;
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр прил.3 табл.3 п.1.1

Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых 
труб высокой плотности диаметром: 50 мм
(Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1 При применении 
сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные 
технологическим процессам в новом строительстве, в том 
числе по возведению новых конструктивных элементов) 
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.3 п.1.1 
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется 
в помещениях эксплуатируемого объекта капитального 
строительства без остановки рабочего процесса 
предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-
строительных работ отсутствуют действующее 
технологическое или лабораторное оборудование, мебель и 
иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; 
ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)

100 м трубопровода 0,1 5401,46

Прокладка трубопроводов 
водоснабжения из 

многослойных 
металлополимерных труб, 4 

квартал 2022 г.

8,87

ЗП 828,7 1,15*1,2 114 42,42 4851
ЭМ 3,13 1,25*1,2 6,37 3
в т.ч. ЗПМ (0,35) 1,25*1,2 42,42 (2)
МР 4569,63 458 5,1 2331
НР от ФОТ % 121 138 121 5872
СП от ФОТ % 72 0.85 70 61=72*0.85 2960
Всего по позиции 780 16017 160170

81 ОЕРЖ22-03-002-02
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр п.6.7.1;
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр прил.3 табл.3 п.1.1

Установка полиэтиленовых фасонных частей: тройников
(Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1 При применении 
сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные 
технологическим процессам в новом строительстве, в том 
числе по возведению новых конструктивных элементов) 
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.3 п.1.1 
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется 
в помещениях эксплуатируемого объекта капитального 
строительства без остановки рабочего процесса 
предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-
строительных работ отсутствуют действующее 
технологическое или лабораторное оборудование, мебель и 
иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; 
ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)

10 фасонных частей 0,1 989,27
Прокладка трубопроводов 

канализации из чугунных 
труб, 4 квартал 2022 г.

0,980,58

ЗП 83,59 1,15*1,2 12 42,42 489
ЭМ 437,79 1,25*1,2 66 6,21 408
в т.ч. ЗПМ (67,39) 1,25*1,2 (10) 42,42 (429)
МР 467,89 46 13,65 639
НР от ФОТ % 117 26 117 1074
СП от ФОТ % 74 0.85 14 63=74*0.85 578
Всего по позиции 164 3188 31880

82 ОССЦЖ-507-0880 Соединительная арматура трубопроводов: тройник прямой 
диаметром: 90 мм

10 шт. -0,1 467,89 -47

Прокладка трубопроводов 
водоснабжения из 

многослойных 
металлополимерных труб, 4 

квартал 2022 г.5,1

-239

83 ОССЦЖ-507-0877 Соединительная арматура трубопроводов: тройник прямой 
диаметром: 50 мм

10 шт. 0,1 109,97 11

Прокладка трубопроводов 
водоснабжения из 

многослойных 
металлополимерных труб, 4 

квартал 2022 г.5,1

56

84 ОЕРЖ22-03-002-01
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр прил.3 табл.3 п.1.1;
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр п.6.7.1

Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, 
патрубков, переходов
(Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.3 п.1.1 
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется 
в помещениях эксплуатируемого объекта капитального 
строительства без остановки рабочего процесса 
предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-
строительных работ отсутствуют действующее 
технологическое или лабораторное оборудование, мебель и 
иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; 
ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2;
Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1 При применении 
сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные 
технологическим процессам в новом строительстве, в том 
числе по возведению новых конструктивных элементов) 
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 фасонных частей 0,2 444,24

Прокладка трубопроводов 
водоснабжения из 

многослойных 
металлополимерных труб, 4 

квартал 2022 г.

1,320,78

ЗП 56,59 1,2*1,15 16 42,42 663
ЭМ 297,25 1,2*1,25 89 6,37 568
в т.ч. ЗПМ (45,81) 1,2*1,25 (14) 42,42 (583)
МР 90,4 18 5,1 92
НР от ФОТ % 117 35 117 1458
СП от ФОТ % 74 0.85 19 63=74*0.85 785
Всего по позиции 177 3566 17830

85 ОССЦЖ-507-0775 Соединительная арматура трубопроводов, переход 
диаметром: 90х75 мм

10 шт. -0,2 90,4 -18

Прокладка трубопроводов 
водоснабжения из 

многослойных 
металлополимерных труб, 4 

квартал 2022 г.5,1

-92

86 ОССЦЖ-507-4360 Отвод полиэтиленовый канализационный диаметром 50 мм

шт. 2 1,54 3

Прокладка трубопроводов 
водоснабжения из 

многослойных 
металлополимерных труб, 4 

квартал 2022 г.5,1

16

6698 104117   
  

2109 89392   
3883 15516   
831 4506   

2447 103725   
1240 52395   

  
10385 260237   
10385 260237   

Накладные расходы
Сметная прибыль
Итоги по разделу 4 Новый Раздел :
    Итого
    Итого по разделу 4 Новый Раздел

Итого прямые затраты по разделу
    В том числе (справочно):
       фонд оплаты труда (ФОТ)
       материалы
       эксплуатация машин и механизмов
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87 ОЕРЖр67-4-5 Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп

100 шт. 0,04 189,38

Демонтаж электропроводки, 
проводов, труб, кабелей и 

электроприборов, 4 квартал 
2022 г.

0,72

ЗП 186,59 8 42,42 317
ЭМ 2,79 6,31
в т.ч. ЗПМ (1,21) 42,42 (2)
МР 4,45
НР от ФОТ % 91 7 91 290
СП от ФОТ % 48 4 48 153
Всего по позиции 19 760 19000

88 ОЕРЖр67-4-4 Демонтаж: бра, плафонов

100 шт. 0,04 110,66

Демонтаж электропроводки, 
проводов, труб, кабелей и 

электроприборов, 4 квартал 
2022 г.

0,43

ЗП 109,61 4 42,42 186
ЭМ 1,05 6,31
в т.ч. ЗПМ (0,45) 42,42 (1)
МР 4,45
НР от ФОТ % 91 4 91 170
СП от ФОТ % 48 2 48 90
Всего по позиции 10 446 11150

89 ОЕРЖр67-4-1 Демонтаж: выключателей, розеток

100 шт. 0,08 59,22

Демонтаж электропроводки, 
проводов, труб, кабелей и 

электроприборов, 4 квартал 
2022 г.

0,47

ЗП 59,22 5 42,42 201
ЭМ 6,31
в т.ч. ЗПМ 42,42
МР 4,45
НР от ФОТ % 91 5 91 183
СП от ФОТ % 48 2 48 96
Всего по позиции 12 480 6000

90 ОЕРЖм08-03-594-17
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр прил.3 табл.3 п.1.1

Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на 
закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4
(Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.3 п.1.1 
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется 
в помещениях эксплуатируемого объекта капитального 
строительства без остановки рабочего процесса 
предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-
строительных работ отсутствуют действующее 
технологическое или лабораторное оборудование, мебель и 
иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; 
ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)

100 шт. 0,04 1994,71
Внутреннее 

электроосвещение, 4 квартал 
2022 г.

6,30,05

ЗП 1692,48 1,2 81 42,42 3446
ЭМ 242,63 1,2 12 6,22 72
в т.ч. ЗПМ (17,37) 1,2 (1) 42,42 (35)
МР 59,6 2 3,46 9
НР от ФОТ % 97 80 97 3377
СП от ФОТ % 51 42 51 1775
Всего по позиции 217 8679 216975

91 ОССЦЖ-509-9083-005* Светильник светодиодный для внутреннего освещения 
административных зданий шт. 4 1094,35 4377

Внутреннее 
электроосвещение, 4 квартал 

2022 г.3,46
15146

92 ОЕРЖм08-03-593-06
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр прил.3 табл.3 п.1.1

Светильник потолочный или настенный с креплением 
винтами или болтами для помещений: с нормальными 
условиями среды, одноламповый
(Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.3 п.1.1 
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется 
в помещениях эксплуатируемого объекта капитального 
строительства без остановки рабочего процесса 
предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-
строительных работ отсутствуют действующее 
технологическое или лабораторное оборудование, мебель и 
иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; 
ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)

100 шт. 0,04 1745,2
Внутреннее 

электроосвещение, 4 квартал 
2022 г.

3,390,04

ЗП 911,26 1,2 44 42,42 1855
ЭМ 247,78 1,2 12 6,22 74
в т.ч. ЗПМ (15,44) 1,2 (1) 42,42 (31)
МР 586,16 23 3,46 82
НР от ФОТ % 97 44 97 1829
СП от ФОТ % 51 23 51 962
Всего по позиции 146 4802 120050

93 ОССЦЖ-509-1387 Светильник НПБ 1103 белый/круг полусферический 100Вт 
IP44 ИЭК  ( прим. светильник свеодиодный полусферический) шт. 4 35,1 140

Внутреннее 
электроосвещение, 4 квартал 

2022 г.3,46
486

94 ОЕРЖм08-03-591-05
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр прил.3 табл.3 п.1.1

Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой 
проводке
(Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.3 п.1.1 
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется 
в помещениях эксплуатируемого объекта капитального 
строительства без остановки рабочего процесса 
предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-
строительных работ отсутствуют действующее 
технологическое или лабораторное оборудование, мебель и 
иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; 
ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)

100 шт. 0,02 383,19
Внутреннее 

электроосвещение, 4 квартал 
2022 г.

0,63

ЗП 338,5 1,2 8 42,42 345
ЭМ 6,37 1,2 6,22 1
в т.ч. ЗПМ (0,53) 1,2 42,42 (1)
МР 38,32 1 3,46 2
НР от ФОТ % 97 8 97 336
СП от ФОТ % 51 4 51 176
Всего по позиции 21 860 43000

95 Приложение №5 Карта 
сравнения цен

Выключатель сенсорный двухклавишный встраиваемый, цвет 
серый  1607,5/3,46=464,6 шт 2 464,6 929

Внутреннее 
электроосвещение, 4 квартал 

2022 г.3,46
3215

96 ОЕРЖм08-03-591-08
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр прил.3 табл.3 п.1.1

Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой 
проводке
(Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.3 п.1.1 
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется 
в помещениях эксплуатируемого объекта капитального 
строительства без остановки рабочего процесса 
предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-
строительных работ отсутствуют действующее 
технологическое или лабораторное оборудование, мебель и 
иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; 
ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)

100 шт. 0,03 584,21
Внутреннее 

электроосвещение, 4 квартал 
2022 г.

1,24

ЗП 445,82 1,2 16 42,42 681
ЭМ 14,65 1,2 1 6,22 3
в т.ч. ЗПМ (0,53) 1,2 42,42 (1)
МР 123,74 3 3,46 13
НР от ФОТ % 97 16 97 662
СП от ФОТ % 51 8 51 348
Всего по позиции 44 1707 56900

97 ОССЦЖ-503-0695 Розетка штепсельная Mosaic с заземляющим контактом
шт. 3 97,52 293

Внутреннее 
электроосвещение, 4 квартал 

2022 г.3,46
1012

98 ОЕРЖ46-03-012-01 Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд 
площадью сечения: до 20 см2 100 м борозд 0,075 1255,25 Сверление отверстий, 4 

квартал 2022 г. 2,10,55

ЗП 342,89 26 42,42 1091
ЭМ 912,36 68 4,99 341
в т.ч. ЗПМ (95,61) (7) 42,42 (304)
МР
НР от ФОТ % 103 34 103 1437
СП от ФОТ % 59 19 59 823
Всего по позиции 147 3692 49226,67

99 ОЕРЖр67-3-1 Демонтаж кабеля

100 м 0,8 98,1

Демонтаж электропроводки, 
проводов, труб, кабелей и 

электроприборов, 4 квартал 
2022 г.

7,710,01

ЗП 97,75 78 42,42 3317
ЭМ 0,35 6,31 2
в т.ч. ЗПМ (0,15) 42,42 (5)
МР 4,45
НР от ФОТ % 91 71 91 3023
СП от ФОТ % 48 37 48 1595
Всего по позиции 186 7937 9921,25

   Раздел 5.  Электромонтажные работы 
   Электромонтажные работы
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100 ОЕРЖм08-02-409-04
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр табл.3 п.4

Демонтаж Труба винипластовая по установленным 
конструкциям, по потолкам, диаметр: до 50 мм
(Приказ от 04.09.2019 № 507/пр табл.3 п.4 Демонтаж 
оборудования, не пригодного для дальнейшего 
использования (предназначено в лом), без разборки и резки 
ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; 
ТЗМ=0,3)

100 м 0,4 387,4

Демонтаж электропроводки, 
проводов, труб, кабелей и 

электроприборов, 4 квартал 
2022 г.

2,620,03

ЗП 266,88 0,3 32 42,42 1359
ЭМ 90,64 0,3 11 6,31 68
в т.ч. ЗПМ (4,56) 0,3 (1) 42,42 (23)
МР 29,88 0 4,45
НР от ФОТ % 97 32 97 1341
СП от ФОТ % 51 17 51 705
Всего по позиции 92 3473 8682,5

101 ОЕРЖм08-02-409-04
Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.1.1

Труба винипластовая по установленным конструкциям, по 
потолкам, диаметр: до 50 мм
(Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется 
в помещениях эксплуатируемого объекта капитального 
строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в 
зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют 
действующее технологическое или лабораторное 
оборудование, мебель и иные загромождающие помещения 
предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; 
ТЗМ=1,2)

100 м 0,4 387,4
Внутреннее 

электроосвещение, 4 квартал 
2022 г.

10,480,12

ЗП 266,88 1,2 128 42,42 5434
ЭМ 90,64 1,2 44 6,22 271
в т.ч. ЗПМ (4,56) 1,2 (2) 42,42 (93)
МР 29,88 12 3,46 41
НР от ФОТ % 97 126 97 5361
СП от ФОТ % 51 66 51 2819
Всего по позиции 376 13926 34815

102 ОССЦЖ-103-2403 Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ-
пластиката легкого типа диаметром 32 мм м 40 3,84 154

Внутреннее 
электроосвещение, 4 квартал 

2022 г.3,46
531

103 ОЕРЖм08-02-412-02
Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.1.1

Затягивание провода в проложенные трубы и металлические 
рукава первого одножильного или многожильного в общей 
оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2
(Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется 
в помещениях эксплуатируемого объекта капитального 
строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в 
зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют 
действующее технологическое или лабораторное 
оборудование, мебель и иные загромождающие помещения 
предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; 
ТЗМ=1,2)

100 м 0,4 86,23
Внутреннее 

электроосвещение, 4 квартал 
2022 г.

2,590,01

ЗП 65,87 1,2 32 42,42 1341
ЭМ 4,9 1,2 2 6,22 15
в т.ч. ЗПМ (0,35) 1,2 42,42 (7)
МР 15,46 6 3,46 21
НР от ФОТ % 97 31 97 1308
СП от ФОТ % 51 16 51 687
Всего по позиции 87 3372 8430

104 ОССЦЖ-501-8482 Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной 
изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с 
низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом 
жил - 3 и сечением 1,5 мм2

1000 м 0,04 7908,26 316
Внутреннее 

электроосвещение, 4 квартал 
2022 г.3,46

1095

105 ОЕРЖм08-02-403-03
Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.1.1

Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке 
или кабель двух-трехжильный: под штукатурку по стенам или 
в бороздах
(Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется 
в помещениях эксплуатируемого объекта капитального 
строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в 
зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют 
действующее технологическое или лабораторное 
оборудование, мебель и иные загромождающие помещения 
предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; 
ТЗМ=1,2)

100 м 0,4 252,19
Внутреннее 

электроосвещение, 4 квартал 
2022 г.

7,920,01

ЗП 201,63 1,2 97 42,42 4106
ЭМ 4,9 1,2 2 6,22 15
в т.ч. ЗПМ (0,35) 1,2 42,42 (7)
МР 45,66 18 3,46 62
НР от ФОТ % 97 94 97 3990
СП от ФОТ % 51 49 51 2098
Всего по позиции 260 10271 25677,5

106 ОССЦЖ-501-8483 Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной 
изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с 
низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом 
жил - 3 и сечением 2,5 мм2

1000 м 0,04 11596,8 464
Внутреннее 

электроосвещение, 4 квартал 
2022 г.3,46

1605

107 ОЕРЖр53-14-1 Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором
10 м трещин 4 44,71

Внутреннее 
электроосвещение, 4 квартал 

2022 г.
10,84

ЗП 31,6 126 42,42 5362
ЭМ 6,22
в т.ч. ЗПМ 42,42
МР 13,11 53 3,46 181
НР от ФОТ % 92 116 92 4933
СП от ФОТ % 52 66 52 2788
Всего по позиции 361 13264 3316

108 ОЕРЖ20-01-001-01
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр п.6.7.1;
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр прил.3 табл.3 п.1.1

Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и 
алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, 
диаметром до 200 мм
(Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1 При применении 
сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные 
технологическим процессам в новом строительстве, в том 
числе по возведению новых конструктивных элементов) 
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.3 п.1.1 
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется 
в помещениях эксплуатируемого объекта капитального 
строительства без остановки рабочего процесса 
предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-
строительных работ отсутствуют действующее 
технологическое или лабораторное оборудование, мебель и 
иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; 
ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)

100 м2 поверхности 
воздуховодов

0,01 2585,5
Вентиляция и 

кондиционирование, 4 
квартал 2022 г.

2,320,01

ЗП 1906,89 1,15*1,2 26 42,42 1116
ЭМ 158,56 1,25*1,2 2 5,94 14
в т.ч. ЗПМ (9,13) 1,25*1,2 42,42 (6)
МР 520,05 6 6,72 35
НР от ФОТ % 121 31 121 1358
СП от ФОТ % 72 0.85 16 61=72*0.85 684
Всего по позиции 81 3207 320700

109 ОССЦЖ-301-4812 Воздуховоды полужесткие (гофрированные) из алюминия 
толщиной 0,12-0,15 мм, диаметром: 110 мм м2 1 51,68 52

Вентиляция и 
кондиционирование, 4 

квартал 2022 г.6,72
347

110 ОЕРЖ20-03-002-01 Установка вентиляторов осевых массой: до 0,025 т
1 вентилятор 4 60,31

Вентиляция и 
кондиционирование, 4 

квартал 2022 г.
15,920,04

ЗП 49,79 199 42,42 8448
ЭМ 8,14 33 5,94 193
в т.ч. ЗПМ (0,18) (1) 42,42 (31)
МР 2,38 9 6,72 65
НР от ФОТ % 121 242 121 10260
СП от ФОТ % 72 0.85 122 61=72*0.85 5172
Всего по позиции 605 24138 6034,5

111 ОССЦЖ-301-4693 Вентиляторы канальные: ВК-250Б, мощностью 0,18 кВт
компл. 4 613,95 2456

Вентиляция и 
кондиционирование, 4 

квартал 2022 г.6,72
16503

10411 80125   
  

923 39152   
9314 40451   
187 1069   
939 39855   
495 20972   

  
3702 61151   
8143 79801   

11845 140952   
11845 140952   
68604 705446   

  

    Итого по разделу 5 Новый Раздел
Итого прямые затраты по смете
    В том числе (справочно):

       фонд оплаты труда (ФОТ)
       материалы
       эксплуатация машин и механизмов
Накладные расходы
Сметная прибыль
Итоги по разделу 5 Новый Раздел :
    Итого Строительные работы
    Итого Монтажные работы
    Итого

Итого прямые затраты по разделу
    В том числе (справочно):
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
10818 458680   
56301 247034   
1729 10074   

11232 476362   
5257 223331   

  
85093 1405139   
85093 1405139   

Основание: 
: дефектная ведомость 
: 

Составлен(а) в ценах на
Справочно

ЗТР, 
всего,        
 чел.-час
Стоим. 
ед. с 

нач., руб. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 ОЕРЖ13-06-003-01
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр п.6.7.1;
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр прил.3 табл.3 п.1.1

Очистка поверхности щетками
(Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1 При применении 
сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные 
технологическим процессам в новом строительстве, в том 
числе по возведению новых конструктивных элементов) 
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.3 п.1.1 
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется 
в помещениях эксплуатируемого объекта капитального 
строительства без остановки рабочего процесса 
предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-
строительных работ отсутствуют действующее 
технологическое или лабораторное оборудование, мебель и 
иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; 
ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)

1 м2 очищаемой 
поверхности

128,36 9,98 Окраска водными составами, 
4 квартал 2022 г.

159,42

ЗП 9,98 1,15*1,2 1768 42,42 74991
ЭМ 1,25*1,2 6,73
в т.ч. ЗПМ 1,25*1,2 42,42
МР 3,73
НР от ФОТ % 94 1662 94 70492
СП от ФОТ % 51 0.85 766 43=51*0.85 32246
Всего по позиции 4196 177729 1384,61

2 ОЕРЖр61-2-1 Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым 
раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной 
слоя до 20 мм

100 м2 
отремонтированной 

поверхности
0,546 3778,92

Штукатурка цементно-
известковым или цементным 

раствором по камню и бетону 
стен, 4 квартал 2022 г.

110,880,3
7

ЗП 2339,37 1277 42,42 54183
ЭМ 23,4 13 11,86 152
в т.ч. ЗПМ (10,1) (6) 42,42 (234)
МР 1416,15 773 6,31 4878
НР от ФОТ % 89 1142 89 48431
СП от ФОТ % 44 565 44 23943
Всего по позиции 3770 131587 241001,83

3 ОЕРЖр61-1-9 Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания 
(однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа 
«Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски 
или оклейки обоями: стен

100 м2 поверхности 1,829 8459,85

Сплошное выравнивание 
штукатурки внутри здания 

сухой растворной смесью, 4 
квартал 2022 г.

134,983,4
8

ЗП 936,52 1713 42,42 72661
ЭМ 38,43 70 11,02 775
в т.ч. ЗПМ (25,76) (47) 42,42 (1999)
МР 7484,9 13690 4,65 63658
НР от ФОТ % 89 1566 89 66447
СП от ФОТ % 44 774 44 32850
Всего по позиции 17813 236391 129246,04

4 ОЕРЖ15-04-027-05
Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 
п.1.1;
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр п.6.7.1

Третья шпатлевка при высококачественной окраске по 
штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных 
под окраску
(Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется 
в помещениях эксплуатируемого объекта капитального 
строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в 
зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют 
действующее технологическое или лабораторное 
оборудование, мебель и иные загромождающие помещения 
предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; 
ТЗМ=1,2;
Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1 При применении 
сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные 
технологическим процессам в новом строительстве, в том 
числе по возведению новых конструктивных элементов) 
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2 окрашиваемой 
поверхности

1,829 583,62 Окраска водными составами, 
4 квартал 2022 г.

30,260,03

ЗП 148,2 1,2*1,15 374 42,42 15868
ЭМ 3,29 1,2*1,25 9 6,73 61
в т.ч. ЗПМ (0,15) 1,2*1,25 42,42 (17)
МР 432,13 790 3,73 2947
НР от ФОТ % 100 374 100 15885
СП от ФОТ % 49 0.85 156 42=49*0.85 6672
Всего по позиции 1703 41433 22653,36

5 ОЕРЖ15-04-006-03
Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 
п.1.1;
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр п.6.7.1

Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: 
за 1 раз стен
(Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется 
в помещениях эксплуатируемого объекта капитального 
строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в 
зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют 
действующее технологическое или лабораторное 
оборудование, мебель и иные загромождающие помещения 
предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; 
ТЗМ=1,2;
Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1 При применении 
сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные 
технологическим процессам в новом строительстве, в том 
числе по возведению новых конструктивных элементов) 
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2 покрытия 1,829 83,46 Окраска водными составами, 
4 квартал 2022 г. 16,530,03

ЗП 81,94 1,2*1,15 207 42,42 8773
ЭМ 1,33 1,2*1,25 4 6,73 25
в т.ч. ЗПМ (0,15) 1,2*1,25 42,42 (17)
МР 0,19 3,73 1
НР от ФОТ % 100 207 100 8790
СП от ФОТ % 49 0.85 86 42=49*0.85 3692
Всего по позиции 504 21281 11635,32

6 ОССЦЖ-101-3459 Грунтовка акриловая: PRIMER С проникающая, адгезионная, 
LITOCOL кг 23,8 58,62 1395 Окраска водными составами, 

4 квартал 2022 г.3,73 5204

   Раздел 1. Стены
   Стены

Сметная стоимость 249419 руб. 2934270 руб.
Средства на оплату труда 19220 руб. 815405 руб.
Нормативная трудоемкость 1622,99 чел.час

№ п/п Шифр расценки и коды ресурсов  
 (обоснование коэффициента) Наименование работ и затрат Единица измерения Кол-во единиц Цена на ед. изм., руб. Коэф. Поправ. к 

позиции
Всего в базисных 

ценах, руб. Коэф. пересчета

Всего в 
текущих 

(прогнозных) 
ценах, руб.

    Итого
    ВСЕГО по смете

Здание управления дороги, расположенное по адресу г.Хабаровск, ул.Муравьева-Амурского, д.20 ( инв.№011010, сет.сет.90012000000000000000)  
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 
(локальный сметный расчет)

на коридор, 
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

в базисном уровне цен в текущем уровне 

       фонд оплаты труда (ФОТ)
       материалы
       эксплуатация машин и механизмов
Накладные расходы
Сметная прибыль
Итоги по смете:
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7 ОЕРЖ15-04-005-01
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр п.6.7.1;
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр прил.3 табл.3 п.1.1

Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными 
составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: 
стен, подготовленным под окраску(прим.Sikkens Alpha BL 
Ground матовая грунтовочная краска для стен)
(Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1 При применении 
сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные 
технологическим процессам в новом строительстве, в том 
числе по возведению новых конструктивных элементов) 
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.3 п.1.1 
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется 
в помещениях эксплуатируемого объекта капитального 
строительства без остановки рабочего процесса 
предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-
строительных работ отсутствуют действующее 
технологическое или лабораторное оборудование, мебель и 
иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; 
ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)

100 м2 окрашиваемой 
поверхности

1,829 1062,06 Окраска водными составами, 
4 квартал 2022 г.

38,310,03

ЗП 177 1,15*1,2 447 42,42 18951
ЭМ 8,19 1,25*1,2 22 6,73 151
в т.ч. ЗПМ (0,15) 1,25*1,2 42,42 (17)
МР 876,87 1604 3,73 5983
НР от ФОТ % 100 447 100 18968
СП от ФОТ % 49 0.85 186 42=49*0.85 7967
Всего по позиции 2706 52020 28441,77

8 ОССЦЖ-101-1959 Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180 т -0,0951 15970,48 -1519 Окраска водными составами, 
4 квартал 2022 г.3,73 -5665

9 Карта сравнения цен  
Приложение  №1

Sikkens Rubbol BL Primer укрывной грунт универсальный 
3836,76/3,73=1028,62 л 8,79 1028,62 9042 Окраска водными составами, 

4 квартал 2022 г.3,73 33725

10 ОЕРЖ15-04-005-05
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр п.6.7.1;
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр прил.3 табл.3 п.1.1

Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными 
составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, 
подготовленным под окраску (окрасака стен финишным 
покрытием)
(Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1 При применении 
сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные 
технологическим процессам в новом строительстве, в том 
числе по возведению новых конструктивных элементов) 
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.3 п.1.1 
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется 
в помещениях эксплуатируемого объекта капитального 
строительства без остановки рабочего процесса 
предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-
строительных работ отсутствуют действующее 
технологическое или лабораторное оборудование, мебель и 
иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; 
ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2;
К=2 ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; 
ТЗМ=2))

100 м2 окрашиваемой 
поверхности

1,829 1401,37 2 Окраска водными составами, 
4 квартал 2022 г.

128,270,0
5

ЗП 296,28 1,15*1,2*2 1496 42,42 63445
ЭМ 10,15 1,25*1,2*2 56 6,73 375
в т.ч. ЗПМ (0,15) 1,25*1,2*2 (1) 42,42 (35)
МР 1094,94 2 4005 3,73 14939
НР от ФОТ % 100 1497 100 63480
СП от ФОТ % 49 0.85 624 42=49*0.85 26662
Всего по позиции 7678 168901 92346,09

11 ОССЦЖ-101-1959 Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180 т -0,2305 15970,48 -3681 Окраска водными составами, 
4 квартал 2022 г.3,73 -13731

12 Карта сравнения цен 
Приложение №2

Sikkens Alpha Allze  декоративное покрытие для стен  
3391,67/3,73=909,29 л 36,63 909,29 33307 Окраска водными составами, 

4 квартал 2022 г.3,73 124236

13 ОЕРЖ15-03-001-01
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр п.6.7.1;
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр прил.3 табл.3 п.1.1

Установка гипсовых погонных деталей орнаментированных, 
плоских, выпуклых, рельефных, простого или сложного 
рисунка (порезки, пояса, фризы, капли и т.п.) высотой: до 100 
мм
(Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1 При применении 
сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные 
технологическим процессам в новом строительстве, в том 
числе по возведению новых конструктивных элементов) 
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.3 п.1.1 
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется 
в помещениях эксплуатируемого объекта капитального 
строительства без остановки рабочего процесса 
предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-
строительных работ отсутствуют действующее 
технологическое или лабораторное оборудование, мебель и 
иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; 
ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)

100 м деталей 0,2747 371,87 Облицовка керамической 
плиткой, 4 квартал 2022 г.

11,140,05

ЗП 333,76 1,15*1,2 127 42,42 5367
ЭМ 17,27 1,25*1,2 7 8,7 62
в т.ч. ЗПМ (1,62) 1,25*1,2 (1) 42,42 (28)
МР 20,84 5 4,74 27
НР от ФОТ % 100 128 100 5395
СП от ФОТ % 49 0.85 53 42=49*0.85 2266
Всего по позиции 320 13117 47750,27

14 ОССЦЖ-415-0302 Изделия погонные гипсовые орнаментованные плоские, 
выпуклые и рельефные простого рисунка высотой: до 100 мм м 27,47 23,79 654 Облицовка керамической 

плиткой, 4 квартал 2022 г.4,74 3098

15 ОЕРЖ15-04-005-03
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр п.6.7.1;
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр прил.3 табл.3 п.1.1

Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными 
составами улучшенная: по штукатурке стен
(Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1 При применении 
сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные 
технологическим процессам в новом строительстве, в том 
числе по возведению новых конструктивных элементов) 
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.3 п.1.1 
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется 
в помещениях эксплуатируемого объекта капитального 
строительства без остановки рабочего процесса 
предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-
строительных работ отсутствуют действующее 
технологическое или лабораторное оборудование, мебель и 
иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; 
ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)

100 м2 окрашиваемой 
поверхности

0,08 1821,06 Окраска водными составами, 
4 квартал 2022 г. 4,74

ЗП 500,21 1,15*1,2 55 42,42 2343
ЭМ 15,41 1,25*1,2 2 6,73 12
в т.ч. ЗПМ (0,3) 1,25*1,2 42,42 (2)
МР 1305,44 105 3,73 390
НР от ФОТ % 100 55 100 2345
СП от ФОТ % 49 0.85 23 42=49*0.85 985
Всего по позиции 240 6075 75937,5

16 ОССЦЖ-101-1959 Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180 т -0,005 15970,48 -80 Окраска водными составами, 
4 квартал 2022 г.3,73 -298

17 ОССЦЖ-101-0334 Краски водно-дисперсионные акрилатные ВД-АК-111: белая т 0,005 29728,48 149 Окраска водными составами, 
4 квартал 2022 г.3,73 554

18 ОЕРЖ15-01-049-03
Приказ от 14.07.2022 № 
571/пр п.83 табл.2

Демонтаж облицовки стен по готовому каркасу щитами-
картинами из древесностружечных плит: облицованных 
слоистым пластиком ( прим. отбойной доски)
(Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2 Демонтаж 
(разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; 
ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

100 м2 облицовки стен 0,0748 20000,34 Обшивка поверхностей 
досками, 4 квартал 2022 г. 18,430,02

ЗП 3806,88 0,8 228 42,42 9664
ЭМ 157,74 0,8 9 6,72 63
в т.ч. ЗПМ (4,52) 0,8 42,42 (11)
МР 16035,72 0 5,77
НР от ФОТ % 100 228 100 9675
СП от ФОТ % 49 0.85 95 42=49*0.85 4064
Всего по позиции 560 23466 313716,58

19 ОЕРЖ10-01-057-02
Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр табл.2 п.2

Разборка по месту шкафных и антресольных: полок
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.2 Демонтаж 
(разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; 
ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

100 м2 деталей 0,0522 29302,31
Установка блоков 

деревянных в дверных 
проемах, 4 квартал 2022 г.

5,850,07

ЗП 1488,07 0,8 63 42,42 2637
ЭМ 370,43 0,8 15 6,43 99
в т.ч. ЗПМ (28,78) 0,8 (1) 42,42 (51)
МР 27443,81 0 9,31
НР от ФОТ % 108 69 108 2903
СП от ФОТ % 55 0.85 30 47=55*0.85 1263
Всего по позиции 177 6902 132222,22

20 ОЕРЖ10-01-058-01
Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр табл.2 п.2

Разборка  дверных блоков: шкафных
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.2 Демонтаж 
(разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; 
ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

10 шт. блоков 0,2 235,06
Установка блоков 

деревянных в дверных 
проемах, 4 квартал 2022 г.

1,140,03

ЗП 76,68 0,8 13 42,42 520
ЭМ 45,55 0,8 7 6,43 47

   Шкаф
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в т.ч. ЗПМ (3,69) 0,8 (1) 42,42 (25)
МР 112,83 0 9,31
НР от ФОТ % 108 15 108 589
СП от ФОТ % 55 0.85 7 47=55*0.85 256
Всего по позиции 42 1412 7060

21 ОЕРЖ10-01-057-02
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр п.6.7.1;
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр прил.3 табл.3 п.1.1

Установка по месту шкафных и антресольных: полок
(Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1 При применении 
сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные 
технологическим процессам в новом строительстве, в том 
числе по возведению новых конструктивных элементов) 
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.3 п.1.1 
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется 
в помещениях эксплуатируемого объекта капитального 
строительства без остановки рабочего процесса 
предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-
строительных работ отсутствуют действующее 
технологическое или лабораторное оборудование, мебель и 
иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; 
ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)

100 м2 деталей 0,0748 29302,31
Установка блоков 

деревянных в дверных 
проемах, 4 квартал 2022 г.

14,460,18

ЗП 1488,07 1,15*1,2 154 42,42 6516
ЭМ 370,43 1,25*1,2 42 6,43 267
в т.ч. ЗПМ (28,78) 1,25*1,2 (3) 42,42 (137)
МР 27443,81 2052 9,31 19112
НР от ФОТ % 108 170 108 7185
СП от ФОТ % 55 0.85 73 47=55*0.85 3127
Всего по позиции 2491 36207 484050,8

22 ОЕРЖ10-01-058-01
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр п.6.7.1;
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр прил.3 табл.3 п.1.1

Установка дверных блоков: шкафных
(Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1 При применении 
сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные 
технологическим процессам в новом строительстве, в том 
числе по возведению новых конструктивных элементов) 
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.3 п.1.1 
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется 
в помещениях эксплуатируемого объекта капитального 
строительства без остановки рабочего процесса 
предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-
строительных работ отсутствуют действующее 
технологическое или лабораторное оборудование, мебель и 
иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; 
ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)

10 шт. блоков 0,2 235,06
Установка блоков 

деревянных в дверных 
проемах, 4 квартал 2022 г.

1,960,06

ЗП 76,68 1,15*1,2 21 42,42 898
ЭМ 45,55 1,25*1,2 14 6,43 88
в т.ч. ЗПМ (3,69) 1,25*1,2 (1) 42,42 (47)
МР 112,83 22 9,31 210
НР от ФОТ % 108 24 108 1021
СП от ФОТ % 55 0.85 10 47=55*0.85 444
Всего по позиции 91 2661 13305

23 ОССЦЖ-203-0440 Блоки дверные шкафные: двупольные ДШ 20-8, площадь 
1,60 м2; ДШ 20-9, площадь 1,80 м2; ДШ 20-10, площадь 2,00 
м2

м2 3,304 359,75 1189
Установка блоков 

деревянных в дверных 
проемах, 4 квартал 2022 г.9,31

11066

24 ОССЦЖ-101-0952 Защелки врезные с ручками и корпусом из алюминиевого 
сплава компл. 2 69,19 138

Установка блоков 
деревянных в дверных 

проемах, 4 квартал 2022 г.9,31
1288

71853 610616   
  

8004 339437   
63640 271622   

270 2177   
7584 321606   
3448 146437   

  
82885 1078659   
82885 1078659   

25 ОЕРЖр57-3-1 Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых 
материалов 100 м плинтуса 0,5767 38,23 Разборка полов из рулонных 

материалов, 4 квартал 2022 г. 2,17

ЗП 38,23 22 42,42 935
ЭМ 6,72
в т.ч. ЗПМ 42,42
МР
НР от ФОТ % 89 20 89 832
СП от ФОТ % 49 11 49 458
Всего по позиции 53 2225 3858,16

26 ОЕРЖр57-2-1 Разборка покрытий полов: из линолеума и релина 100 м2 покрытия 0,8879 120,03 Разборка полов из рулонных 
материалов, 4 квартал 2022 г. 10,110,12

ЗП 115,49 103 42,42 4350
ЭМ 4,54 4 6,72 27
в т.ч. ЗПМ (1,96) (2) 42,42 (74)
МР
НР от ФОТ % 89 93 89 3937
СП от ФОТ % 49 51 49 2168
Всего по позиции 251 10482 11805,38

27 ОЕРЖр57-2-5 Разборка покрытий полов: из древесностружечных плит в 
один слой 100 м2 покрытия 0,8879 169,2 Разборка полов деревянных, 

4 квартал 2022 г. 14,360,13

ЗП 163,96 146 42,42 6176
ЭМ 5,24 4 4
в т.ч. ЗПМ (2,26) (2) 42,42 (85)
МР
НР от ФОТ % 89 132 89 5572
СП от ФОТ % 49 73 49 3068
Всего по позиции 355 14820 16691,07

28 ОЕРЖр57-4-4 Смена дощатых полов с добавлением новых досок: до 25% 100 м2 0,248 3230,46 Смена полов дощатых, 4 
квартал 2022 г. 310,22

ЗП 1386,25 344 42,42 14584
ЭМ 73,14 18 6,43 117
в т.ч. ЗПМ (13,57) (3) 42,42 (143)
МР 1771,07 439 6,02 2643
НР от ФОТ % 89 309 89 13107
СП от ФОТ % 49 170 49 7216
Всего по позиции 1280 37667 151883,06

29 ОЕРЖр57-4-10 Выравнивание лаг с изготовлением прокладок 100 м2 0,248 157,92 Смена полов дощатых, 4 
квартал 2022 г. 2,08

ЗП 93,16 23 42,42 980
ЭМ 6,43
в т.ч. ЗПМ 42,42
МР 64,76 16 6,02 97
НР от ФОТ % 89 20 89 872
СП от ФОТ % 49 11 49 480
Всего по позиции 70 2429 9794,35

30 ОЕРЖ11-01-053-04
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр п.6.7.1;
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр прил.3 табл.3 п.1.1

Устройство оснований полов из фанеры в два слоя 
площадью: свыше 20 м2
(Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1 При применении 
сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные 
технологическим процессам в новом строительстве, в том 
числе по возведению новых конструктивных элементов) 
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.3 п.1.1 
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется 
в помещениях эксплуатируемого объекта капитального 
строительства без остановки рабочего процесса 
предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-
строительных работ отсутствуют действующее 
технологическое или лабораторное оборудование, мебель и 
иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; 
ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)

100 м2 пола 0,8879 14456,66 Устройство покрытий 
дощатых, 4 квартал 2022 г. 66,528,92

ЗП 576,56 1,15*1,2 706 42,42 29968
ЭМ 818,95 1,25*1,2 1091 6,72 7330
в т.ч. ЗПМ (87,64) 1,25*1,2 (117) 42,42 (4951)
МР 13061,15 11597 5,69 65987
НР от ФОТ % 112 922 112 39109
СП от ФОТ % 65 0.85 455 55=65*0.85 19205
Всего по позиции 14771 161599 182001,35

Сметная прибыль
Итоги по разделу 1 Стены :
    Итого
    Итого по разделу 1 Стены

   Раздел 2. Пол

Итого прямые затраты по разделу
    В том числе (справочно):
       фонд оплаты труда (ФОТ)
       материалы
       эксплуатация машин и механизмов
Накладные расходы
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31 ОЕРЖ26-02-019-01
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр п.6.7.1;
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр прил.3 табл.3 п.1.1

Огнезащитное покрытие деревянных конструкций составом 
"ОЗОН-007" при помощи аппарата аэрозольно-капельного 
распыления для обеспечения: первой группы огнезащитной 
эффективности по НПБ 251
(Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1 При применении 
сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные 
технологическим процессам в новом строительстве, в том 
числе по возведению новых конструктивных элементов) 
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.3 п.1.1 
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется 
в помещениях эксплуатируемого объекта капитального 
строительства без остановки рабочего процесса 
предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-
строительных работ отсутствуют действующее 
технологическое или лабораторное оборудование, мебель и 
иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; 
ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2;
К=4 ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; 
ТЗМ=4))

100 м2 
обрабатываемой 

поверхности
0,8879 250,06 4 Окраска водными составами, 

4 квартал 2022 г. 64,50,05

ЗП 160,82 1,15*1,2*4 788 42,42 33436
ЭМ 87,34 1,25*1,2*4 465 6,73 3131
в т.ч. ЗПМ (0,15) 1,25*1,2*4 (1) 42,42 (34)
МР 1,9 4 7 3,73 26
НР от ФОТ % 97 765 97 32466
СП от ФОТ % 55 0.85 369 47=55*0.85 15731
Всего по позиции 2394 84790 95494,99

32 ОССЦЖ-113-8073 Антисептик-антипирен «ОЗОН-007» для древесины кг 119,3 12,92 1541 Окраска водными составами, 
4 квартал 2022 г.3,73 5749

33 ОЕРЖ11-01-034-04
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр п.6.7.1;
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр прил.3 табл.3 п.1.1

Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым 
способом
(Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1 При применении 
сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные 
технологическим процессам в новом строительстве, в том 
числе по возведению новых конструктивных элементов) 
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.3 п.1.1 
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется 
в помещениях эксплуатируемого объекта капитального 
строительства без остановки рабочего процесса 
предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-
строительных работ отсутствуют действующее 
технологическое или лабораторное оборудование, мебель и 
иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; 
ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)

100 м2 покрытия 0,8879 11239,9 Устройство покрытий из 
паркета, 4 квартал 2022 г. 31,38

ЗП 312,95 1,15*1,2 383 42,42 16266
ЭМ 10,6 1,25*1,2 14 6,46 91
в т.ч. ЗПМ 1,25*1,2 42,42
МР 10916,35 9693 5,71 55345
НР от ФОТ % 112 429 112 18218
СП от ФОТ % 65 0.85 212 55=65*0.85 8946
Всего по позиции 10731 98866 111348,12

34 ОССЦЖ-101-4658 Покрытие напольное ламинированное марки: "Kronostar", 31 
класс износостойкости, толщина 7 мм м2 -91,01 102,68 -9345 Устройство покрытий из 

паркета, 4 квартал 2022 г.5,71 -53359

35 Приложение №3 Карта 
сравнения цен

Каменно-полимерная плитка                             
2583,33/5,71=452,42 м2 91,01 452,42 41175 Устройство покрытий из 

паркета, 4 квартал 2022 г.5,71 235108

36 ОЕРЖ11-01-040-03
Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 
п.1.1;
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр п.6.7.1

Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах 
самонарезающих
(Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется 
в помещениях эксплуатируемого объекта капитального 
строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в 
зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют 
действующее технологическое или лабораторное 
оборудование, мебель и иные загромождающие помещения 
предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; 
ТЗМ=1,2;
Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1 При применении 
сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные 
технологическим процессам в новом строительстве, в том 
числе по возведению новых конструктивных элементов) 
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м плинтуса 0,5767 1870,84 Устройство покрытий из 
паркета, 4 квартал 2022 г. 5,3

ЗП 79,45 1,2*1,15 63 42,42 2682
ЭМ 11,78 1,2*1,25 10 6,46 66
в т.ч. ЗПМ 1,2*1,25 42,42
МР 1779,61 1027 5,71 5860
НР от ФОТ % 112 71 112 3004
СП от ФОТ % 65 0.85 35 55=65*0.85 1475
Всего по позиции 1206 13087 22692,91

37 ОССЦЖ-101-4852 Плинтуса для полов пластиковые, 19х48 мм м -58,25 15,98 -931 Устройство покрытий из 
паркета, 4 квартал 2022 г.5,71 -5315

38 ОССЦЖ-203-8008 Плинтуса дубовые прирезанные покрытые лаком м 58,25 38,17 2223 Устройство покрытий из 
паркета, 4 квартал 2022 г.5,71 12696

39 ОЕРЖ11-01-049-01
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр п.6.7.1;
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр прил.3 табл.3 п.1.1

Укладка металлического накладного профиля (порога)
(Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1 При применении 
сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные 
технологическим процессам в новом строительстве, в том 
числе по возведению новых конструктивных элементов) 
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.3 п.1.1 
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется 
в помещениях эксплуатируемого объекта капитального 
строительства без остановки рабочего процесса 
предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-
строительных работ отсутствуют действующее 
технологическое или лабораторное оборудование, мебель и 
иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; 
ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)

100 м профиля 0,27 293,14
Монтаж конструкций 

металлических, 4 квартал 
2022 г.

6,2

ЗП 189,03 1,15*1,2 70 42,42 2988
ЭМ 23,71 1,25*1,2 10 5,87 56
в т.ч. ЗПМ 1,25*1,2 42,42
МР 80,4 22 11,85 257
НР от ФОТ % 112 78 112 3347
СП от ФОТ % 65 0.85 39 55=65*0.85 1643
Всего по позиции 219 8291 30707,41

40 ОССЦЖ-206-1349 Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов 
(порожки) с покрытием, шириной: 60 мм м 28 61,27 1716

Монтаж конструкций 
металлических, 4 квартал 

2022 г.11,85
20329

63444 468610   
  

2773 117652   
59180 345423   
1616 10822   
2839 120465   
1425 60391   

  
67708 649466   
67708 649466   

41 ОЕРЖр56-13-2 Ремонт дверных коробок узких: в каменных стенах со снятием 
полотен 10 коробок 1,1 2103,16 Демонтаж дверных блоков, 4 

квартал 2022 г. 71,32

ЗП 756,03 832 42,42 35278
ЭМ 11,77 13 5,23 68
в т.ч. ЗПМ 42,42
МР 1335,36 1468 1468
НР от ФОТ % 90 749 90 31750
СП от ФОТ % 47 391 47 16581
Всего по позиции 3453 85145 77404,55

42 ОЕРЖ13-06-003-01
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр п.6.7.1;
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр прил.3 табл.3 п.1.1

Очистка поверхности щетками
(Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1 При применении 
сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные 
технологическим процессам в новом строительстве, в том 
числе по возведению новых конструктивных элементов) 
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.3 п.1.1 
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется 
в помещениях эксплуатируемого объекта капитального 
строительства без остановки рабочего процесса 
предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-
строительных работ отсутствуют действующее 
технологическое или лабораторное оборудование, мебель и 
иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; 
ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)

1 м2 очищаемой 
поверхности

122,8 9,98 Окраска водными составами, 
4 квартал 2022 г.

152,52

ЗП 9,98 1,15*1,2 1691 42,42 71743
ЭМ 1,25*1,2 6,73

       эксплуатация машин и механизмов
Накладные расходы
Сметная прибыль
Итоги по разделу 2 Пол :
    Итого
    Итого по разделу 2 Пол

   Раздел 3. Двери

Итого прямые затраты по разделу
    В том числе (справочно):
       фонд оплаты труда (ФОТ)
       материалы
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в т.ч. ЗПМ 1,25*1,2 42,42
МР 3,73
НР от ФОТ % 94 1590 94 67438
СП от ФОТ % 51 0.85 733 43=51*0.85 30849
Всего по позиции 4014 170030 1384,61

43 ОЕРЖ15-04-037-03
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр п.6.7.1;
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр прил.3 табл.3 п.1.1

Проолифка деревянных поверхностей: кистью
(Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1 При применении 
сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные 
технологическим процессам в новом строительстве, в том 
числе по возведению новых конструктивных элементов) 
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.3 п.1.1 
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется 
в помещениях эксплуатируемого объекта капитального 
строительства без остановки рабочего процесса 
предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-
строительных работ отсутствуют действующее 
технологическое или лабораторное оборудование, мебель и 
иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; 
ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)

100 м2 
обрабатываемой 

поверхности
1,228 70,31

Окраска масляными 
составами по дереву, 4 

квартал 2022 г.
10,74

ЗП 70,31 1,15*1,2 119 42,42 5054
ЭМ 1,25*1,2 6,72
в т.ч. ЗПМ 1,25*1,2 42,42
МР 3,52
НР от ФОТ % 100 119 100 5054
СП от ФОТ % 49 0.85 50 42=49*0.85 2123
Всего по позиции 288 12231 9960,1

44 ОССЦЖ-101-1819 Олифа для высококачественной окраски (25% натуральной, 
75% комбинированной) т 0,014736 28252,55 416

Окраска масляными 
составами по дереву, 4 

квартал 2022 г.3,52
1465

45 ОЕРЖ15-04-039-07
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр п.6.7.1;
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр прил.3 табл.3 п.1.1

Покрытие масляными или спиртовыми лаками по 
проолифленной поверхности: заполнений дверных проемов 
за 2 раза
(Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1 При применении 
сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные 
технологическим процессам в новом строительстве, в том 
числе по возведению новых конструктивных элементов) 
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.3 п.1.1 
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется 
в помещениях эксплуатируемого объекта капитального 
строительства без остановки рабочего процесса 
предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-
строительных работ отсутствуют действующее 
технологическое или лабораторное оборудование, мебель и 
иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; 
ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)

100 м2 покрытия 
поверхности

1,228 1241,35
Окраска масляными 

составами по дереву, 4 
квартал 2022 г.

38,960,02

ЗП 287,6 1,15*1,2 487 42,42 20675
ЭМ 3,29 1,25*1,2 6 6,72 41
в т.ч. ЗПМ (0,15) 1,25*1,2 42,42 (12)
МР 950,46 1168 3,52 4108
НР от ФОТ % 100 487 100 20687
СП от ФОТ % 49 0.85 203 42=49*0.85 8689
Всего по позиции 2351 54200 44136,81

46 ОЕРЖр56-12-3 Смена дверных приборов: ручки-скобы
100 шт. приборов 0,2 2904,57

Смена оконных и дверных 
скобяных приборов, 4 квартал 

2022 г.
6,55

ЗП 363,31 73 42,42 3082
ЭМ
в т.ч. ЗПМ 42,42
МР 2541,26 508 4,35 2211
НР от ФОТ % 90 66 90 2774
СП от ФОТ % 47 34 47 1449
Всего по позиции 681 9516 47580

47 ОССЦЖ-101-0953 Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная
шт. -20 24,53 -491

Смена оконных и дверных 
скобяных приборов, 4 квартал 

2022 г.4,35
-2134

48 ОССЦЖ-101-0952 Защелки врезные с ручками и корпусом из алюминиевого 
сплава компл. 20 69,19 1384

Смена оконных и дверных 
скобяных приборов, 4 квартал 

2022 г.4,35
6020

49 ОЕРЖр56-12-5 Смена дверных приборов: замки врезные 100 шт. приборов 0,2 10074,05 Замена замков, 4 квартал 
2022 г. 14,64

ЗП 811,79 162 42,42 6887
ЭМ
в т.ч. ЗПМ 42,42
МР 9262,26 1853 4,42 8188
НР от ФОТ % 90 146 90 6198
СП от ФОТ % 47 76 47 3237
Всего по позиции 2237 24510 122550

50 ОССЦЖ-101-0950 Замок врезной оцинкованный с цилиндровым: механизмом компл. -20 91,74 -1835 Замена замков, 4 квартал 
2022 г.4,42 -8110

51 ОССЦЖ-101-0951 Замок врезной оцинкованный с цилиндровым: механизмом из 
латуни компл. 20 112,13 2243 Замена замков, 4 квартал 

2022 г.4,42 9912

52 ОЕРЖ09-04-012-02
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр п.6.7.1;
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр прил.3 табл.3 п.1.1

Установка дверного доводчика к металлическим дверям
(Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1 При применении 
сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные 
технологическим процессам в новом строительстве, в том 
числе по возведению новых конструктивных элементов) 
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.3 п.1.1 
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется 
в помещениях эксплуатируемого объекта капитального 
строительства без остановки рабочего процесса 
предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-
строительных работ отсутствуют действующее 
технологическое или лабораторное оборудование, мебель и 
иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; 
ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)

1 шт. 10 18,02
Установка блоков 

деревянных в дверных 
проемах, 4 квартал 2022 г.

15,32

ЗП 14,32 1,15*1,2 198 42,42 8383
ЭМ 2,94 1,25*1,2 44 6,43 284
в т.ч. ЗПМ 1,25*1,2 42,42
МР 0,76 7 9,31 70
НР от ФОТ % 93 184 93 7796
СП от ФОТ % 62 0.85 104 53=62*0.85 4443
Всего по позиции 537 20976 2097,6

53 ОССЦЖ-101-6978 Доводчик дверной DS 73 BC "Серия Premium", усилие 
закрывания EN2-5 шт. 10 450,09 4501

Установка блоков 
деревянных в дверных 

проемах, 4 квартал 2022 г.9,31
41903

14847 216596   
  

3562 151114   
11222 65101   

63 393   
3340 141697   
1590 67369   

  
19777 425662   
19777 425662   

54 ОЕРЖр67-3-1 Демонтаж кабеля

100 м 1 98,1

Демонтаж электропроводки, 
проводов, труб, кабелей и 

электроприборов, 4 квартал 
2022 г.

9,640,01

ЗП 97,75 98 42,42 4147
ЭМ 0,35 6,31 2
в т.ч. ЗПМ (0,15) 42,42 (6)
МР 4,45
НР от ФОТ % 91 89 91 3779
СП от ФОТ % 48 47 48 1993
Всего по позиции 234 9921 9921

55 ОЕРЖм08-02-390-01
Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр табл.3 п.4

Демонтаж пластмассовые: шириной до 40 мм
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.3 п.4 Демонтаж 
оборудования, не пригодного для дальнейшего 
использования (предназначено в лом), без разборки и резки 
ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; 
ТЗМ=0,3)

100 м 0,3 294,7
Внутреннее 

электроосвещение, 4 квартал 
2022 г.

1,47

ЗП 201,34 0,3 18 42,42 769
ЭМ 31,97 0,3 3 6,22 18
в т.ч. ЗПМ (0,15) 0,3 42,42 (1)
МР 61,39 0 3,46
НР от ФОТ % 97 17 97 747
СП от ФОТ % 51 9 51 393
Всего по позиции 47 1927 6423,33

   Электромонтажные работы

       фонд оплаты труда (ФОТ)
       материалы
       эксплуатация машин и механизмов
Накладные расходы
Сметная прибыль
Итоги по разделу 3 Двери :
    Итого
    Итого по разделу 3 Двери

   Раздел 4. Электромонтажные

Итого прямые затраты по разделу
    В том числе (справочно):
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56 ОЕРЖ46-03-011-01 Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения: до 
20 см2 100 м борозд 0,6 693,32

Внутреннее 
электроосвещение, 4 квартал 

2022 г.
9,382,44

ЗП 186,59 112 42,42 4749
ЭМ 506,73 304 6,22 1891
в т.ч. ЗПМ (53,1) (32) 42,42 (1352)
МР 3,46
НР от ФОТ % 103 148 103 6284
СП от ФОТ % 59 85 59 3600
Всего по позиции 649 16524 27540

57 ОЕРЖм08-02-403-03
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр прил.3 табл.3 п.1.1

Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке 
или кабель двух-трехжильный: под штукатурку по стенам или 
в бороздах
(Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.3 п.1.1 
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется 
в помещениях эксплуатируемого объекта капитального 
строительства без остановки рабочего процесса 
предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-
строительных работ отсутствуют действующее 
технологическое или лабораторное оборудование, мебель и 
иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; 
ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)

100 м 0,6 252,19
Внутреннее 

электроосвещение, 4 квартал 
2022 г.

11,880,01

ЗП 201,63 1,2 145 42,42 6158
ЭМ 4,9 1,2 4 6,22 22
в т.ч. ЗПМ (0,35) 1,2 42,42 (11)
МР 45,66 27 3,46 95
НР от ФОТ % 97 141 97 5984
СП от ФОТ % 51 74 51 3146
Всего по позиции 391 15405 25675

58 ОССЦЖ-501-8483 Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной 
изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с 
низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом 
жил - 3 и сечением 2,5 мм2

1000 м 0,6 11596,8 6958
Внутреннее 

электроосвещение, 4 квартал 
2022 г.3,46

24075

59 ОЕРЖр53-14-1 Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором

10 м трещин 20 44,71

Штукатурка цементно-
известковым или цементным 

раствором по камню и бетону 
стен, 4 квартал 2022 г.

54,2

ЗП 31,6 632 42,42 26809
ЭМ 11,86
в т.ч. ЗПМ 42,42
МР 13,11 262 6,31 1655
НР от ФОТ % 92 581 92 24664
СП от ФОТ % 52 329 52 13941
Всего по позиции 1804 67069 3353,45

60 ОЕРЖм08-02-409-04
Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.1.1

Труба винипластовая по установленным конструкциям, по 
потолкам, диаметр: до 50 мм
(Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется 
в помещениях эксплуатируемого объекта капитального 
строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в 
зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют 
действующее технологическое или лабораторное 
оборудование, мебель и иные загромождающие помещения 
предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; 
ТЗМ=1,2)

100 м 2 387,4
Внутреннее 

электроосвещение, 4 квартал 
2022 г.

52,420,62

ЗП 266,88 1,2 641 42,42 27171
ЭМ 90,64 1,2 218 6,22 1353
в т.ч. ЗПМ (4,56) 1,2 (11) 42,42 (464)
МР 29,88 59 3,46 206
НР от ФОТ % 97 632 97 26806
СП от ФОТ % 51 333 51 14094
Всего по позиции 1883 69630 34815

61 ОССЦЖ-103-2403 Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ-
пластиката легкого типа диаметром 32 мм м 200 3,84 768

Внутреннее 
электроосвещение, 4 квартал 

2022 г.3,46
2657

62 ОЕРЖм08-02-412-02
Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.1.1

Затягивание провода в проложенные трубы и металлические 
рукава первого одножильного или многожильного в общей 
оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2
(Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется 
в помещениях эксплуатируемого объекта капитального 
строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в 
зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют 
действующее технологическое или лабораторное 
оборудование, мебель и иные загромождающие помещения 
предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; 
ТЗМ=1,2)

100 м 2 86,23
Внутреннее 

электроосвещение, 4 квартал 
2022 г.

12,940,05

ЗП 65,87 1,2 158 42,42 6706
ЭМ 4,9 1,2 12 6,22 73
в т.ч. ЗПМ (0,35) 1,2 (1) 42,42 (36)
МР 15,46 31 3,46 107
НР от ФОТ % 97 154 97 6540
СП от ФОТ % 51 81 51 3438
Всего по позиции 436 16864 8432

63 ОССЦЖ-501-8482 Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной 
изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с 
низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом 
жил - 3 и сечением 1,5 мм2

1000 м 0,2 7908,26 1582
Внутреннее 

электроосвещение, 4 квартал 
2022 г.3,46

5473

64 ОЕРЖр67-4-5 Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп
100 шт. 0,06 189,38

Внутреннее 
электроосвещение, 4 квартал 

2022 г.
1,07

ЗП 186,59 11 42,42 475
ЭМ 2,79 6,22 1
в т.ч. ЗПМ (1,21) 42,42 (3)
МР 3,46
НР от ФОТ % 91 10 91 435
СП от ФОТ % 48 5 48 229
Всего по позиции 26 1140 19000

65 ОЕРЖм08-03-593-19
Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр прил.10 табл.3 п.1.1

Светильник в подвесных потолках
(Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется 
в помещениях эксплуатируемого объекта капитального 
строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в 
зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют 
действующее технологическое или лабораторное 
оборудование, мебель и иные загромождающие помещения 
предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; 
ТЗМ=1,2)

100 шт. 0,06 1398,62
Внутреннее 

электроосвещение, 4 квартал 
2022 г.

6,80,01

ЗП 1217,76 1,2 88 42,42 3719
ЭМ 49,02 1,2 4 6,22 22
в т.ч. ЗПМ (3,51) 1,2 42,42 (11)
МР 131,84 7 3,46 28
НР от ФОТ % 97 85 97 3618
СП от ФОТ % 51 45 51 1902
Всего по позиции 229 9289 154816,67

66 ОССЦЖ-509-9083-005* Светильник светодиодный для внутреннего освещения 
административных зданий шт. 6 1094,35 6566

Внутреннее 
электроосвещение, 4 квартал 

2022 г.3,46
22719

67 ОЕРЖм08-03-594-06
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр прил.3 табл.3 п.1.1

Светильник отдельно устанавливаемый: на подвесах 
(штангах) с количеством ламп в светильнике 1
(Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.3 п.1.1 
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется 
в помещениях эксплуатируемого объекта капитального 
строительства без остановки рабочего процесса 
предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-
строительных работ отсутствуют действующее 
технологическое или лабораторное оборудование, мебель и 
иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; 
ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)

100 шт. 0,1 1336,69
Внутреннее 

электроосвещение, 4 квартал 
2022 г.

10,660,02

ЗП 1145,52 1,2 137 42,42 5831
ЭМ 49,02 1,2 6 6,22 37
в т.ч. ЗПМ (3,51) 1,2 42,42 (18)
МР 142,15 15 3,46 49
НР от ФОТ % 97 133 97 5674
СП от ФОТ % 51 70 51 2983
Всего по позиции 361 14574 145740

68 ОССЦЖ-509-2429 Светильники люминесцентные направленного света 
встраиваемые типа: DLS 118 с ЭПРА шт. 10 494,21 4942

Внутреннее 
электроосвещение, 4 квартал 

2022 г.3,46
17100
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69 ОЕРЖм08-03-593-11
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр прил.3 табл.3 п.1.1

Люстры и подвесы с количеством ламп: до 5
(Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.3 п.1.1 
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется 
в помещениях эксплуатируемого объекта капитального 
строительства без остановки рабочего процесса 
предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-
строительных работ отсутствуют действующее 
технологическое или лабораторное оборудование, мебель и 
иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; 
ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)

1 шт. 5 20,53
Внутреннее 

электроосвещение, 4 квартал 
2022 г.

5,880,06

ЗП 12,64 1,2 76 42,42 3217
ЭМ 2,62 1,2 16 6,22 98
в т.ч. ЗПМ (0,18) 1,2 (1) 42,42 (46)
МР 5,27 26 3,46 91
НР от ФОТ % 97 75 97 3165
СП от ФОТ % 51 39 51 1664
Всего по позиции 232 8235 1647

70 ОССЦЖ-509-9083-010* люстра светодиодная
шт. 5 7056,07 35280

Внутреннее 
электроосвещение, 4 квартал 

2022 г.3,46
122070

71 ОЕРЖм10-08-002-02
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр табл.3 п.4

Демонтаж  ивещателя ПС автоматический: дымовой, 
фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном 
исполнении
(Приказ от 04.09.2019 № 507/пр табл.3 п.4 Демонтаж 
оборудования, не пригодного для дальнейшего 
использования (предназначено в лом), без разборки и резки 
ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; 
ТЗМ=0,3)

1 шт. 6 24,83
Охранно-пожарная 

сигнализация, 4 квартал 2022 
г.

3,02

ЗП 21,02 0,3 38 42,42 1605
ЭМ 0,32 0,3 6,55 4
в т.ч. ЗПМ 0,3 42,42
МР 3,49 0 3,91
НР от ФОТ % 90 34 90 1445
СП от ФОТ % 46 17 46 738
Всего по позиции 89 3792 632

72 ОЕРЖм10-08-002-02
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр прил.3 табл.3 п.1.1

Извещатель ПС автоматический: дымовой, 
фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном 
исполнении
(Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.3 п.1.1 
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется 
в помещениях эксплуатируемого объекта капитального 
строительства без остановки рабочего процесса 
предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-
строительных работ отсутствуют действующее 
технологическое или лабораторное оборудование, мебель и 
иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; 
ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)

1 шт. 6 24,83
Охранно-пожарная 

сигнализация, 4 квартал 2022 
г.

12,1

ЗП 21,02 1,2 151 42,42 6420
ЭМ 0,32 1,2 2 6,55 15
в т.ч. ЗПМ 1,2 42,42
МР 3,49 22 3,91 82
НР от ФОТ % 90 136 90 5778
СП от ФОТ % 46 69 46 2953
Всего по позиции 380 15248 2541,33

73 ОССЦЖ-509-1271 Извещатель пожарный дымовой: ИПА-1
шт. 6 301,22 1807

Охранно-пожарная 
сигнализация, 4 квартал 2022 

г.3,91
7067

74 ОЕРЖм08-02-402-01
Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр табл.3 п.4

Демонтаж Кабель двух-четырехжильный по установленным 
конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: 
в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.3 п.4 Демонтаж 
оборудования, не пригодного для дальнейшего 
использования (предназначено в лом), без разборки и резки 
ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; 
ТЗМ=0,3)

100 м 0,25 250,75 Слаботочные устройства, 4 
квартал 2022 г. 0,920,01

ЗП 149,57 0,3 11 42,42 476
ЭМ 48,32 0,3 4 6,83 25
в т.ч. ЗПМ (1,76) 0,3 42,42 (6)
МР 52,86 0 4,35
НР от ФОТ % 97 11 97 468
СП от ФОТ % 51 6 51 246
Всего по позиции 32 1215 4860

75 ОЕРЖм08-02-402-01 Кабель двух-четырехжильный по установленным 
конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: 
в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2 100 м 0,25 250,75 Слаботочные устройства, 4 

квартал 2022 г.
3,060,03

ЗП 149,57 37 42,42 1586
ЭМ 48,32 12 6,83 83
в т.ч. ЗПМ (1,76) 42,42 (19)
МР 52,86 14 4,35 57
НР от ФОТ % 97 36 97 1557
СП от ФОТ % 51 19 51 819
Всего по позиции 118 4102 16408

76 ОССЦЖ-504-7555-237* Кабель пожарной сигнализации с однопроволочными 
медными жилами, с изоляцией и оболочкой из 
поливинилхлоридного пластиката, пониженной 
пожароопасности, с низким дымовыделением, в общем 
экране из алюмолавсановой ленты, марки КПСВЭВнг-LS, с 
числом пар и номинальным сечением жилы, мм2:: 1х2х0,35

1000 м 0,025 3291,77 82 Слаботочные устройства, 4 
квартал 2022 г.4,35 358

61386 307371   
  

2398 101811   
58448 203889   

585 3644   
2282 96943   
1228 52141   

  
2453 83593   

62443 372862   
64896 456455   
64896 456455   

77 ОЕРЖр63-10-2 Разборка облицовки из гипсокартонных листов: потолков

100 м2 облицовки 0,482 114,57

Облицовка гипсокартонными, 
гипсоволокнистыми листами 

по металлическому каркасу, 4 
квартал 2022 г.

4,620,1

ЗП 107,58 52 42,42 2200
ЭМ 6,99 3 4,99 16
в т.ч. ЗПМ (3,02) (1) 42,42 (62)
МР 6,52
НР от ФОТ % 90 48 90 2036
СП от ФОТ % 45 24 45 1018
Всего по позиции 127 5270 10933,61

78 ОЕРЖ10-06-040-02
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр п.6.7.1;
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр прил.3 табл.3 п.1.1

Устройство подвесных потолков из гипсоволокнистых листов 
(ГВЛ) по системе «КНАУФ»: одноуровневых (П 213)
(Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1 При применении 
сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные 
технологическим процессам в новом строительстве, в том 
числе по возведению новых конструктивных элементов) 
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.3 п.1.1 
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется 
в помещениях эксплуатируемого объекта капитального 
строительства без остановки рабочего процесса 
предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-
строительных работ отсутствуют действующее 
технологическое или лабораторное оборудование, мебель и 
иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; 
ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)

100 м2 потолка 0,482 9109,22

Облицовка гипсокартонными, 
гипсоволокнистыми листами 

по металлическому каркасу, 4 
квартал 2022 г.

69,84

ЗП 1237,95 1,15*1,2 823 42,42 34930
ЭМ 20,18 1,25*1,2 15 4,99 73
в т.ч. ЗПМ 1,25*1,2 42,42
МР 7851,09 3784 6,52 24673
НР от ФОТ % 108 889 108 37724
СП от ФОТ % 55 0.85 385 47=55*0.85 16417
Всего по позиции 5896 113817 236134,85

79 ОЕРЖр62-41-1 Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых 
и масляных красок: с земли и лесов

100 м2 расчищенной 
поверхности

0,406 210,91 Окраска водными составами, 
4 квартал 2022 г. 8,44

ЗП 210,91 86 42,42 3632
ЭМ 6,73
в т.ч. ЗПМ 42,42
МР 3,73
НР от ФОТ % 90 77 90 3269
СП от ФОТ % 46 40 46 1671

    Итого Строительные работы
    Итого Монтажные работы
    Итого
    Итого по разделу 4 Электромонтажные

   Раздел 5. Потолок

Итого прямые затраты по разделу
    В том числе (справочно):
       фонд оплаты труда (ФОТ)
       материалы
       эксплуатация машин и механизмов
Накладные расходы
Сметная прибыль
Итоги по разделу 4 Электромонтажные :
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Всего по позиции 203 8572 21113,3

80 ОЕРЖ15-04-027-06
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр п.6.7.1;
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр прил.3 табл.3 п.1.1

Третья шпатлевка при высококачественной окраске по 
штукатурке и сборным конструкциям: потолков, 
подготовленных под окраску
(Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1 При применении 
сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные 
технологическим процессам в новом строительстве, в том 
числе по возведению новых конструктивных элементов) 
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.3 п.1.1 
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется 
в помещениях эксплуатируемого объекта капитального 
строительства без остановки рабочего процесса 
предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-
строительных работ отсутствуют действующее 
технологическое или лабораторное оборудование, мебель и 
иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; 
ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)

100 м2 окрашиваемой 
поверхности

0,8879 649,61 Окраска водными составами, 
4 квартал 2022 г.

20,220,01

ЗП 203,94 1,15*1,2 250 42,42 10600
ЭМ 4,27 1,25*1,2 6 6,73 38
в т.ч. ЗПМ (0,15) 1,25*1,2 42,42 (8)
МР 441,4 392 3,73 1462
НР от ФОТ % 100 250 100 10608
СП от ФОТ % 49 0.85 104 42=49*0.85 4455
Всего по позиции 1002 27163 30592,41

81 ОЕРЖ15-04-006-01
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр п.6.7.1;
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр прил.3 табл.3 п.1.1

Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: 
за 1 раз потолков
(Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1 При применении 
сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные 
технологическим процессам в новом строительстве, в том 
числе по возведению новых конструктивных элементов) 
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.3 п.1.1 
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется 
в помещениях эксплуатируемого объекта капитального 
строительства без остановки рабочего процесса 
предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-
строительных работ отсутствуют действующее 
технологическое или лабораторное оборудование, мебель и 
иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; 
ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)

100 м2 покрытия 0,8879 102,85 Окраска водными составами, 
4 квартал 2022 г. 9,920,01

ЗП 101,33 1,15*1,2 124 42,42 5267
ЭМ 1,33 1,25*1,2 2 6,73 12
в т.ч. ЗПМ (0,15) 1,25*1,2 42,42 (8)
МР 0,19 3,73
НР от ФОТ % 100 124 100 5275
СП от ФОТ % 49 0.85 52 42=49*0.85 2216
Всего по позиции 302 12770 14382,25

82 ОССЦЖ-101-3459 Грунтовка акриловая: PRIMER С проникающая, адгезионная, 
LITOCOL кг 0,0115 58,62 1 Окраска водными составами, 

4 квартал 2022 г.3,73 3

83 ОЕРЖ15-04-005-04
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр п.6.7.1;
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр прил.3 табл.3 п.1.1

Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными 
составами улучшенная: по штукатурке потолков
(Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1 При применении 
сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные 
технологическим процессам в новом строительстве, в том 
числе по возведению новых конструктивных элементов) 
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.3 п.1.1 
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется 
в помещениях эксплуатируемого объекта капитального 
строительства без остановки рабочего процесса 
предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-
строительных работ отсутствуют действующее 
технологическое или лабораторное оборудование, мебель и 
иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; 
ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)

100 м2 окрашиваемой 
поверхности

0,8879 2064,42 Окраска водными составами, 
4 квартал 2022 г. 66,040,03

ЗП 628,47 1,15*1,2 770 42,42 32666
ЭМ 16,39 1,25*1,2 22 6,73 147
в т.ч. ЗПМ (0,3) 1,25*1,2 42,42 (17)
МР 1419,56 1260 3,73 4701
НР от ФОТ % 100 770 100 32683
СП от ФОТ % 49 0.85 321 42=49*0.85 13727
Всего по позиции 3143 83924 94519,65

84 ОЕРЖ20-02-017-07
Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр табл.3 п.3

Демонтаж люков герметических
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.3 п.3 Демонтаж 
оборудования, не пригодного для дальнейшего 
использования (предназначено в лом), с разборкой и резкой 
на части ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0 к расх.; 
ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5)

1 шт. 12 53,7
Монтаж конструкций 

металлических, 4 квартал 
2022 г.

7,56

ЗП 16,72 0,5 100 42,42 4256
ЭМ 8,65 0,5 52 5,87 304
в т.ч. ЗПМ 0,5 42,42
МР 28,33 0 11,85
НР от ФОТ % 121 121 121 5150
СП от ФОТ % 72 0.85 61 61=72*0.85 2596
Всего по позиции 334 12306 1025,5

85 ОЕРЖ20-02-017-07
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр п.6.7.1;
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр прил.3 табл.3 п.1.1

Установка люков герметических
(Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1 При применении 
сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные 
технологическим процессам в новом строительстве, в том 
числе по возведению новых конструктивных элементов) 
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.3 п.1.1 
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется 
в помещениях эксплуатируемого объекта капитального 
строительства без остановки рабочего процесса 
предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-
строительных работ отсутствуют действующее 
технологическое или лабораторное оборудование, мебель и 
иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; 
ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)

1 шт. 12 53,7
Монтаж конструкций 

металлических, 4 квартал 
2022 г.

20,87

ЗП 16,72 1,15*1,2 277 42,42 11745
ЭМ 8,65 1,25*1,2 156 5,87 914
в т.ч. ЗПМ 1,25*1,2 42,42
МР 28,33 340 11,85 4029
НР от ФОТ % 121 335 121 14211
СП от ФОТ % 72 0.85 170 61=72*0.85 7164
Всего по позиции 1278 38063 3171,92

86 Приложение №4 Карта 
сравнени цен

Люк ревизионный скрытый нажимной Promlyuk Гамма 
алюминий под покраску 40х40 см 1845/11,85=155,69 шт 12 155,69 1868

Монтаж конструкций 
металлических, 4 квартал 

2022 г.11,85
22139

10383 163807   
  

2483 105391   
7645 57007   
256 1504   

2614 110956   
1156 49265   

  
14153 324028   
14153 324028   

221913 1767000   
  

19220 815405   
200135 943042   

2790 18540   
18659 791667   
8847 375603   

  
249419 2934270   
249419 2934270   

       материалы
       эксплуатация машин и механизмов
Накладные расходы
Сметная прибыль
Итоги по смете:
    Итого
    ВСЕГО по смете

       эксплуатация машин и механизмов
Накладные расходы
Сметная прибыль
Итоги по разделу 5 Потолок :
    Итого
    Итого по разделу 5 Потолок
Итого прямые затраты по смете
    В том числе (справочно):
       фонд оплаты труда (ФОТ)

Итого прямые затраты по разделу
    В том числе (справочно):
       фонд оплаты труда (ФОТ)
       материалы
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